PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 19	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCION DE EMPLEO Y TRABAJO - FONDO EMPRENDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GENNY ANDREA GARCIA PEREIRA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022
TIPO DE CONTRATO:	INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera.
VALOR:	El VALOR total del es **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.860.482.699)**
CONTRATISTA:	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
NIT:	899.999.230-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	NIVEL NACIONAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO:	10 de febrero de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta y seis (36) meses de ejecución contractual y seis (6) meses de liquidación
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El VALOR inicial es **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.860.482.699)**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	El VALOR actual es **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.860.482.699)**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1. INFORME FINANCIERO

El contratista indica en el informe de gestión con corte al mes de agosto de 2023 que la distribución de los recursos se realizó de la siguiente forma:

Número de contrato: **CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022**
Fecha de inicio: 10 de febrero de 2022
Duración inicial: 36 meses
Prorroga No. 1: N/A
Fecha de terminación: 27 de enero de 2025
Duración: 36 meses más 6 meses de liquidación
Valor inicial contrato: **$ 134.860.482.699**
Adición No. 1: N/A
Recursos de capital semilla **$ 103.500.000.000,00**
Cuota de Gerencia **$ 5.408.592.000,00**
Costo total de la operación **$ 25.436.146.114,54** más **$ 515.744.584,46** de GMF
TOTAL $ 134.860.482.699

Se informa respecto a los movimientos de la cuenta independiente y rentable, creada con el fin de cumplir el objeto contractual, la cual incluye rendimientos generados:

Movimiento Cuenta Banco de Occidente acumulado a 31 de agosto de 2023

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	50.381.190.393,81
(+) DEBITOS	439.233.330,00
(-) CREDITOS	856.132.013,00
NUEVO SALDO	**49.964.291.710,81**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	259.844.914,00	
REINTEGRO CUOTA DE GERENCIA	179.388.416,00	
FIDUCIA		27.355.426,00
PAGO DE IMPUESTOS		2.847.815,00
EVALUADORES		7.994.586,00
INTERVENTORIA - UDEA		752.543.000,00
GMF		3.399.539,00

SERVICIOS TECNOLÓGICOS		27.894.686,00
POLIZA DE SEGUROS		4.077.582,00
ACTIVIDADES DE FOMENTO		26.207.040,00
PROFESIONALES CONTRATADOS		3.812.339,00
TOTALES	**439.233.330,00**	**856.132.013,00**

El operador indica con corte al mes de agosto de 2023 realizaron los siguientes giros:

- Se pagan impuestos a la DIAN y SHD, descontados a proveedores en julio por valor de $2.847.815
- A los evaluadores que se han prestado los servicios a convocatorias abiertas en el período se gira $7.994.586
- A los servicios de interventoría prestados durante el 4 de marzo al 03 de mayo de 2023, por la Universidad de Antioquia, se gira $752.543.000.
- A Fiduoccidente, se gira $27.355.426 por 1493 pagos efectuados en mayo y 1834 pagos efectuados en junio.
- El rubro de servicios tecnológicos se afecta en $27.894.686 por servicios prestados en junio y julio por UNE EPM TELECOMUNICACIONES SAS
- A Seguros del Estados se gira $4.077.582, como pago póliza por cobertura de los préstamos otorgados al cierre de junio.
- Se reintegra $179.388.416, cómo valor a la cuota de Gerencia.

Respecto la cuota de gerencia, indica que la distribución y ejecución se realizó de la siguiente forma:

RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA	
Valor Cuota de Gerencia	$ 5.408.592.000
Valor ejecutado acumulado a 31 de agosto de 2023	$ 905.115.127

Total saldo por ejecutar	$ 4.503.476.873

SUBRUBROS	PRESUPUESTO	EJECUTADO ACUMULADO	TOTAL POR EJECUTAR
Personal Adicional	$ 1.446.744.000	$ 343.216.273	$ 1.103.527.727
Personal Mínimo	$ 2.649.256.000	$ 250.915.000	$ 2.398.341.000
Otros, Impresos y Publicaciones (mesa de ayuda)	$ 334.500.000	$ 20.000.000	$ 314.500.000
Apoyo Logístico/Alquiler	$ 322.430.614,60	$ 0	$ 322.430.615
Gastos Legales, pólizas	$ 30.600.000	$ 30.525.295	$ 74.705
Gastos Financieros	$ 27.100.000	$ 0	$ 27.100.000
Beneficio Institucional	$ 597.961.385,40	$ 179.388.416	$ 418.572.969
Totales	**$ 5.408.592.000**	**$ 824.044.984**	**$ 4.584.547.016**

Respecto del Plan Operativo, el plan operativo No 1. Vigente y autorizado por la Junta Administradora delegada para el contrato, a continuación se describe cada uno de los rubros presupuestales y la apropiación de recursos para el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades contractuales.

Rubro Específicos	Plan operativo No.1 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre agosto 2023
Evaluación	711.100.000	606.840.000	393.109.994
Interventoría	14.250.103.560	12.771.000.000	2.702.982.150
Meses de seguimiento ($690.000 mes)	12.954.639.600	12.771.000.000	2.702.982.150
Prórroga (30% de los proyectos por 4 meses)	1.295.463.960	0	
Póliza De deudor	359.366.083	83.727.272	8.693.236
Fiducia	579.540.705	436.135.000	103.223.575
Fiduciaria	398.965.350	387.345.000	54.433.575

Rubro Específicos	Plan operativo No.1 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre agosto 2023
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	80.575.355	48.790.000	48.790.000
Cobro de Cartera	100.000.000	0	
Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores	3.050.000.000	434.527.747	30.504.742
Relacionamiento y fomento emprendedor	2.950.000.000	2.038.655.000	1.839.465.013
Profesionales contratados	3.536.035.766	74.698.571	3.937.500
Recursos operativos por incorporar	1.635.130.301	0	0
Costos de Operación	27.071.276.415	16.445.583.590	5.081.916.210
Cuota de Gerencia	5.408.592.000	5.408.592.000	3.245.155.200
GMF	515.744.584	327.685.299	327.685.299
	32.995.612.999,70	**22.181.860.889,00**	**8.654.756.709,00**

2. INFORME ADMINISTRATIVO

El operador indica en el informe de gestión con corte al mes de agosto del presente año que frente a las actividades administrativas informe sobre:

Equipo mínimo

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, para este periodo se presentaron las siguientes legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA.

- Otrosí al CPS 2353 I – 2022 a nombre de la contratista Amparo Molina Espitia, realizando una adición por Un millón seiscientos cincuenta mil pesos m/cte ($1.650.000) para cubrir la prórroga solicitada por un (1) mes de las actividades desempeñadas como Líder profesional de soporte sistemas de información, generando así un valor total de contrato por $21.450.000 con recursos de la vigencia 2022 y un total de tiempo de ejecución de trece (13) meses hasta el 15 de septiembre de 2023.

Equipo adicional

De acuerdo con las necesidades del proyecto, en este periodo se presentaron las siguientes legalizaciones o trámites contractuales con el equipo adicional requerido para el proyecto:

- Acta Liquidación bilateral CPS 2709 I-2022 a nombre del contratista Yojan Mayorga Salmar, quien presento carta de renuncia por motivos personales, por lo que se revisó el tiempo y ejecución del contrato, donde estuvo vinculado en total por 4 meses para un valor total ejecutado de ocho millones de pesos M/cte ($8.000.000), con recursos de la vigencia 2022.
- Acta Liquidación bilateral CPS 1444 I-2023 a nombre de la contratista Nubia Marcela Rodríguez Figueroa, quien presento carta de renuncia por motivos personales, por lo que se revisó el tiempo y ejecución del contrato, donde estuvo vinculado en total por 1 mes para un valor total ejecutado de dos millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos setenta y tres pesos M/cte ($2.427.273), con recursos de la vigencia 2022.

Equipo adicional para atención Plataforma Fondo Emprender

Teniendo en cuenta la gestión que adelanta la universidad para el funcionamiento de la plataforma Fondo Emprender, se han tramitado ocho (7) otrosíes a los contratos de prestación de servicios, para la vinculación del personal avalado por el SENA, los cuales se relacionan a continuación:

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Coordinador De Aplicaciones	Jhon Alexander García González	1409-I-2023	2 meses y 23 días	$ 20.874.375	23 de junio de 2023	15 de octubre de 2023
Líder De Plataforma	Camilo Fernando Corena Gutiérrez	1587-I-2023	3 meses	$ 24.415.981	18 de julio de 2023	15 de octubre de 2023
Analista Soporte	Andrés Santiago Ospina Rojas	1586-I-2023	3 meses	$ 11.812.500	19 de julio de 2023	15 de octubre de 2023
Analista Soporte	Diana Valentina Morales González	1588-I-2023	3 meses	$ 11.812.500	21 de julio de 2023	15 de octubre de 2023
Analista Soporte	Ana Sofia Niño Rodríguez	1613-I-2023	2 meses y 14 días	$ 11.812.500	28 de julio de 2023	15 de octubre de 2023
Analista Soporte b	Leidy Lorena Rodríguez Herrera	1612-I-2023	2 meses y 15 días	$ 9.900.000	1 de agosto de 2023	15 de octubre de 2023
Coordinador Mesa de Ayuda	Jully Andrea Meléndez Perilla	1616-I-2023	2 meses y 18 días	$ 16.734.375	27 de julio de 2023	15 de octubre de 2023

Contratos de evaluadores

Para este periodo no se gestionó contratación de evaluadores, en total hay contratados treinta (30) evaluadores expertos que se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios –CPS y disponibles para la evaluación de las diferentes convocatorias. Se proyecta contratar 3 evaluadores más, de acuerdo con lo indicado por el líder de evaluación.

Adicionalmente en este periodo se gestionó la prórroga de los contratos que vencían en el mes, prorrogando en total 2 contratos de evaluadores hasta el 31 de diciembre de 2023, para así contar con el personal necesario para la evaluación de las convocatorias del contrato marco.

Contratos de adhesión

En el plan operativo, se asignaron $20.000.000.000 para destinar a alianzas mediante contratos de adhesión de las cuales se suscribieron 10 adhesiones, en este periodo no se desarrollaron adhesiones adicionales:

Entidad / Municipio	Estado Minuta	Valor Convocatoria	Aporte Del Adherente	Aporte Del SENA	Fecha De Firma Minuta
RESTREPO	FIRMADA	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	29/12/2022
SOGAMOSO	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
DUITAMA	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
QUINDÍO	FIRMADA	$1.950.000.000,00	$650.000.000,00	$1.300.000.000,00	29/11/2022
ARAUCA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	28/11/2022
INFIHUILA	FIRMADA	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	23/11/2022
CAMARA DE COMERCIO	FIRMADA	$9.000.000.000,00	$7.000.000.000,00	$2.000.000.000,00	15/12/2022
TUNJA	FIRMADA	$3.800.000.000,00	$1.900.000.000,00	$1.900.000.000,00	07/12/2022
NOBSA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	07/12/2022
RISARALDA	FIRMADA	$1.508.000.000,00	$754.000.000,00	$754.000.000,00	02/06/2023
TOTAL		**$ 25.408.000.000,00**	**$13.904.000.000,00**	**$ 11.504.000.000,00**	

3. INFORME JURIDICO

El presente título contiene el desarrollo de las actividades realizadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNT.3451677 de 2022, obligación específica, durante el periodo comprendido del 1 y al 31 de agosto 2023.

Durante el periodo se relacionan los estados de los contratos derivados suscritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

No	Contrato	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
1	CEF-2801-I-2022	$ 387.345.000	24 meses	24/11/2022	23/11/2024	En ejecución
2	CS-2857-I-2022	$ 83.727.272	12 meses	01/12/2022	30/11/2023	En ejecución
3	CACE-3777-I-2022	$48.790.000	No aplica	19/12/2022	No aplica	En ejecución
4	CPS-1363-I-2021	$27.160.000	24 meses	28/10/2021	27/10/2023	En ejecución
5	CPS-1239-I-2023	$ 344.907.183	3 meses y 12 días	26/05/2023	05/09/2023	En ejecución – Suscripción Prórroga (1 mes y 4 días) y Adición ($114.969.061) No. 1
6	CI-1304-I-2023	$ 68.635.670	4 meses y 15 días	1/06/2023	15/10/2023	En ejecución – Suscripción Prórroga (1 mes y 15 días) y Adición ($22.878.557) No. 1
7	CPS-1389-I-2023	$ 14.751.240	3 meses	28/06/2023	27/09/2023	En ejecución

4. INFORME TECNICO

Referente al componente técnico se entrega reporte del seguimiento realizado a cada proceso:

Acreditación:

En el mes correspondiente a agosto de 2023, se realizó la acreditación de planes de negocio pertenecientes a las convocatorias regionales 92-1C Santurbán – Berlín (Verde), la cual, contaba con 22 planes de negocio a acreditar en donde 19 planes de negocio fueron Acreditados y solo 3 fueron No Acreditados y la convocatoria 248-2C Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), en donde se contaba con 37 planes de negocio a acreditar, de los cuales, 36 planes de negocio fueron Acreditados y 1 plan de negocio fue No Acreditado. Adicionalmente se realizó el proceso de acreditación de planes de negocio pertenecientes a una convocatoria nacional 93-1C Jóvenes Emprendedores, en donde se contaba con 393 planes de negocio, de los cuales, 358 fueron Acreditados y 35 planes de negocio fueron No Acreditados de acuerdo a la siguiente distribución:

Convocatoria	Nombre	Acreditados	No Acreditados	Tipo de Informe
92-1C	Santurbán – Berlín (Verde)	19	3	Preliminar y Final
248-2C	Cámara de Comercio de Bogotá	36	1	Preliminar y Final
93-1C	Jóvenes Emprendedores	358	35	Preliminar y Final
	TOTAL	**413**	**39**	

Evaluación:

En este periodo se llevaron a cabo según los términos establecidos, las actividades de evaluación como se muestra a continuación:

Convocatoria	Adherente	Planes Evaluados	Planes Viables	Planes No Viables	Envío informe preliminar	Envío informe Final	Envío Comisión Técnica
92 -1C	Verde Santurbán-Berlín	19	19	0	14/08/2023	21/08/2023	22/08/2022

93-1C	Jóvenes Emprendedores	358	332	26	16/08/2023	23/08/2023	22/08/2022
248 - 2C	Cámara de Comercio de Bogotá	36	34	2	14/08/2023	17/082023	22/08/2022
259 - 1C	Restrepo	13	13	0		7/08/2023	22/08/2022
251 - 1C	Sogamoso	30	29	1			22/08/2022
TOTAL		456	427	29			

Puesta en Marcha:

A la fecha el operador tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas de Consejo Directivo Nacional No: 1596 y 1597. Para el periodo de agosto de 2023, se realizó el proceso de envío de contratos de cooperación firmados en su totalidad por parte de todos los firmantes (Emprendedor, Operador UD, IDEXUD y Sena) para la apertura de Registros Presupuestales y la preparación de desembolsos de para la puesta en marcha de los planes de negocio. Adicionalmente, se inició el proceso de generación y envío de expedientes junto con los contratos de cooperación empresarial de 166 planes de negocio pertenecientes al acta 1605 para la verificación y aprobación por parte del Sena para dar inicio al proceso de firmas por parte de los emprendedores beneficiarios.

OBSERVACIONES

No se presentan observaciones adicionales.

Luz Dana Leal Ruíz

Directora de Empleo y Trabajo

Reviso: Genny Andrea García

Claudia Milena Hoyos

José Hugo Pulgarín

Mónica Alejandra Torres

F.E. 23/08/2024