PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 20	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCION DE EMPLEO Y TRABAJO - FONDO EMPRENDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GENNY ANDREA GARCIA PEREIRA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022
TIPO DE CONTRATO:	INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera.
VALOR:	El VALOR total del es **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.860.482.699)**
CONTRATISTA:	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
NIT:	899.999.230-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	NIVEL NACIONAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO:	10 de febrero de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta y seis (36) meses de ejecución contractual y seis (6) meses de liquidación
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El VALOR inicial es **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.860.482.699)**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	El VALOR actual es **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($136.495.613.000)**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1. INFORME FINANCIERO

El contratista indica en el informe de gestión con corte al mes de septiembre de 2023 que la distribución de los recursos se realizó de la siguiente forma:

Número de contrato: **CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022**
Fecha de inicio: 10 de febrero de 2022
Duración inicial: 36 meses
Prorroga No. 1: N/A
Fecha de terminación: 27 de enero de 2025
Duración: 36 meses más 6 meses de liquidación
Valor inicial contrato: **$ 134.860.482.699**
Adición No. 1: 1.635.130.301
Recursos de capital semilla **$ 103.500.000.000,00**
Cuota de Gerencia **$ 5.408.592.000,00**
Costo total de la operación **$ 27.071.276.415,54** más **$ 515.744.584,46** de GMF
TOTAL $ 136.495.613.000

Se informa respecto a los movimientos de la cuenta independiente y rentable, creada con el fin de cumplir el objeto contractual, la cual incluye rendimientos generados:

Movimiento Cuenta Banco de Occidente acumulado a 31 de septiembre de 2023

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	49.964.291.710,81
(+) DEBITOS	248.936.788,00
(-) CREDITOS	654.093.948,00
NUEVO SALDO	**49.559.134.550,81**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
RENDIMIENOS FINANCIEROS	248.936.788,00	
REINTEGRO CUOTA DE GERENCIA	0,00	
FIDUCIA		16.502.055,00
PAGO DE IMPUESTOS		7.142.681,00
EVALUADORES		22.195.124,00
INTERVENTORIA - UPTJ		605.676.500,00
GMF		2.577.588,00
TOTALES	248.936.788,00	654.093.948,00

El operador indica con corte al mes de septiembre de 2023 realizaron los siguientes giros:

- Se pagan impuestos a la DIAN y SHD, descontados a proveedores en julio por valor de

  $7.142.681

- A los evaluadores de planes de negocio que se presentan a las convocatorias abiertas y servicios profesionales dedicados a plataforma Fondo Emprender se gira $22.195.124
- A los servicios de interventoría prestados durante el 16 de mayo al 15 de julio de 2023, por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia , se gira $606.576.500
- A Fiduoccidente, se gira $16.502.055 por 2007 pagos efectuados en julio.

Respecto la cuota de gerencia, indica que la distribución y ejecución se realizó de la siguiente forma:

RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA			
Valor Cuota de Gerencia	$ 5.408.592.000		
Valor ejecutado acumulado a 30 de septiembre de 2023	$ 870.712.030		
Total saldo por ejecutar	$ 4.537.879.970		
SUBRUBROS	PRESUPUESTO	EJECUTADO ACUMULADO	TOTAL POR EJECUTAR
Personal Adicional	$ 1.446.744.000	$ 370.733.319	$ 1.076.010.681
Personal Mínimo	$ 2.649.256.000	$ 260.065.000	$ 2.389.191.000
Otros, Impresos y Publicaciones (mesa de ayuda)	$ 334.500.000	$ 30.000.000	$ 304.500.000
Apoyo Logístico/Alquiler	$ 322.430.614,60	$ 0	$ 322.430.615
Gastos Legales, pólizas	$ 30.600.000	$ 30.525.295	$ 74.705
Gastos Financieros	$ 27.100.000	$ 0	$ 27.100.000
Beneficio Institucional	$ 597.961.385,40	$ 179.388.416	$ 418.572.969
Totales	$ 5.408.592.000	$ 870.712.030	$ 4.537.879.970

Respecto del Plan Operativo, el plan operativo No 2. Vigente y autorizado por la Junta Administradora delegada para el contrato, a continuación se describe cada uno de los rubros presupuestales y la apropiación de recursos para el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades contractuales.

Rubro Específicos	Plan operativo No.2 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre septiembre 2023
Evaluación	711.100.000	579.800.000	412.089.994
Interventoría	14.250.103.560	12.771.000.000	3.308.658.650
Meses de seguimiento ($690.000 mes)	12.954.639.600	12.771.000.000	3.308.658.650
Prórroga (30% de los proyectos por 4 meses)	1.295.463.960	0	
Póliza De deudor	359.366.083	83.727.272	8.693.236
Fiducia	579.540.705	436.135.000	120.240.426
Fiduciaria	398.965.350	387.345.000	120.240.426
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	80.575.355	48.790.000	0

Rubro Específicos	Plan operativo No.2 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre septiembre 2023
Cobro de Cartera	100.000.000	0	
Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores	3.885.130.301	434.527.747	30.504.742
Relacionamiento y fomento emprendedor	3.750.000.000	2.380.900.000	1.839.465.013
Profesionales contratados	3.536.035.766	74.698.571	7.875.000
Costos de Operación	27.071.276.415	16.760.788.590	5.727.527.061
Cuota de Gerencia	5.408.592.000	5.408.592.000	3.245.155.200
GMF	515.744.584	327.685.299	327.685.299
	32.995.612.999,70	**22.497.065.889,00**	**9.300.367.560,25**

2. INFORME ADMINISTRATIVO

Equipo mínimo

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, para este periodo se presentaron las siguientes legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA.

- Otrosí al CPS 1 I – 2023 a nombre de la contratista Gustavo Adolfo Restrepo Reyes, realizando una adición por Cinco millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte ($8.850.000) para cubrir la prórroga solicitada por tres (3) meses de las actividades desempeñadas como Líder procesos de evaluación, generando así un valor total de contrato por $21.450.000 con recursos de la vigencia 2022 y un total de tiempo de ejecución de once (11) meses hasta el 25 de diciembre de 2023.

Equipo adicional

De acuerdo con las necesidades del proyecto, en este periodo se presentaron las siguientes legalizaciones o trámites contractuales con el equipo adicional requerido para el proyecto:

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Tecnólogo de apoyo a procesos LAE	José Joaquín Henao Puello	1963-I-2023	7 meses	$16.990.911	4 de septiembre de 2023	3 de abril de 2024
Tecnólogo de apoyo a procesos LAE	Yovani Torres Cortes	2063-I-2023	8 meses	$19.418.184	19 de septiembre de 2023	18 de mayo de 2024

Equipo adicional para atención Plataforma Fondo Emprender

Teniendo en cuenta la gestión que adelanta la universidad para el funcionamiento de la plataforma Fondo Emprender, para este periodo no se adelantó ninguna gestión contractual ya que las personas vinculadas tienen contrato hasta el 15 de octubre de 2023.

Contratos de evaluadores

Para este periodo no se gestionó contratación de evaluadores, en total hay contratados treinta (31) evaluadores expertos que se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios –CPS y disponibles para la evaluación de las diferentes convocatorias. Se proyecta contratar 5 evaluadores más, de acuerdo con lo indicado por el líder de evaluación.

Adicionalmente en este periodo se formalizo la liquidación de 4 contratos, tres por vencimiento en mayo y que no presentaron los documentos para prorroga y uno por renuncia voluntaria, completando en total 6 liquidaciones de evaluadores.

Contratos de adhesión

En el plan operativo, se asignaron $20.000.000.000 para destinar a alianzas mediante contratos de adhesión de las cuales se suscribieron 10 adhesiones, en este periodo no se desarrollaron adhesiones adicionales:

Entidad / Municipio	Estado Minuta	Valor Convocatoria	Aporte Del Adherente	Aporte Del SENA	Fecha De Firma Minuta
RESTREPO	FIRMADA	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	29/12/2022
SOGAMOSO	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
DUITAMA	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
QUINDÍO	FIRMADA	$1.950.000.000,00	$650.000.000,00	$1.300.000.000,00	29/11/2022
ARAUCA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	28/11/2022
INFIHUILA	FIRMADA	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	23/11/2022
CAMARA DE COMERCIO	FIRMADA	$9.000.000.000,00	$7.000.000.000,00	$2.000.000.000,00	15/12/2022
TUNJA	FIRMADA	$3.800.000.000,00	$1.900.000.000,00	$1.900.000.000,00	07/12/2022
NOBSA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	07/12/2022
RISARALDA	FIRMADA	$1.508.000.000,00	$754.000.000,00	$754.000.000,00	02/06/2023
TOTAL		**$ 25.408.000.000,00**	**$13.904.000.000,00**	**$ 11.504.000.000,00**	

3. INFORME JURIDICO

El presente título contiene el desarrollo de las actividades realizadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNT.3451677 de 2022, obligación específica, durante el periodo comprendido del 1 y al 30 de septiembre 2023.

Durante el periodo se relacionan los estados de los contratos derivados suscritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

No	Contrato	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
1	CEF-2801-I-2022	$ 387.345.000	24 meses	24/11/2022	23/11/2024	En ejecución
2	CS-2857-I-2022	$ 83.727.272	12 meses	01/12/2022	30/11/2023	En ejecución
3	CACE-3777-I-2022	$48.790.000	No aplica	19/12/2022	No aplica	En ejecución
4	CPS-1363-I-2021	$27.160.000	26 meses	28/10/2021	27/12/2023	Se suscribe Otrosí No. 2 de Prórroga (2 meses), Adición ($ 13.500.000) y Modificatorio (Forma de pago)
5	CPS-1239-I-2023	$ 344.907.183	3 meses y 12 días	26/05/2023	05/09/2023	Terminado, en proceso de liquidación
6	CI-1304-I-2023	$ 68.635.670	4 meses y 15 días	1/06/2023	15/10/2023	Terminado, en proceso de liquidación
7	CPS-1389-I-2023	$ 14.751.240	3 meses	28/06/2023	27/09/2023	Terminado, en proceso de liquidación

4. INFORME TECNICO

Referente al componente técnico se entrega reporte del seguimiento realizado a cada proceso:

Acreditación:

En el mes correspondiente a septiembre de 2023, no se realizó la acreditación de planes de negocio pertenecientes a este contrato marco ya que se depende del cierre de convocatorias nacionales y en este periodo no hubo cierres de dichas convocatorias.

Evaluación:

Este el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2023, no se adelantaron procesos de evaluaciones por cuanto no se presentaron cierres de convocatorias durante este periodo.

Puesta en Marcha:

A la fecha se tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas 1588, 1590, 1592, 1595, 1596, 1597 y 1605.

Para el periodo de septiembre de 2023, se realizó proceso de verificación y aprobación por parte del Sena delos contratos de cooperación empresarial de 166 planes de negocio pertenecientes al acta 1605 para dar inicio al proceso de firmas por parte de los emprendedores beneficiarios en la primera semana del mes de octubre.

OBSERVACIONES

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a lo dispuesto en las obligación contractuales para mes de septiembre de 2023.

No se presentan observaciones adicionales.

Luz Dana Leal Ruíz

Directora de Empleo y Trabajo

Reviso: Genny Andrea García
Claudia Milena Hoyos
José Hugo Pulgarín
Mónica Alejandra Torres

F.E. 23/08/2024