PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 21	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCION DE EMPLEO Y TRABAJO - FONDO EMPRENDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	GENNY ANDREA GARCIA PEREIRA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022
TIPO DE CONTRATO:	INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera.
VALOR:	El VALOR total del es **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.860.482.699)**
CONTRATISTA:	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
NIT:	899.999.230-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	NIVEL NACIONAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO:	10 de febrero de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta y seis (36) meses de ejecución contractual y seis (6) meses de liquidación
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El VALOR inicial es **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.860.482.699)**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	El VALOR actual es **CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($136.495.613.000)**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1. INFORME FINANCIERO

El contratista indica en el informe de gestión con corte al mes de octubre de 2023 que la distribución de los recursos se realizó de la siguiente forma:

Número de contrato: **CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022**
Fecha de inicio: 10 de febrero de 2022
Duración inicial: 36 meses
Prorroga No. 1: N/A
Fecha de terminación: 27 de enero de 2025
Duración: 36 meses más 6 meses de liquidación
Valor inicial contrato: **$ 134.860.482.699**
Adición No. 1: 1.635.130.301
Recursos de capital semilla **$ 103.500.000.000,00**
Cuota de Gerencia **$ 5.408.592.000,00**
Costo total de la operación **$ 27.071.276.415,54** más **$ 515.744.584,46** de GMF
TOTAL $ 136.495.613.000

Se informa respecto a los movimientos de la cuenta independiente y rentable, creada con el fin de cumplir el objeto contractual, la cual incluye rendimientos generados:

Movimiento Cuenta Banco de Occidente acumulado a 31 de octubre de 2023

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	49.559.134.550,81
(+) DEBITOS	250.720.696,00
(-) CREDITOS	3.454.903.689,00
NUEVO SALDO	**46.354.951.557,81**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	**DEBITO**	**CREDITO**
RENDIMIENOS FINANCIEROS	250.720.696,00	
REINTEGRO CUOTA DE GERENCIA	0,00	
FIDUCIA		22.084.964,00
PAGO DE IMPUESTOS		1.213.732,00
EVALUADORES		13.155.414,00
INTERVENTORIA - UDEA		841.254.150,00
RENDIMIENTOS SENA		2.169.274.680,00
GMF		13.759.721,00
SERVICIOS TECNOLÓGICOS		195.398.435,00

ACTIVIDADES DE FOMENTO		198.762.593,00
TOTALES	**250.720.696,00**	**3.454.903.689,00**

El operador indica con corte al mes de octubre de 2023 realizaron los siguientes giros:

- Se pagan impuestos a la DIAN y SHD, descontados a proveedores en septiembre por valor de $1.213.732
- A los evaluadores de planes de negocio que se presentan a las convocatorias abiertas y servicios profesionales dedicados a plataforma Fondo Emprender se gira $13.155.414
- A los servicios de interventoría prestados del 03 de mayo al 03 de julio de 2023, por la Universidad de Antioquia, se gira $841.254.150
- A Fiduoccidente, se gira $22.084.964 pagos efectuados en agosto.
- Se giran rendimientos a SENA por valor de $2.169.274.680
- Se gira el valor de $198.762.593 al señor Jonathan Javier Comba Gutiérrez, por concepto de servicios prestados de logística y programación de eventos para las actividades de Fomento.
- A Colombia de Telecomunicaciones SAS, se desembolsa el valor de $ 195.398.435, por concepto de primer y segundo pago del contrato suscrito por soporte tecnológico.

Respecto la cuota de gerencia, indica que la distribución y ejecución se realizó de la siguiente forma:

RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA			
Valor Cuota de Gerencia	$ 5.408.592.000		
Valor ejecutado acumulado a 31 de octubre de 2023	$ 1.152.971.918		
Total saldo por ejecutar	$ 4.255.620.082		
SUBRUBROS	**PRESUPUESTO**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**TOTAL POR EJECUTAR**
Personal Adicional	$ 1.446.744.000	$ 405.817.411	$ 1.040.926.589

Personal Mínimo	$ 2.649.256.000	$ 280.765.000	$ 2.368.491.000
Otros, Impresos y Publicaciones (mesa de ayuda)	$ 334.500.000	$ 77.087.380	$ 257.412.620
Apoyo Logístico/Alquiler	$ 322.430.614,60	$ 0	$ 322.430.615
Gastos Legales, pólizas	$ 30.600.000	$ 30.525.295	$ 74.705
Gastos Financieros	$ 27.100.000	$ 0	$ 27.100.000
Beneficio Institucional	$ 597.961.385,40	$ 358.776.832	$ 239.184.553
Totales	**$ 5.408.592.000**	**$ 1.152.971.918**	**$ 4.255.620.082**

Respecto del Plan Operativo, el plan operativo No 2. Vigente y autorizado por la Junta Administradora delegada para el contrato, a continuación se describe cada uno de los rubros presupuestales y la apropiación de recursos para el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades contractuales.

Rubro Específicos	Plan operativo No.2 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre octubre 2023
Evaluación	711.100.000	579.800.000	425.672.494
Interventoría	14.250.103.560	12.771.000.000	4.149.912.800
Meses de seguimiento ($690.000 mes)	12.954.639.600	12.771.000.000	4.149.912.800
Prórroga (30% de los proyectos por 4 meses)	1.295.463.960	0	
Póliza De deudor	359.366.083	83.727.272	8.693.236
Fiducia	579.540.705	436.135.000	143.014.349
Fiduciaria	398.965.350	387.345.000	143.014.349
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	80.575.355	48.790.000	0
Cobro de Cartera	100.000.000	0	
Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores	3.885.130.301	434.527.747	232.125.590

Rubro Específicos	Plan operativo No.2 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre octubre 2023
Relacionamiento y fomento emprendedor	3.750.000.000	2.380.900.000	2.061.710.013
Profesionales contratados	3.536.035.766	74.698.571	7.875.000
Costos de Operación	27.071.276.415	16.760.788.590	7.029.003.482
Cuota de Gerencia	5.408.592.000	5.408.592.000	3.245.155.200
GMF	515.744.584	327.685.299	327.685.299
	32.995.612.999,70	22.497.065.889,00	10.601.843.981,21

2. INFORME ADMINISTRATIVO

Equipo mínimo

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, para este periodo se presentaron las siguientes legalizaciones o trámites contractuales para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA.

- Otrosí al CPS 2346 I – 2022 a nombre de la contratista Sandra Milena Pineda Cortes, realizando una adición por Veinticinco millones quinientos mil pesos m/cte ($25.500.000) para cubrir la prórroga solicitada por cinco (5) meses y 20 días de las actividades desempeñadas como Profesional de apoyo administrativo, generando así un valor total de contrato por $116.500.000 con recursos de la vigencia 2022 y un total de tiempo de ejecución de diecinueve (19) meses y veinte (20) días hasta el 30 de marzo de 2024.

Equipo adicional

De acuerdo con las necesidades del proyecto, en este periodo se presentaron las siguientes legalizaciones o trámites contractuales con el equipo adicional requerido para el proyecto:

- Acta Liquidación bilateral CPS 1444 I-2023 a nombre de la contratista Ana Cristina Salazar Estupiñán, quien presento carta de renuncia por motivos personales, por lo que se revisó el tiempo y ejecución del contrato, donde estuvo vinculada en total por 4 meses para un valor total ejecutado de Doce Millones Doscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte ($12.250.000), con recursos de la vigencia 2022.

Para este periodo se formalizaron tres (3) contratos para servicios adicionales que se relacionan a continuación:

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Apoyo Financiero	Saidy Lorena Villamil González	2531-I-2023	8 meses	$18.000.000	27 de octubre de 2023	26 de junio de 2024
Profesional apoyo a procesos (enlace interventoría)	Leydy Jhojanna Romero Diaz	2410-I-2023	8 meses	$24.500.000	25 de octubre de 2023	24 de junio de 2024
Profesional apoyo a procesos (enlace territorial)	Myriam Varón Garzon	2532-I-2023	8 meses	$24.500.000	27 de octubre de 2023	26 de junio de 2024

Equipo adicional para atención Plataforma Fondo Emprender

Teniendo en cuenta la gestión que adelanta la universidad para el funcionamiento de la plataforma Fondo Emprender, se tramitaron ocho (8) contratos de prestación de servicios, para la vinculación del personal avalado por el SENA de las personas que presentaron los documentos completos para contratación.

Contratos de evaluadores

Para este periodo se gestionó contratación de 4 evaluadores, para un total contratado de treinta y cinco (35) evaluadores expertos que se encuentran vinculados mediante Contrato de Prestación de Servicios –CPS y disponibles para la evaluación de las diferentes convocatorias. Se proyecta contratar 3 evaluadores más, de acuerdo con lo indicado por el líder de evaluación.

Contratos de adhesión

Las siguientes son las adhesiones suscritas para el contrato No. 3451677 de 2022 por valor de $11.560.000. Al mes de octubre, diez adherentes han aportado recursos por $13.904.000.000

Entidad / Municipio	Estado Minuta	Valor Convocatoria	Aporte Del Adherente	Aporte Del SENA	Fecha De Firma Minuta
RESTREPO	FIRMADA	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	29/12/2022
SOGAMOSO	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
DUITAMA	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
QUINDÍO	FIRMADA	$1.950.000.000,00	$650.000.000,00	$1.300.000.000,00	29/11/2022
ARAUCA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	28/11/2022
INFIHUILA	FIRMADA	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	23/11/2022
CAMARA DE COMERCIO	FIRMADA	$9.000.000.000,00	$7.000.000.000,00	$2.000.000.000,00	15/12/2022
TUNJA	FIRMADA	$3.800.000.000,00	$1.900.000.000,00	$1.900.000.000,00	07/12/2022
NOBSA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	07/12/2022
RISARALDA	FIRMADA	$1.508.000.000,00	$754.000.000,00	$754.000.000,00	02/06/2023
TOTAL		**$ 25.408.000.000,00**	**$13.904.000.000,00**	**$ 11.504.000.000,00**	

3. INFORME JURIDICO

El presente título contiene el desarrollo de las actividades realizadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNT.3451677 de 2022, obligación específica, durante el periodo comprendido del 1 y al 31 de octubre 2023.

Durante el periodo se relacionan los estados de los contratos derivados suscritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

No	Contrato	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
1	CEF-2801-I-2022	$ 387.345.000	24 meses	24/11/2022	23/11/2024	En ejecución
2	CS-2857-I-2022	$ 83.727.272	12 meses	01/12/2022	30/11/2023	En ejecución
3	CACE-3777-I-2022	$48.790.000	No aplica	19/12/2022	No aplica	En ejecución

No	Contrato	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
4	CPS-1363-I-2021	$27.160.000	26 meses	28/10/2021	27/12/2023	En ejecución
5	CPS-1239-I-2023	$ 344.907.183	3 meses y 12 días	26/05/2023	05/09/2023	Terminado, en proceso de liquidación
6	CI-1304-I-2023	$ 68.635.670	4 meses y 15 días	1/06/2023	15/10/2023	Terminado, en proceso de liquidación
7	CPS-1389-I-2023	$ 14.751.240	3 meses	28/06/2023	27/09/2023	Terminado, en proceso de liquidación

4. INFORME TECNICO

Referente al componente técnico se entrega reporte del seguimiento realizado a cada proceso:

Acreditación:

En el mes correspondiente a octubre de 2023, se realizó la acreditación de planes de negocio pertenecientes a las convocatorias regionales 94-1C Rosas se realizó el proceso de acreditación de 5 planes de negocio en donde los cinco proyectos fueron acreditados. La convocatoria 95-1C Catatumbo se realizó el proceso de acreditación de 15 planes de negocio, en donde, 10 planes de negocio fueron acreditados y 5 planes de negocio fueron No Acreditados. La convocatoria 247-1C Arauca se realizó el proceso de acreditación a 19 planes de negocio, en donde, 18 planes de negocio fueron Acreditado y solo 1 plan de negocio fue No Acreditado. La convocatoria 106-1C Guajira se realizó el proceso de acreditación a 15 planes de negocio en donde todos fueron Acreditados.

Convocatoria	Nombre	Acreditados	No Acreditados	Tipo de Informe
94-1C	Rosas	5	0	Preliminar y Final
95-1C	Catatumbo	10	5	Preliminar y Final
247-1C	Arauca	18	1	Preliminar y Final

106-1C	Guajira	15	0	Preliminar y Final
	TOTAL	**48**	**6**	

Evaluación:

Respondiendo a la obligación del literal j.: Adelantar los procesos requeridos para la evaluación de los planes de negocio, que se presenten a las diversas convocatorias, para este periodo del mes de octubre de 2023, se cumplieron las actividades referentes al proceso de evaluación, así como lo que tiene que ver con la preparación y envío de los informes para comisión técnica programada por el SENA para el 27 de octubre de 2023. Para este periodo se surtieron a cabalidad las actividades del proceso de evaluación referente a cuatro (4) Convocatorias Regionales, como se detalla a continuación:

Convocatoria	Adherente	Planes Evaluados	Planes Viables	Planes No Viables	Envío informe preliminar	Envío informe Final	Envío Comisión Técnica
94	Rosas Departamento del Cauca - 1C	5	4	1	19/10/2023	20/10/2023	26/10/2023
95	Catatumbo - 1C	10	10	0	19/10/2023	20/10/2023	26/10/2023
247	Arauca – 1C	18	18	0	19/10/2023	20/10/2023	26/10/2023
106	106 La Guajira - 1C	15	14	1	30/10/2023		
TOTAL		**48**	**46**	**2**			

Puesta en Marcha:

A la fecha se tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas 1588, 1590, 1592, 1595, 1596, 1597 y 1605.

Para el periodo de octubre de 2023, se realizó el proceso de firma de los contratos de cooperación empresarial de 166 planes de negocio pertenecientes al acta 1605, los emprendedores dispusieron para la firma del contrato, diligenciamiento y envío de anexos desde el 06 de octubre hasta el 27 de octubre dando como resultado 3 planes de negocio No Celebrados en donde los emprendedores desistieron de los recursos otorgados y 43 planes de negocio que completaron la fase contractual y se encuentran en proceso de alistamiento para el inicio de su puesta en marcha.

OBSERVACIONES

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a lo dispuesto en las obligación contractuales para mes de octubre de 2023.

No se presentan observaciones adicionales.

Luz Dana Leal Ruíz
Directora de Empleo y Trabajo

Reviso: Genny Andrea García
Claudia Milena Hoyos
José Hugo Pulgarín
Mónica Alejandra Torres

FE. 23/08/2024