PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 18	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	DIRECCION DE EMPLEO Y TRABAJO - FONDO EMPRENDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	LEIDY JHOANNA SIERRA BERNAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022
TIPO DE CONTRATO:	INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera.
VALOR:	El VALOR total del es **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.860.482.699)**
CONTRATISTA:	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
NIT:	899.999.230-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	NIVEL NACIONAL
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	10 de febrero de 2022
FECHA DE INICIO:	10 de febrero de 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta y seis (36) meses de ejecución contractual y seis (6) meses de liquidación
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El VALOR inicial es **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.860.482.699)**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	El VALOR actual es **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($134.860.482.699)**

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

1. INFORME FINANCIERO

El contratista indica en el informe de gestión con corte al mes de julio de 2023 que la distribución de los recursos se realizó de la siguiente forma:

Número de contrato: **CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022**
Fecha de inicio: 10 de febrero de 2022
Duración inicial: 36 meses
Prorroga No. 1: N/A
Fecha de terminación: 27 de enero de 2025
Duración: 36 meses más 6 meses de liquidación
Valor inicial contrato: **$ 134.860.482.699**
Adición No. 1: N/A
Recursos de capital semilla **$ 103.500.000.000,00**
Cuota de Gerencia **$ 5.408.592.000,00**
Costo total de la operación **$ 25.436.146.114,54** más **$ 515.744.584,46** de GMF
TOTAL $ 134.860.482.699

Se informa respecto a los movimientos de la cuenta independiente y rentable, creada con el fin de cumplir el objeto contractual, la cual incluye rendimientos generados:

Movimiento Cuenta Banco de Occidente acumulado a 31 de julio de 2023

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	53.503.340.236,69
(+) DEBITOS	265.365.597,20
(-) CREDITOS	3.387.515.440,08
NUEVO SALDO	**50.381.190.393,81**

RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
RENDIMIENOS FINANCIEROS	265.365.597,20	
FIDUCIA		9.011.586,00
POLIZA DEUDORES		0,00
PAGO DE IMPUESTOS		220.995,00
EVALUADORES		37.188.309,00
INTERVENTORIA - UPTJ		270.083.000,00
CAPITAL SEMILLA		2.878.842.632,00
GMF		12.780.502,08
CUOTA DE GERENCIA***		179.388.416,00
TOTALES	**265.365.597,20**	**3.387.515.440,08**

El operador indica con corte al mes de julio de 2023 realizaron los siguientes giros:

• Se pagan impuestos a la DIAN y SHD, descontados a proveedores en junio por valor de $220.995
• A los evaluadores que se han prestado los servicios a convocatorias abiertas en el período se gira $37.188.309.
• A los servicios de interventoría prestados durante el 16 de marzo al 15 de mayo de 2023, por la Universidad Pedagógica y tecnológica de Tunja, se gira $270.083.000.
• A Fiduoccidente, se gira $9.011.583, por 1096 pagos efectuados en abril de 2023.
• Se gira $179.388.416, cómo valor a la cuota de Gerencia.
• A la Fiduciaria de Occidente se genera el tercer traslado por $2.878.842.632 por concepto de presupuesto aprobado a 36 proyectos de las convocatorias 86,87,88 y 89

Respecto la cuota de gerencia, indica que la distribución y ejecución se realizó de la siguiente forma:

RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA			
Valor Cuota de Gerencia	$ 5.408.592.000		
Valor ejecutado acumulado a 31 de julio de 2023	$ 905.115.127		
Total saldo por ejecutar	$ 4.503.476.873		
SUBRUBROS	**PRESUPUESTO**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**TOTAL POR EJECUTAR**
Personal Adicional	$ 1.446.744.000	$ 296.698.000	$ 1.150.046.000
Personal Mínimo	$ 2.649.256.000	$ 209.115.000	$ 2.440.141.000
Otros, Impresos y Publicaciones (mesa de ayuda)	$ 334.500.000	$ 10.000.000	$ 324.500.000
Apoyo Logístico/Alquiler	$ 322.430.614,60	$ 0	$ 322.430.615
Gastos Legales, pólizas	$ 30.600.000	$ 30.525.295	$ 74.705
Gastos Financieros	$ 27.100.000	$ 0	$ 27.100.000
Beneficio Institucional	$ 597.961.385,40	$ 358.776.832	$ 239.184.553
Totales	**$ 5.408.592.000**	**$ 905.115.127**	**$ 4.503.476.873**

Respecto del Plan Operativo, el plan operativo No 1. Vigente y autorizado por la Junta Administradora delegada para el contrato, a continuación se describe cada uno de los rubros presupuestales y la apropiación de recursos para el desarrollo y ejecución de cada una de las actividades contractuales.

Rubro Específicos	Plan operativo No.1 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre Julio 2023
Evaluación	**711.100.000**	**608.920.000**	**384.529.994**
Interventoría	**14.250.103.560**	**12.771.000.000**	**1.950.439.150**

Meses de seguimiento ($690.000 mes)	12.954.639.600	12.771.000.000	1.950.439.150
Prórroga (30% de los proyectos por 4 meses)	1.295.463.960	0	
Póliza De deudor	359.366.083	2.403.500	4.463.380
Fiducia	**579.540.705**	**436.135.000**	**75.014.774**
Fiduciaria	398.965.350	387.345.000	26.224.774
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	80.575.355	48.790.000	48.790.000
Cobro de Cartera	100.000.000	0	
Firmas digitales y pagarés desmaterializado, Plataforma y Red emprendedores	3.050.000.000	0	
Relacionamiento y fomento emprendedor	**2.950.000.000**	**1.992.000.000**	**1.810.465.010**
Profesionales contratados	**3.536.035.766**	**0**	
Recursos operativos por incorporar	**1.635.130.301**	**0**	**0**
Costos de Operación	27.071.276.415	15.810.458.500	4.224.912.308
Cuota de Gerencia	5.408.592.000	5.408.592.000	3.245.155.200
GMF	515.744.584	327.685.299	327.685.299
	32.995.612.999,70	**21.546.735.799,00**	**7.797.752.806,75**

2. INFORME ADMINISTRATIVO

El operador indica en el informe de gestión con corte al mes de julio del presente año que frente a las actividades administrativas informe sobre:

Equipo mínimo

De acuerdo con las condiciones y requerimientos establecidos en el literal g del contrato, en este periodo no fue necesario adelantar ninguna legalización o trámite contractual para la vinculación del equipo mínimo requerido y avalado por el SENA.

Equipo adicional

De acuerdo con las necesidades del proyecto, en este periodo se presentaron las siguientes legalizaciones o trámites contractuales con el equipo adicional requerido:

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Tecnólogo de apoyo a procesos LAE	Sara Jineth Quimbayo Orozco	1594-I-2023	8 meses	$19.418.184	21 de julio de 2023	20 de marzo de 2024

Equipo adicional para atención Plataforma Fondo Emprender

Teniendo en cuenta la gestión que adelanta la universidad para el funcionamiento de la plataforma Fondo Emprender, se han tramitado ocho (8) contratos de prestación de servicios, para la vinculación del personal avalado por el SENA, los cuales se relacionan a continuación:

Cargo	Contratista	No. De Contrato	Plazo	Valor	Fecha de Inicio	Fecha Finalización
Coordinador De Aplicaciones	Jhon Alexander García González	1409-I-2023	2 meses	$ 13.916.250	23 de junio de 2023	31 de agosto de 2023
Líder De Plataforma	Camilo Fernando Corena Gutiérrez	1587-I-2023	45 días	$ 16.277.321	18 de julio de 2023	31 de agosto de 2023
Analista Soporte	Andrés Santiago Ospina Rojas	1586-I-2023	45 días	$ 7.875.000	19 de julio de 2023	1 de septiembre de 2023
Analista Soporte	Diana Valentina Morales González	1588-I-2023	45 días	$ 7.875.000	21 de julio de 2023	3 de septiembre de 2023
Analista Soporte	Ana Sofia Niño Rodríguez	1613-I-2023	1 mes y 5 días	$ 7.875.000	28 de julio de 2023	1 de septiembre de 2023
Analista Soporte b	Leidy Lorena Rodríguez Herrera	1612-I-2023	1 mes	$ 9.900.000	1 de agosto de 2023	31 de agosto de 2023
Coordinador Mesa de Ayuda	Jully Andrea Meléndez Perilla	1616-I-2023	1 mes y 5 días	$ 11.156.250	27 de julio de 2023	31 de agosto de 2023
Profesional Web Master	Carlos Arturo Moreno Susutama	1649-I-2023	1 mes	$ 13.740.000	4 de agosto de 2023	31 de agosto de 2023

Contratos de evaluadores

Para este periodo no se gestionó ningún trámite o novedad contractual sobre la vinculación de evaluadores. A la fecha y de acuerdo con la planeación presentada por el líder de evaluación, el operador informa que cuenta con 30 evaluadores contratados actualmente, para atender la evaluación de las diferentes convocatorias que se generen por parte del SENA.

Contratos de adhesión

En el plan operativo, se asignaron $20.000.000.000 para destinar a alianzas mediante contratos de adhesión de las cuales se suscribieron 10 adhesiones, en este periodo no se desarrollaron adhesiones adicionales:

Entidad / Municipio	Estado Minuta	Valor Convocatoria	Aporte Del Adherente	Aporte Del SENA	Fecha De Firma Minuta
RESTREPO	FIRMADA	$900.000.000,00	$300.000.000,00	$600.000.000,00	29/12/2022
SOGAMOSO	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
DUITAMA	FIRMADA	$1.625.000.000,00	$650.000.000,00	$975.000.000,00	07/12/2022
QUINDÍO	FIRMADA	$1.950.000.000,00	$650.000.000,00	$1.300.000.000,00	29/11/2022
ARAUCA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	28/11/2022
INFIHUILA	FIRMADA	$2.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	$1.000.000.000,00	23/11/2022

CAMARA DE COMERCIO	FIRMADA	$9.000.000.000,00	$7.000.000.000,00	$2.000.000.000,00	15/12/2022
TUNJA	FIRMADA	$3.800.000.000,00	$1.900.000.000,00	$1.900.000.000,00	07/12/2022
NOBSA	FIRMADA	$1.500.000.000,00	$500.000.000,00	$1.000.000.000,00	07/12/2022
RISARALDA	FIRMADA	$1.508.000.000,00	$754.000.000,00	$754.000.000,00	02/06/2023
TOTAL		**$ 25.408.000.000,00**	**$13.904.000.000,00**	**$ 11.504.000.000,00**	

3. INFORME JURIDICO

El presente título contiene el desarrollo de las actividades realizadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el marco del Contrato Interadministrativo No CO1.PCCNT.2564825 de 2021, obligación específica, durante el periodo comprendido del 1 y al 31 de julio 2023.

Durante el periodo se relacionan los estados de los contratos derivados suscritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

No	Contrato	Contratista	Valor	Plazo Ejecución	Inicio	Terminación	Observaciones
1	CEF-2801-I-2022	FIDUOCCIDENTE S. A.	$ 387.345.000	24 meses	24/11/2022	23/11/2024	En ejecución
2	CS-2857-I-2022	Seguros del Estado SA	$ 197.366.652	12 meses	01/12/2022	30/11/2023	En ejecución
3	3777-I-2022	CONFECÁMARAS	$48.790.000	No aplica	19/12/2022		En ejecución
4	1363-I-2021	MICONTRATO S. A. S.	$27.160.000	24 meses	28/10/2021	27/10/2023	En ejecución
5	1239-I-2023	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	229.938.122	2 meses y 8 días	26/05/2023	2/08/2023	En ejecución
6	1304-I-2023	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	$45.757.113	3 meses	1/06/2023	31/08/2023	En ejecución
7	1389-I-2023	ENRUTAPPS SAS	$ 14.751.240	3 meses	28/06/2023	27/09/2023	En ejecución

4. INFORME TECNICO

Referente al componente técnico se entrega reporte del seguimiento realizado a cada proceso:

Acreditación:
Para este periodo se llevaron a cabo según los términos establecidos, las actividades de acreditación de planes de negocio pertenecientes a las convocatorias regionales 251-1C Sogamoso, la cual, contaba con 31 planes de negocio a acreditar en donde 30 planes de negocio fueron Acreditados y solo 1 fue No Acreditado y la convocatoria 259-1C Restrepo, en donde se contaba con 15 planes de negocio a acreditar, de los cuales, 13 planes de negocio fueron Acreditados y 2 planes de negocio fueron No Acreditados de acuerdo a la siguiente distribución:

Convocatoria	Nombre	Acreditados	No Acreditados	Tipo de Informe
251-1C	Sogamoso	30	1	Preliminar y Final
259-1C	Restrepo	13	2	Preliminar y Final
	TOTAL	**43**	**3**	

Evaluación:

En este periodo se llevaron a cabo según los términos establecidos, las actividades de evaluación como se muestra a continuación:

Convocatoria	Adherente	Planes Evaluados	Planes Viables	Planes No Viables	Envío informe preliminar	Envío informe Final	Envío Comisión Técnica
250-1C	Nobsa	18	16	2			14/07/2023
260 -1C	Quindío	24	24	0			14/07/2023
249 – 1C	Duitama	28	25	3			14/07/2023
252 -1C	Tunja	48	46	2			14/07/2023
258 - 1C	Huila	20	20	0			14/07/2023
248 - 1C	CCB	52	49	3			14/07/2023
259 - 1C	Restrepo	13	13	0	31/07/2023		
251 – 1C	Sogamoso	30	29	1	16/07/2023	24/07/2023	
	TOTAL	233	222	11			

Puesta en Marcha:

A la fecha el operador tiene en proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas de Consejo Directivo Nacional No: 1596 y 1597

Para el periodo de julio de 2023, no se realizaron el procesos de firma de contratos de cooperación empresarial

Propuesta de valor

Para este apartado, se ha establecido un cronograma para ejecutar cuatro (4) componentes. Avalados desde el 13 septiembre de 2022

1. Modelo de Gestión Por Procesos
2. Retroalimentación a La Evaluación
3. poyo Empresarial Para la Innovación y Prototipado (Ideación, Investigación, Desarrollo y Prototipado)
4. Línea De Atención Al Emprendedor

El desarrollo y avance de los valores agregados es el siguiente:

PRODUCTO	ENTREGABLE	No.	EJECUCION A LA FECHA	AVANCE DE EJECUCIÓN
Modelo de Gestión Por Procesos	Batería de indicadores de gestión	1	Este producto se desarrollará una vez sea culminado el modelo de estructuración por procesos el cual está en fase de caracterizaciones	0%
	Tablero de control	1		
Retroalimentación a La Evaluación	Guía de buenas prácticas para la formulación de planes de negocio	1	Actualmente se está realizando la identificación de procesos con mayor dificultad basados en los reportes de la Línea de Atención al Emprendedor, para posteriormente estructurar el contenido.	5%
Apoyo Empresarial Para la Innovación y Prototipado (Ideación, Investigación, Desarrollo y Prototipado)	6 Empresas beneficiadas con el desarrollo de un prototipo a nivel de producto mínimo viable	6	Se inició la caracterización, planeación y estrategia para elegir las empresas beneficiadas.	5%
Línea De Atención Al Emprendedor	Reporte consolidado de operación de la Línea de Atención al Emprendedor LAE, durante el tiempo de operación.	1	Este producto viene operando desde el mes uno de ejecución del proyecto, atendiendo a la fecha la totalidad emprendedores que están en proceso de puesta en marcha.	8%
	Analítica de datos política de satisfacción al cliente de la operación de la línea de atención al emprendedor	1	Para este producto dará inicio en octubre de 2023	0%

OBSERVACIONES

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL) y parafiscales durante la ejecución del presente Contrato, conforme a lo dispuesto en las obligación contractuales para mes de julio de 2023.

No se presentan observaciones adicionales.

Luz Dana Leal Ruíz

Directora de Empleo y Trabajo

Reviso: Genny Andrea García

Claudia Milena Hoyos

José Hugo Pulgarín

Mónica Alejandra Torres

F.E. 23/08/2024