TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO....3

ALCANCE....3

1. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA....4

1.1. Ficha Técnica del Contrato....4

1.2. Componente Financiero....5

1.3. Componente Administrativo....14

1.4. Componente Jurídico....14

2. GESTIÓN TÉCNICA....14

2.1. Convocatorias....14

2.2. Acreditación....14

2.3. Evaluación....15

2.4. Puesta en marcha convocatorias....15

2.5. Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias....15

2.6. Creación de empresa....16

2.7. Celebración de Garantías Mobiliarias....16

2.8. Interventoría....16

En la gráfica anterior, se presenta la información relacionada con las fechas de inicio de los planes de negocios asignados al operador Universidad Distrital....17

2.9. Valores Agregados....17

3. CUOTA DE GERENCIA....20

4. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO....20

4.1. Informes de gestión y financiero....20

4.2. Comité Técnico de Mejoramiento....20

4.3. Comité de seguimiento Línea Crecer....21

4.4. Junta Administradora 21

4.5. Comisión Técnica y Consejo Directivo 21

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 16 de 2023

(01 al 31 de Mayo de 2023)

Contrato Interadministrativo CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022
suscrito entre el SENA y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

OBJETIVO

Este informe tiene como objeto revisar el cumplimiento contractual del Contrato Interadministrativo **CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022** y con ello los alcances de la gestión técnica, jurídica, administrativa y financiera realizada por la Universidad Distrital, en cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista durante el periodo comprendido entre **01 al 31 de mayo de 2023.**

ALCANCE

Se presenta información relacionada con la supervisión en los diferentes componentes:

1. Gestión Financiera, Administrativa y Jurídica
2. Gestión Técnica operativo
3. Cuota de gerencia
4. Instrumentos de Seguimiento

Lo anterior, es alineado con el informe que el operador Universidad Distrital Contrato CO1.PCCNTR. 3451677 DE 2022 presenta mensualmente:

1. GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

1.1. Ficha Técnica del Contrato

Entendiendo la supervisión contractual como, el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista, se dará cuenta en este informe de la supervisión ejercida al contrato teniendo como base la siguiente ficha técnica:

Tabla 1 Información General del Contrato

Dirección Ordenadora De Gasto:	**Dirección de Empleo y Trabajo**
Supervisor Del Contrato:	Leidy Jhoanna Sierra Bernal
Tipo De Contrato:	Contrato interadministrativo
OBJETO:	Contratar los servicios de gestión y, administración de los recursos para la operación de la ruta de creación y puesta en marcha de los proyectos del Fondo Emprender, conforme al modelo 4k del emprendimiento, los lineamientos del Fondo Emprender y del SENA, brindando soporte técnico, administrativo, jurídico, financiero y recuperación de cartera

Contrato No.	**CO1.PCCNTR. 3451677**
Contratista	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT	899999230-7
Fecha de Suscripción	28 de enero de 2022
Plazo Inicial Del Contrato:	36 meses
Fecha Inicio	10 de febrero de 2022
Prórroga No.	N/A
Fecha Finalización	27 de enero de 2025
Plazo Final Del Contrato:	36 meses
Valor Inicial Del Contrato:	**$ 134.860.482.969**
Adición No. 1	$ 1.635.130.301
Valor Actual Del Contrato:	**$ 136.495.613.000**

Forma De Pago:	**Pago 1:** Correspondientes al **30% del valor del contrato ($ 1.622.577.600)** previa Planeación de la contratación y el cronograma del equipo de trabajo Contratación del personal para los dos primeros meses de operación del contrato (Para este entregable deberá adjuntar los contratos de las personas) **Pago 2:** Correspondientes al **30% del valor del contrato ($ 1.622.577.600)** previa Presentación de un informe con la relación de los contratos de cooperación suscritos de los planes de negocios aprobados a la fecha por el Consejo Directivo Nacional y un informe de los créditos colocados a la fecha correspondientes a la línea de sostenibilidad. Mes catorce (14) de la ejecución. **Pago 3:** Correspondiente al **35% del contrato ($1.893.007.200)**, una vez entregado el informe de recomendación de condonación y no condonación de los contratos de cooperación ejecutados a la fecha. Mes treinta (30) de ejecución. **Pago 4:** Correspondiente al **5% del contrato ($ 270.429.600)**, Una vez entregado el informe de avance de liquidación de las adhesiones que hayan finalizado su ejecución Una vez finalizada la etapa de liquidación que terminará con un acta de liquidación firmada entre las partes. La gestión de recaudo de cartera y demás procesos inherentes, lo cual deberá evidenciarse con un respectivo informe de gestión (mes cuarenta y dos (42) de ejecución)

1.2. Componente Financiero

Con el fin de monitorear el desarrollo de las actividades del operador y mantener constante seguimiento al cumplimiento de los requerimientos tanto del contrato como aquellos que la operación exija, la siguiente información financiera será el referente para el ejercicio de supervisión contractual.

- **Información general y distribución de recursos del contrato**

Teniendo en cuenta lo anterior, para este periodo la supervisión corrobora la siguiente distribución de recursos de acuerdo con la adición mencionada, en oportunidad a los cambios operativos y administrativos que de esta se puedan derivar.

Tabla 2 Distribución de Recursos del Contrato

Recursos de capital semilla	$105.135.130.301,00
GMF	$515.744.584,46
Cuota de Gerencia	$5.408.592.000,00
Costo total de la operación	$25.436.146.114,54
Total Contrato	**$136.495.613.000**

Es así que, como mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la cuenta bancaria Número 230-89573-2 denominada “IDEXUD- CONTRATO NO. CO1PCCNTR 3451677 DE 2022 SENA” y con corte del mes de mayo, la supervisión da cuenta de ingresos por rendimientos financieros por valor de **$ 3.538.123.625,11.** De igual modo, se corroboran egresos derivados de la operación, tal como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 1 Movimiento Cuenta Bancaria acumulado a 30 mayo de 2023

Concepto	Entidad	Aumenta por:	Disminuye por:
Traslado del SENA	Banco de Occidente	125.371.948.907,00	
Rendimientos Generados	Banco de Occidente	3.424.256.321,18	
Giro de Rendimientos al SENA del periodo comprendido entre julio 2021 a Diciembre 2022, descontando GMF	Sena		2.385.103.513,00
30% Cuota de Gerencia	UDFJC		4.961.809.251,00
Recursos girados a Fiducia para ejecutar del plan semilla	Fiduagraria		72.938.205.865,00
Servicio de evaluadores			461.204.901,07
Comisión Fiducia	Fiduagraria		160.525.817,00
Servicio de Interventoría	UDEA		7.391.361.631,00
Póliza de Seguro	Seguros del Estado		51.265.112,00
Garantías Mobiliarias CONFECAMARAS	Confecamaras		78.064.000,00
Firma Digitales - MICONTRATO	Micontrato		18.327.568,00
Impuestos pagados a DIAN Y SHD	DIAN - SHD		287.613.222,00
Operador Financiero - MATRIX	Matrix		5.276.988.276,00
GMF	Banco Occidente		76.039.866,08
Saldo Recursos Comprometidos por Ejecutar	Fondo Emprender		34.709.696.206,04
Totales		**128.796.205.228,18**	**128.796.205.228,18**

- **Cuenta independiente y rentable para el manejo de los recursos**

Respecto a la cuenta independiente la supervisión da cuenta de su actividad así:

Tabla 2 Movimientos Cuenta Independiente mayo de 2023

			RESUMEN MOVIMIENTO MENSUAL		
RESUMEN			**CONCEPTO**	**Aumenta cuenta por:**	**Disminuye cuenta por:**
SALDO ANTERIOR	38.559.918.438,04		Rendimientos Financieros mayo 01 a mayo 31 de 2023	193.460.397,00	
(+) DEBITOS	193.460.397,00		Póliza de seguros		12.407.230,00
(-) CREDITOS	4.043.682.629,00		Impuestos pagados a DIAN, y SHD del mes de abril		523.284,00
NUEVO SALDO	**34.709.696.206,04**		GMF		5.040.855,00
	34.709.696.205,08		Evaluadores		1.698.830,00
	0,96		Fiducia		51.656.774,00
			Interventoría		1.189.214.583,00
			Traslado cuota de Gerencia		2.777.904.625,00
			Servicio Tecnológico		5.236.448,00
			TOTALES	**193.460.397,00**	**4.043.682.629,00**

- **Plan Operativo: Presupuesto Vs Ejecutado**

En cuanto al plan operativo, la supervisión confirma la ejecución de los costos de capital semilla y demás costos de operación asociados al contrato, en donde se relacionan a 31 de mayo de 2023 cada uno de sus montos presupuestados, comprometidos y ejecutados a la fecha.

Tabla 3 Ejecución Plan Operativo

Rubro Específicos	Plan operativo No.2 actual	Comprometido	Ejecutado a cierre Mayo 2023
Evaluación	613.250.000,00	484.700.000,00	486.799.986,02
Interventoría	14.843.910.000,00	13.488.750.000,00	7.622.977.083,00
Meses de seguimiento ($690.000 mes)	13.488.750.000,00	13.488.750.000,00	7.622.977.083,00
Prórroga (30% de los proyectos por 4 meses)	1.355.160.000,00	0,00	0,00
Póliza De deudor	125.000.000,00	53.179.576,00	53.179.576,00
Fiducia	460.030.303,19	381.779.965,00	243.597.558,72
Fiduciaria vr por transacción $7.430 iva incluido	303.701.250,00	303.715.965,00	165.533.558,72
Garantías Mobiliarias (CONFECAMARAS)	84.202.500,00	78.064.000,00	78.064.000,00
Cobro de Cartera	72.126.553,19	0,00	0,00
Firmas digitales y pagarés desmaterializado	60.000.000,00	27.160.000,00	19.012.000,00
Costos Operativos Línea Crecer	1.104.133.446,81	0,00	0,00
COSTOS DE OPERACIÓN	17.206.323.750,00	14.435.569.541,00	8.425.566.203,74
Cuota	9.259.682.085,00	9.259.682.085,00	4.961.809.251,00
GMF	48.841.039,00	48.841.039,00	42.924.387,00
T. costos de Operación	**17.206.323.750,00**	**14.435.569.541,00**	**8.425.566.203,74**

En razón a lo anterior, periódicamente se realiza seguimiento a la dinámica financiera y los reportes mensuales presentados por el operador. En consecuencia, la supervisión del presente contrato considera importante resaltar la información referente a:

Información Financiera de la Fiducia: al cierre de este se ejercicio se han efectuado siete traslados a Fiduagraria, con el fin de iniciar la fase de puesta en marcha de las sesiones **1588** del 20 de septiembre de 2021, **1590** del 09 de noviembre de 2021, **1592** del 14 de diciembre de 2021, **1595** del 29 de marzo de 2022, **1596** del 28 de junio de 2022 y **1597** del 29 de septiembre de 2022, adicional en noviembre se trasladan recursos **por planes de negocios reasignados** y aprobados mediante acta **1596** por el Consejo Directivo Nacional.

Tabla 6 Resumen movimientos fiduciarios

No. Encargo Fiduciario	Nombre Convocatoria	Retiros	Rendimiento Neto Mayo	Rendimiento Neto Acumulado	Saldo Disponible en pesos
905063	Convocatoria No. 81 - Naranja	118.781.320,44	18.144.891,62	779.064.724,08	2.208.281.238,49
905064	Convocatoria No. 85 - Discapacidad	90.026.074,92	6.084.255,57	154.689.674,37	706.013.012,19
905065	Convocatoria No. 82 - Jóvenes	270.290.091,97	30.370.891,31	924.811.678,53	3.645.955.408,18
905116	Conv 194 Bucaramanga	117.019.202,06	6.356.463,15	155.246.946,03	707.666.256,37
905117	Conv 197 Venecia	26.222.382,60	4.399.422,93	71.135.382,19	532.599.357,90
905118	Conv 198 Turbo	81.367.972,57	1.564.395,42	80.942.498,86	133.233.529,26
905119	Conv 199 Saravena	504.719,49	421.508,75	33.459.125,15	53.060.486,28
905120	Conv 200 Arauca	22.898.813,77	2.795.130,31	61.668.502,45	337.291.662,87
905121	Conv 201 Usaquén	106.042.261,10	8.320.520,09	128.257.466,60	975.279.807,82
905122	Conv 205 Nobsa	22.127.780,46	859.876,78	51.474.789,55	90.789.564,39
905123	Conv 209 Piendamó	31.596.518,88	823.036,97	39.050.363,08	82.327.181,26
905124	Conv 211 Chocó	7.492.162,99	1.567.257,49	67.429.116,36	192.603.777,24

905125	Conv 216 Neiva	51.145.031,76	1.113.501,99	78.509.994,98	114.226.319,81
905126	Conv 217 Yaguara	99.307.282,33	956.265,76	43.209.015,56	46.262.343,92
905127	Conv 221 Dos Quebradas	31.377.256,13	1.885.948,22	62.669.987,24	220.580.766,05
905128	Conv 222 Gobernación Risaralda	22.925.715,64	1.862.809,05	76.768.735,75	220.812.778,92
905129	Conv 232 SDDE	908.022.412,35	72.366.088,49	782.689.822,18	8.478.223.213,16
905135	Conv 195 Apartadó	131.382.061,84	4.734.997,61	92.182.784,33	496.624.985,65
905136	Conv 196 Arboletes	32.928.129,79	4.499.237,72	39.177.696,16	541.179.074,81
905137	Conv 207 Tauramena	52.843.690,65	5.430.693,06	80.804.659,99	641.158.317,44
905138	Conv 208 Monterrey	50.605.242,13	3.126.351,51	41.138.872,15	350.408.392,45
905139	Conv 212 Gob Córdoba	155.414.687,34	5.708.041,83	152.297.886,90	603.751.984,85
905140	Conv 213 Santa Cruz de Lórica	77.224.478,26	2.582.975,03	63.969.917,84	260.842.041,95
905141	Conv 215 Maicao	8.488.145,62	2.499.171,71	28.353.279,84	312.083.071,67
905142	Conv 219 Univ del Magdalena	47.988.166,20	4.474.247,96	85.519.838,26	528.944.570,88
905143	Conv 223 Betulia. La Belleza, Zapatoca	9.727.306,03	2.142.248,83	26.678.523,88	263.098.923,81
905144	Conv 225 Andes	58.656.545,01	2.868.101,46	56.461.040,01	320.929.596,62
905145	Conv 227 Guatapé	40.099.148,86	619.832,17	37.151.783,73	55.413.562,80
905146	Conv 228 Remedios	16.138.753,73	4.031.275,44	40.987.665,00	498.787.452,70
905147	Conv 231 Sopetrán	68.918.369,58	2.413.667,98	44.210.200,97	251.707.932,97
905148	Conv 234 Victoria	11.725.731,08	2.777.283,28	43.037.588,55	346.812.933,51
905149	Conv 235 Min Agricultura	260.807.747,77	14.940.225,78	415.576.389,40	1.714.456.884,20
905683	Adhesion Puerto Boyaca	2.140.470,44	4.403.279,33	39.989.542,69	544.543.436,90
905684	Adhesion Gobernacion del Cesar	125.632.955,63	3.791.140,83	113.935.458,07	391.981.162,03
905685	Adhesion barrancas	51.540.449,39	1.622.617,05	50.592.878,49	171.600.446,44

905686	Adhesion ibague	125.073.596,46	2.319.729,47	98.697.450,75	199.612.982,34
905687	Adhesion Betania	19.570.844,24	2.089.817,36	47.623.585,55	248.472.080,95
905688	adhesion medellin	209.383.266,26	6.105.223,60	97.228.738,99	608.451.063,23
905689	adhesion tunja	248.733.882,97	8.858.779,30	207.804.710,28	916.499.487,53
905690	adhesion quindio	78.050.351,26	2.925.576,37	76.413.082,63	320.355.283,03
906120	adhesion clemencia	61.061.329,39	4.909.921,06	51.444.150,46	566.009.533,80
906121	adhesion san cristobal	47.742.529,29	4.983.060,73	63.377.037,98	592.246.247,40
906122	adhesion provincias la libertad	153.573.373,28	7.032.069,79	91.595.135,28	787.121.133,23
906123	adhesion barbacoas	25.293.786,49	4.907.915,20	25.220.037,41	600.621.284,44
906124	adhesion Ecopetrol	16.269.047,39	1.491.379,74	17.806.857,43	174.879.038,57
906125	adhesion santiago de cali	117.191.338,73	8.609.879,07	113.353.302,97	1.004.887.133,45
906826	adhesion malambo	19.248.121,20	7.774.013,53	14.818.330,62	970.919.147,55
906825	adhesion ministerio del interior	16.530.640,06	9.838.520,00	18.779.592,69	1.235.045.453,31
		4.347.131.185,83	**304.403.537,70**	**5.967.305.842,26**	**35.264.651.344,62**

Comisión Fiduciaria:

La comisión pactada con Fiduagraria es de $6.244 antes de IVA ($7.430 incluido IVA); en mayo de 2023 se desembolsan los cobros de diciembre por 3062 pagos, enero/2023 por 1960 pagos y febrero por 2.147 pagos, para un total de $53.268.250,84 IVA incluido.

Reporte financiero de adhesiones suscritas:

Tabla 7 Información General del Contrato

No. Convocatoria	Nombre Entidad	Valor Total Convocatoria	Total, Asignado	No celebrados, No Inicios, terminación anticipada	Desembolsos a Mayo 31 de 2023	Saldo convocatoria a mayo 31 de 2023	% Desembolsos / T. Asignado
194	Bucaramanga	3.511.212.000	3.485.009.887	398.810.407	2.047.036.629	425.012.520	58,74%

195	Apartadó	1.500.000.000	1.439.735.926	80.000.000	1.030.284.561	140.264.074	71,56%
196	Arboletes	900.000.000	799.999.578	0	297.517.354	100.000.422	37,19%
197	Venecia	819.000.000	879.449.770	399.739.959	257.912.260	339.290.189	29,33%
198	Turbo	1.500.000.000	1.499.125.869	99.992.140	1.429.435.029	100.866.271	95,35%
199	Alcaldía Saravena	1.050.000.000	1.039.383.268	0	1.032.795.160	10.616.732	99,37%
200	Alcaldía de Arauca	1.050.000.000	1.039.428.270	79.950.288	769.286.519	90.522.018	74,01%
201	Usaquén	2.000.000.000	1.998.369.613	319.328.180	930.992.143	320.958.567	46,59%
202	Clemencia	900.000.000	873.352.834	195.174.630	125.866.513	221.821.796	14,41%
203	San Cristóbal	900.000.000	878.010.817	0	348.534.878	21.989.183	39,70%
204	Boyacá - ASMUPO	1.600.000.000	1.649.995.810	249.995.812	847.673.549	200.000.002	51,37%
205	Nobsa	1.050.000.000	1.039.885.343	0	1.013.233.624	10.114.657	97,44%
206	Puerto Boyacá	900.000.000	692.076.359	159.680.752	114.536.812	367.604.393	16,55%
207	Tauramena	1.200.000.000	987.907.878	371.994.582	550.979.769	584.086.704	55,77%
208	Monterey	900.000.000	958.301.145	318.763.892	492.013.657	260.462.747	51,34%
209	Piendamó	900.000.000	879.733.878	159.963.446	833.878.127	180.229.568	94,79%
210	Gobernación del Cesar	2.000.000.000	1.998.287.931	159.985.545	1.702.461.148	161.697.614	85,20%
211	Gobernación del Chocó	1.200.000.000	1.189.446.676	158.064.142	1.049.706.898	168.617.466	88,25%
212	Córdoba	2.175.000.000	2.159.941.745	159.756.869	1.713.377.705	174.815.124	79,33%
213	Santa Cruz de Lorica	900.000.000	872.022.138	79.845.891	675.885.507	107.823.753	77,51%
214	Barrancas	894.000.000	878.500.732	0	764.116.883	15.499.268	86,98%
215	Maicao	831.600.000	852.578.364	79.995.000	477.455.922	59.016.636	56,00%
216	Neiva	2.000.000.000	1.990.504.152	159.950.288	1.881.684.141	169.446.136	94,53%
217	Yaguara	900.000.000	874.874.500	0	870.880.720	25.125.500	99,54%
218	Barbacoas	900.000.000	829.114.760	0	173.503.520	70.885.240	20,93%
219	Universidad del Magdalena	1.546.000.000	1.519.015.412	159.798.367	995.466.399	186.782.955	65,53%
220	Universidad de los Andes	1.544.494.200	480.000.000	0	0	1.064.494.200	0,00%
221	Dosquebradas	1.500.000.000	1.437.908.822	239.856.000	1.113.724.372	301.947.178	77,45%
222	Gobernación Risaralda	1.500.000.000	1.500.000.000	157.885.920	1.336.697.772	157.885.920	89,11%
223	Betulia, La Belleza, Zapatoca	960.000.000	462.998.936	229.869.087	71.002.776	726.870.151	15,34%
224	Ibagué	2.000.000.000	1.998.339.745	80.000.000	1.909.706.595	81.660.255	95,56%

225	Andes	900.000.000	879.497.590	79.940.500	622.187.909	100.442.910	70,74%
226	Betania	900.000.000	1.039.406.667	239.855.273	604.719.644	100.448.606	58,18%
227	Guatapé	900.000.000	877.418.372	0	850.537.733	22.581.628	96,94%
228	Remedios	900.000.000	879.702.622	0	181.481.573	20.297.378	20,63%
229	Medellín	1.546.000.000	1.516.760.535	0	1.004.689.963	29.239.465	66,24%
231	Sopetrán	900.000.000	953.003.635	79.825.500	585.850.621	26.821.865	61,47%
232	Secretaría de Desarrollo Económico	20.917.052.000	21.414.461.394	2.220.735.519	8.184.252.127	1.723.326.125	38,22%
233	Tunja	3.200.000.000	3.192.141.666	239.990.082	2.473.859.757	247.848.416	77,50%
234	Victoria	817.673.400	866.733.770	235.929.402	481.546.951	186.869.032	55,56%
235	Min Agricultura	8.000.000.000	8.445.454.154	1.275.694.161	6.533.523.505	830.240.007	70,16%
236	Ministerio del Interior	5.965.725.000	1.598.049.431	80.000.000	62.251.531	4.447.675.569	3,90%
237	Gobernación del Quindío	1.500.000.000	1.431.943.222	159.728.030	1.183.259.881	227.784.808	82,63%
238	Ecopetrol	2.000.000.000	1.279.859.652	80.000.000	82.624.212	800.140.348	6,46%
239	Santiago de Cali	2.000.000.000	1.996.213.574	399.959.859	865.181.025	403.746.285	43,34%
241	Malambo	1.125.000.000	1.081.905.035	610.186.220	46.488.366	653.281.185	4,30%
	Chirogodó	0	0	0	0	0	
	Totales	**93.102.756.600**	**86.635.851.477**	**10.200.245.743**	**50.620.101.737**	**16.667.150.866**	**58,43%**

Informe Operador Financiero

Una vez obtenido el AVAL por parte del SENA y en cumplimiento de la obligación del contrato de prestación de servicios CPS – 1804-2021 para la operación Línea Crecer de recursos reembolsables del Fondo Emprender, el 25 de marzo se hace transferencia por $5.000.000.000 a la cuenta bancaria No. 256-12768-9 denominada FIDUAGRARIA EF FONDO EMPRENDER SENA LINEA CRECER. A corte de mayo se aprueban colocaciones a 172 beneficiarios adicionales por valor de $3.154.000.000. Al corte del presente informe se ha presentado recaudos por abono a capital de $51.756.335, intereses corrientes por $12.190.192, intereses de mora por $123.368 y otros cobros de $1.149.501

1.3. Componente Administrativo

Serán objeto de supervisión para este periodo las siguientes actividades de índole administrativa adelantadas por el operador: Vinculación del equipo mínimo requerido, Vinculación equipo adicional y Contratación evaluadores.

1.4. Componente Jurídico

Para este componente, la supervisión da cuenta de lo observado durante el desarrollo de las actividades realizadas por el operador y su obligación específica, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo, presentan información relacionada con lso temas jurídicos de: encargo fiduciario gestión de cartera, contratación derivada, contratos de cooperación empresarial. Peticiones, prórroga, ente otros.

2. GESTIÓN TÉCNICA

2.1. Convocatorias

No se tuvo cierres en este periodo.

2.2. Acreditación

En el mes correspondiente a mayo de 2023, se realizó la acreditación de planes de negocio pertenecientes a la convocatoria regional 235-C Mujer Rural (Min. Agricultura) con un total de diez (10) planes de negocio por acreditar en donde ocho (8) planes de negocio fueron acreditados y dos (2) planes de negocio fueron No acreditados.

2.3. Evaluación

Para este periodo se surtieron a cabalidad las actividades de evaluación referente a tres (3) Convocatorias Regionales, como se detalla a continuación: Doquebradas, Ecopetrol (Puedecuesta y Santabárbara), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)

2.4. Puesta en marcha convocatorias

Para este periodo, la supervisión identifica que se mantienen sin novedad especial el proceso de puesta en marcha los planes de negocio beneficiados en las actas 1588, 1590, 1592, 1595, 1596 y 1597

2.5. Firma de contratos de cooperación empresarial convocatorias

Para el periodo de mayo de 2023, se inicia el proceso de alistamiento para la firma de contratos de los 51 planes de negocio pertenecientes al acta 1602, en donde se verifican los antecedentes de los emprendedores beneficiarios y se generan los expedientes de cada uno de los proyectos para la verificación y aprobación por parte del Sena y así iniciar el proceso contractual, se realiza un cronograma con los tiempos contemplados en cada una de las fases del proceso contractual desde la presentación del acta del consejo directivo, pasando por el proceso contractual, hasta el inicio de puesta en marcha de cada uno de los planes de negocio beneficiados.


2.6. Creación de empresa

Una vez finalizado el proceso de firma de contrato los emprendedores pueden acudir a cámara de comercio para realizar el proceso de creación de empresa. Para los emprendedores del acta 1588 a partir del 01 de febrero se dio inicio a este proceso con un total de 356 empresas creadas. Para los emprendedores del acta 1590 a partir del 23 de marzo de 2022 con la creación de 369 empresas. Para los del acta 1592 inicio desde el 31 de marzo de 2022 con la creación de 240 empresas. Para los planes de negocio del acta 1595 inicio desde el 25 de mayo de 2022 con 155 empresas creadas, para los planes de negocio del acta 1596 inicio desde el 20 de agosto de 2022 con la creación de 185 empresas. Para los planes de negocio del acta 1597 inicio desde el 15 de diciembre de 2022 con la creación de 126 empresas. Para los planes de negocio del acta 1598 inicio desde el 15 de diciembre de 2022 con la creación de 7 empresas y para los planes de negocio del acta 1599 inicio desde el 15 de diciembre de 2022 con la creación de 53 empresas en donde para el periodo entre 01 de mayo al 31 de mayo se cuenta con el registro de la creación de 4 empresas de planes de negocio que se encuentran en puesta en marcha pertenecientes a la vigencia 2021.

2.7. Celebración de Garantías Mobiliarias

Para este periodo desde el 01 de mayo hasta el 31 de mayo se generaron 5 contratos de garantías mobiliarias pertenecientes a la vigencia 2021

2.8. Interventoría




En la gráfica anterior, se presenta la información relacionada con las fechas de inicio de los planes de negocios asignados al operador Universidad Distrital

2.9. Valores Agregados

Durante el periodo, la supervisión confirma que mediante reuniones de seguimiento con el equipo del SENA designado se avanzó en la el cumplimiento al cronograma para el avance de cada componente, una vez definidos los entregables e indicadores para cada componente de la propuesta de valor tal como se muestra a continuación:

Para este apartado, se ha establecido un cronograma para ejecutar seis (6) componentes distribuidos en un periodo comprendido entre julio de 2021 y diciembre de 2025. De acuerdo con las reuniones de seguimiento realizadas en el presente periodo se establece una metodología con la implementación de cuatro (4) fases las cuales representan un porcentaje de en el desarrollo general del seguimiento a cada uno de los productos acordados y avalados por el SENA.

Ilustración 3. Fases de Seguimiento a Productos y Entregables



Así mismo, considerando el tiempo de ejecución del proyecto, la complejidad y la cantidad de entregables por producto se establece un porcentaje ponderado para cada componente:

Ilustración 4. Porcentaje por Componente de Valores Agregados



CAPACITACIÓN

Ruta de implementación para el de Desarrollo de habilidades blandas en la ruta de emprendimiento

33 Entregables





AGILIDAD EN TRAMITES

Estructuración por procesos para la operación de Fondo Emprender

5 Entregables

MODERNIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS

Diseño e implementación de la multiherramienta ZEUS

7 Entregables





ATENCION, ACOMPAÑAMIENTO E INCLUSION

Incorporación modelo de atención a diferentes grupos poblacionales de Fondo Emprender

1 Entregable

TOTAL DE ENTREGABLES



PORCENTAJE TOTAL DE LOS 6 COMPONENTES



3. CUOTA DE GERENCIA

Considerando un valor de **$5.408.592.000, el mes pasado reportó el desembolso de $ 502.188.711 por este concepto;** por lo cual la supervisión no registra trámite, solicitud o novedad administrativa. Para el presente periodo, la gestión de este item, se relaciona a través de la siguiente tabla:

Tabla 4 Resumen Cuota de Gerencia

RESUMEN EJECUTIVO CUOTA DE GERENCIA			
Valor Cuota de Gerencia	$ 9.259.682.085		
Valor ejecutado acumulado a 31 de mayo de 2023	$ 3.604.957.717		
Saldo por ejecutar	$ 5.654.724.368		
SUBRUBROS	**PRESUPUESTO**	**EJECUTADO ACUMULADO**	**TOTAL POR EJECUTAR**
Personal Adicional	$ 3.663.244.000	$ 1.366.527.493	$ 2.296.716.507
Personal Mínimo	$ 2.435.992.000	$ 1.185.031.333	$ 1.250.960.667
Otros, Impresos y Publicaciones	$ 1.285.050.000	$ 457.258.653	$ 827.791.347
Apoyo Logístico/Alquiler	$ 690.000.000	$ 0	$ 690.000.000
Gastos Legales, pólizas	$ 95.948.000	$ 64.302.710	$ 31.645.290
Gastos Financieros	$ 97.339.290,18	$ 215.108	$ 97.124.182
Beneficio Institucional	$ 992.108.794,82	$ 531.622.420	$ 460.486.375
Totales	**$ 9.259.682.085**	**$ 3.604.957.717**	**$ 5.654.724.368**

4. INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO

4.1. Informes de gestión y financiero

A la fecha el operador se encuentra al día con los informes de gestión mensual solicitados, tanto del informe detallado del uso del recurso público denominado cuota de gerencia el cual fue presentado en el formato establecido por el SENA-Fondo Emprender y como el informe financiero que fue entregado y se encuentra al día**.**

4.2. Comité Técnico de Mejoramiento

Durante este periodo, fue realizado el 29 de Junio de 2023 al 06 de Julio de 2023 de manera electrónica.

4.3. Comité de seguimiento Línea Crecer

Durante este periodo no fue efectuado comité

4.4. Junta Administradora

No fueron solicitadas Juntas Administradoras

4.5. Comisión Técnica y Consejo Directivo

Durante este periodo no hubo lugar a Comisión Técnica y Consejo Directivo

Luz Dana Leal Ruíz
Directora de Empleo y Trabajo

Reviso: Genny Andrea García
Claudia Milena Hoyos
José Hugo Pulgarín
Mónica Alejandra Torres

F.E. 23/08/2024