*20241400331433

Popayán, 2024-08-22

Radicación: 20241400331433

Doctora
Ana Patricia Prado
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Municipio de Popayán

Asunto: Aval prorroga contrato de interventoría No. 20231800030567 de 2023.

Cordial Saludo

Teniendo en cuenta que la firma Miguel Morales Ingeniería SAS interventora del contrato de obra pública No. 20231800029387 mediante oficio POPG_055 solicitó la prórroga de su contrato hasta el 15 de octubre de 2024 y adición de recursos por valor de $121.377.903, y siendo coherente con el aval dado por la interventoría al contrato de obra pública No. 20231800030567 de 2023 a través de oficio POPG_54; con el presente documento avalo la solicitud de prorroga y adición de recursos al contrato de interventoría No. 20231800030567 de 2023

Atentamente,

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Profesional Especializado
Supervisor del contrato de interventoría
Proyectó: LFT
Revisó: N/A
Anexos: N/A
Copia: NA
Archivado en: Carpeta contrato interventoría

Powered by CamScanner