# ALCALDIA DE POPAYAN

## RADICACION DE DOCUMENTOS VIA WEB

Ing. Fernando T.

20241150327982
Fecha : 12/08/2024 04:46:11
Dependencia: Grupo de Atencion al Ciudadano
Asunto : SOLICITUD DE PRóRROGA CONTRATO DE INTE

Popayan, 12 de agosto de 2024

Senores
**Alcaldia de Popayan**
Ciudad

Asunto : SOLICITUD DE PRóRROGA CONTRATO DE INTERVENTORíA - CONTRATO 20231800030567 DE 202

Doctor EDWIN RICHARD MENESES TORRES Secretario de Infraestructura D,C,R Alcaldía de Popayán Edificio el CAM, carrera 6 No.4-21 Popayán. Asunto: Solicitud de prórroga contrato de interventoría - Contrato 20231800030567 de 2023 Apreciado Doctor Meneses:

ADJUNTOS:
20241150327982_adjunto_1.pdf

Atentamente

**MIGUEL MORALES HERNáNDEZ**
Identificacion: 000000
Direccion: 000000
Telefono: 0000 -
E-mail: mimorral@gmail.com

12 AGO 2024

Recuerde que puede consultar el estado de su solicitud en la pagina oficial de la Alcaldia de Popayan , en la opcion CONSULTA DE RADICADOS.

Powered by CamScanner

MIGUEL MORALES INGENIERÍA SAS
NIT 800.136.108 – 3

**POPG_051**

Bogotá, 12 de agosto de 2024

Doctor
**EDWIN RICHARD MENESES TORRES**
Secretario de Infraestructura
Alcaldía de Popayán
Edificio el CAM, carrera 6 No.4-21
Popayán.

Asunto: Solicitud de prórroga contrato de interventoría - Contrato 20231800030567 de 2023

Apreciado Doctor Meneses:

Con el fin de continuar con nuestras funciones de control en el marco del contrato 20231800030567 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"; y con el ánimo de garantizar que el Municipio de Popayán y sus habitantes cuenten con unas obras finalizadas, sustentados en la comunicación C-29387-140 "Solicitud Prórroga del Contrato" del 12 de agosto de 2024 y al oficio POPG_050 "Aval Solicitud de Prórroga Contrato de Obra - Contrato 20231800029387 de 2023" del 12 de agosto de 2024, nos permitimos solicitar una prórroga del Contrato 20231800030567 de 2023 por un periodo de 10 días calendario a partir de la fecha de vencimiento del actual plazo contractual.

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo.

**Miguel Morales Hernández**
Representante Legal
Miguel Morales Ingeniería SAS

COPIA: Ing. Luis Fernando Tobar Mellizo – Supervisor del contrato

Powered by CamScanner