No. 20240016512550253 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-CFNP-CBRIM4-SCBRIM4-JOPLANBRIM4-29.21

San Andrés de Tumaco, agosto 22 de 2024

Señor Capitán de Fragata
GUSTAVO ADOLFO RICAURTE GARCÍA
Comandante del batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 4
Km 1 via al morro
Ciudad

Asunto: Solicitud modificación contrato No. 0022-ARC-CBCAI4--2024

Con toda atención me dirijo al señor Capitán de Fragata, comandante del Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 4, para solicitar una modificación al tiempo de ejecución del contrato No. 0031-ARC-CBCAI4-2024, denominado "MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINAS Y COMEDORES DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO". La modificación se contempla un prorroga de 60 días calendario hasta el 15 de octubre del 2024 .

En relación con la verificación de las actividades de mantenimiento que se realizarán en la cocina y comedor del PFA El Charco, se estima pertinente adicionar tiempo al plazo de ejecución del proyecto. Esto se debe a que, aunque el acta de inicio fue firmada el 15 de agosto del presente año, no se podrán completar satisfactoriamente el 100% de las actividades de mantenimiento proyectadas al 25 de agosto. Por lo anterior, el contratista solicita a la supervisión del contrato una ampliación al plazo de ejecución mediante el oficio D-040-24, de fecha 16 de agosto de 2024.

Adicional se debe contemplar el atraso que sufrió la línea de tiempo del proyecto durante la etapa de adjudicación del contrato.

Respetuosamente.

Teniente de Corbeta GARCIA BECERRA MAYERLY JOHANA
Supervisora contrato N° 0031-ARC-CBCAI4-2023