COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

## BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO No.4

| **PONENCIA MODIFICACIÓN PRORROGA DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN CONTRATO No. 0031-ARC-CBCAI4-2024** | |
|---|---|
| **DE:** GERENTE DEL PROYECTO | **FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2024** |
| **PARA:** CBCAI4 | **COPIA:** JOPLAN BRIM4 |

| **1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO** | |
|---|---|
| TIPO | MÍNIMA CUANTÍA |
| OBJETO | MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE COCINAS Y COMEDORES DE LOS PUESTOS FLUVIALES AVANZADOS DE INFANTERÍA DE MARINA UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DEL CHARCO |
| CONTRATISTA | DAICONC SAS |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 19 JULIO DE 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 25 DE AGOSTO DE 2024 |
| VALOR INICIAL | $ 116.460.000,00 M/Cte |
| RESPALDO PRESUPUESTAL | CDP 5124 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 |
| VALOR FINAL | OMITIDO |
| FORMA DE PAGO | PAGOS PARCIALES |
| FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN | 10 DE AGOSTO DE 2024 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL (No. Y FECHA DE EXPEDICIÓN) | 18324 DEL 08 DE AGOSTO DE 2024 |
| SUPERVISOR (GRADO, NOMBRE, CC, UNIDAD A/B, TELÉFONO) | TKAICI GARCIA BECERRA MAYERLY JOHANA IDENTIFICADO Con Cédula de Ciudadanía No.1.014.248.987 CEL 314 211 3454 |
| PORCENTAJE ACTUAL DE EJECUCIÓN | 0% |
| ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS | |
| VALOR FACTURADO A LA FECHA | $ N/A |

| AMPAROS | APLICA | VALOR AMPARADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 30% | 23.292.000,00 | 19/07/2024 | 25/12/2024 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 30% | 23.292.000,00 | 19/07/2024 | 28/08/2025 |
| PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 10% | 11.646.000,00 | 19/07/2024 | 28/08/2027 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 30% | 23.292.000,00 | 28/08/2024 | 28/08/2027 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 200 SMLMV | | 19/07/2024 | 28/08/2027 |

| **2. MODIFICACIONES REALIZADAS** | | |
|---|---|---|
| ADICIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | NO APLICA |
| | VALOR ADICIÓN SOLICITADA | NO APLICA |
| | VALOR AL QUE ASCIENDE EL CONTRATO | NO APLICA |
| PRORROGA | FECHA MODIFICACIÓN | NO APLICA |
| | NUEVO PLAZO EJECUCIÓN SOLICITADO | NO APLICA |
| MODIFICACIÓN DEL ANEXO TÉCNICO | FECHA MODIFICACIÓN | NO APLICA |
| | OBJETO MODIFICACIÓN | NO APLICA |
| MODIFICACIÓN DEL ANEXO ECNONÓMICO | FECHA MODIFICACIÓN | NO APLICA |
| | OBJETO MODIFICACIÓN | NO APLICA |
| | FECHA MODIFICACIÓN | NO APLICA |

| | | |
|---|---|---|
| SUSPENSIÓN DEL CONTRATO | OBJETO MODIFICACIÓN | NO APLICA |
| OTRAS MODIFICACIONES (SUSPENSION, CESION, ETC.) | FECHA MODIFICACIÓN | NO APLICA |
| | OBJETO MODIFICACION | NO APLICA |

| **3. MODIFICACIÓN SOLICITADA** | |
|---|---|
| TIPO DE MODIFICACIÓN | Modificación:<br>• Prorroga al plazo de ejecución. |

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

En cumplimiento de la resolución 4130 de 2022 por el cual se adopta el manual de contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus unidades ejecutoras como lo es la Armada de Colombia y Las dependencias usuarias como es el caso del Batallón de Comando Y Apoyo de Infantería de Marina No 4, el Gerente del proyecto Mayor de I.M. DIEGO FERNANDO TORRES SALAS se permite realizar el requerimiento de solicitud para modificación del plazo de ejecución del contrato No 0031-ARC-CBCAI4-2024 suscrito el 19 Junio del 2024 con el contratista DAICONC SAS NIT 900.433.691-2 por un valor de CIENTO DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($ 116.460.000,00) y demás erogaciones que correspondan, con pazo inicial de ejecución hasta el 25 de agosto del 2024, la solicitud de adición al tiempo de ejecución se realiza teniendo en cuenta :

1. Se realiza firma del acta de inicio del contrato el día 15 de agosto, el la cual participo la señora ERYET MARÍA DAZA REDONDO representante legal de la empresa contratista, el ingeniero Elquier Enrique Daza Redondo director de obra y la supervisora del contrato la señorita TKAICI Garcia Becerra Mayerly, se establecen lineamientos, recomendaciones, demás requerimientos para la ejecución del contrato.

2. Mediante el Oficio D-040-24 del 16 de agosto de 2024, el contratista DAICONC SAS solicita una prórroga al plazo inicial de ejecución del contrato No. 0031-ARC-CBCAI4-2024, pidiendo una ampliación del tiempo de ejecución hasta el 15 de octubre de 2024 (60 días calendario). Esto se debe a que, desde la etapa de creación de la propuesta en el Proceso de mínima cuantía No. 0033-ARC-CBCAI4-024, publicado en el SECOP II, se estableció una fecha final de obra para el día 25 de agosto del 2024. Tiempo en cual técnicamente no se puede llevar a cavo el 100% de la ejecución de obra.
3. Se debe tener en cuenta que el proyecto "Mejoramiento y Modernización de Cocinas y Comedores de los Puestos Fluviales Avanzados de Infantería de Marina ubicados en los municipios del Charco", en el estudio previo del proceso de mínima cuantía No. 0033-ARC-CBCAI4-2024, publicado en el SECOP II, ha experimentado retrasos en la línea de tiempo de ejecución. La fecha final de ejecución estimada originalmente era el 25 de agosto del presente año, considerando un período de ejecución de 60 días. Sin embargo, debido a contratiempos durante el proceso de adjudicación, es necesario ajustar los tiempos de ejecución para solucionar cualquier contratiempo relacionado con la ejecución del proyecto, como quiera que la línea de tiempo proyectada desde el estudio previo debido a tiempos de contratación, surtió observaciones no contempladas que requerían aclaraciones, de ahí que, en aras de garantizar una correcta aplicación de los principios de planeación y proyección se requiere aumentar el plazo de ejecución para que el contratista cuente con el tiempo apropiado para desarrollar la línea de tiempo del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, la supervisión técnica del proyecto solicita al ordenador del gasto, mediante oficio No. 20240016512550253 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMOP-CFNP-CBRIM4-SCBRIM4-JOPLAN-29.21 de fecha 22 de agosto de 2024, la modificación al tiempo de ejecución del contrato, con el fin de solicita la prorroga hasta el 15 de octubre de 2024, tiempo requerido para realizar la totalidad de las actividades de mantenimiento establecida para la ejecución del presente contrato.

En calidad de gerente del proyecto, y teniendo en cuenta lo anterior, recomiendo al comando del Batallón de Apoyo y Servicio de IM No. 4 solicito que se realice la modificación del contrato No. 0031-ARC-CBCAI4-2024, la cual consistirá en:

- Prórroga del tiempo hasta el 15 de octubre de 2024.

**LOS ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:**

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCION** | HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024. |
| **ADICIÓN PRESUPUESTAL** | N/A |
| **INCLUSIÓN DE ÍTEMS ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO** | N/A |

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que el contratista realice la modificación a las garantías que cubren los riesgos propios de la fase contractual.

**4. ANEXOS**

- Acta de inicio del contrato No. 0031-ARC-CBCAI4-2024
- Oficio Solicitud de prorroga – contratista
- Oficio solicitud de prorroga – Supervisor del contrato

Atentamente,

MAYERLY GARCIA BECERRA
SUPERVISORA DEL CONTRATO

MAYOR DE I.M. DIEGO FERNANDO TORRES SALAS
GERENTE DEL PROYECTO