	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CODAF-JELOG-DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Agosto. Año: 2024

CONTRATO N°. 079-00-A-COFAC-DILOS-2024

CONTRATISTA: PROTELA S.A

VALOR DEL CONTRATO: $255.512.812,80

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al **PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025**

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 22. Mes Julio. Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADQUISICIÓN DETOALLAS AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 22 Julio 2024 hasta el 23 Octubre 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 15,05%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí X

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE MUESTRA LOTE 1 Y LOTE 2	PROVEEDOR	01/08/2024
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA LOTE 1	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	06/08/2024
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE 1	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	06/08/2024
ENTREGA DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE	CONTRATISTA	06/08/2024
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES LOTE 1	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	08/08/2024
ENTREGA DE LOTE 1		09/08/2024
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA LOTE 2	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	23/08/2024
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE 2	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	03/09/2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y RESULTADOS DE LABORATORIOS DE REQUISITOS ESPECIFICOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	04/09/2024
VISITA DE SEGUIMIENTO AL 80% PRODUCTO TERMINADO LOTE 2	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	09/09/2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PRODUCTO TERMINADO LOTE 2	CONTRATISTA CERTIFICADORA	16/09/2024
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES LOTE 2	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	19/09/2024
ENTREGA DE LOTE 2		20/09/2024

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. El día 30 de Julio se realiza la solicitud a la empresa de realizar dos entregas de toallas en el mes de Agosto y Septiembre mediante oficio FAC-S-2024-024389-CE
2. El día 30 de Julio mediante oficio sin número la empresa manifiesta la aceptación de dos entregas y solicita el adelanto de la ejecución del contrato

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE MUESTRA LOTE 1 Y LOTE 2	PROVEEDOR	01/08/2024
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA LOTE 1	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	06/08/2024
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE 1	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	06/08/2024
ENTREGA DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PRIMERA PARTE	CONTRATISTA	06/08/2024
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES LOTE 1	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	08/08/2024
ENTREGA DE LOTE 1		09/08/2024
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA LOTE 2	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	23/08/2024
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO LOTE 2	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	03/09/2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y RESULTADOS DE LABORATORIOS DE REQUISITOS ESPECIFICOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	04/09/2024
VISITA DE SEGUIMIENTO AL 80% PRODUCTO TERMINADO LOTE 2	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	09/09/2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PRODUCTO TERMINADO LOTE 2	CONTRATISTA CERTIFICADORA	16/09/2024
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES LOTE 2	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	19/09/2024
ENTREGA DE LOTE 2		20/09/2024

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** **X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: ST. ABELLA PERDOMO LAURA SOFÍA

FIRMA:

C.C. No. 1.020.824.022

DEPENDENCIA: CODAF-JELOG-DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

FAC-S-2024-024389-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-024389-CE del 30 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Abogado
SERGIO ANDRES ISAZA MORENO
Representante Legal
2916600Bogotá, D.C.

Contraseña:LIfk8Tm4j6

Asunto: Solicitud Modificatorio Proceso 079-00-A-COFAC-DILOS-2024

De manera respetuosa, me permito solicitar al Señor representante legal Protela S.A, que de acuerdo al contrato 079-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE TOALLAS AZULES PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", tenga a bien considerar la opción de entregar 3.550 toallas en las siguientes fechas:

- 09 Agosto 2024: 1.000 toallas
- 13 Septiembre: 2.550 toallas

Las cuales se necesitan de manera urgente para cubrir la necesidad de los contingentes de soldados que están próximos a ingresar a la Institución a prestar su servicio militar en las diferentes Unidades Militares Aéreas.

Por lo anterior se realiza mencionada solicitud para hacer entrega de la dotación al personal de soldados debido a que no se encuentran los elementos suficientes para satisfacer la necesidad de la Fuerza Aérea Colombiana para garantizar el suministro y cumplimiento de la misión de la Dirección Logística de los Servicios.

Defensa

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

Subteniente LAURA SOFIA ABELLA PERDOMO
Especialista Adquisición Dotación Militar E Intendencia

Anexo: N/A
ST. ABELLA / SUBIS

Elaboró: ST. ABELLA / SUBIS Revisó: Aprobó:ST. ABELLA / SUBIS

PROTELA

Bogotá, 30 de julio de 2024

Señorita Subteniente
LAURA SOFIA ABELLA
Supervisora suplente Contrato N° 079-00-A-COFAC-DILOS-2024
Dirección de los servicios
Fuerza Aérea Colombiana

Ref. Aceptación dos entregas de los bienes del contrato N° 079-00-A-COFAC-DILOS-2024 Toallas Azules.

De acuerdo a lo solicitado por la Entidad, manifestamos que estamos en capacidad de realizar la entrega de las toallas azules contratadas de acuerdo al siguiente detalle:

Primera Entrega: 1.000 unidades de toallas para el 09 de agosto del 2024.

Segunda Entrega: 16.522 unidades de toallas para el 20 de septiembre del 2024.

Cordialmente,

LUZ BIBIANA HINCAPIE RIOS
Representante Legal PROTELA S.A.
CC # 21.468.368

www.protela.com
Transversal 93 No. 65ª – 82
Bogotá, Colombia
Tel: +57 (1) 4291500
NIT: 860 001963-2