ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 001 DE 2024

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE ARCABUCO**
NIT:	**800063791-1**
CONTRATISTA:	**EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A. E.S.P.**
NIT:	**900263342-7**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO, A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CON EL PROPÓSITO DE APLICARLOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA 2024**
VALOR CONVENIO	**CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($57.751.965.oo)**
VALOR PRORROGA:	**VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTAY SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($22.376.860.oo)**
VALOR TOTAL CONVENIO INCLUIDA LA PRORROGA:	**OCHENTA MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($(80.128.825, 00)**
PLAZO DE EJECUCIÓN :	**CINCO (05) MESES.**
FECHA DE INICIACIÓN:	**DOS (02) DE ABRIL DE 2024.**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2024**
FECHA PRESENTE ACTA:	**QUINCE (15) DE AGOSTO DE 2024**

En el Municipio de Arcabuco-Boyacá, a los quince (15) días de agosto de 2024, se reunieron, el Arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA** Identificado con cédula de ciudadanía N° 1.018.465.824 expedida en Bogotá D.C, en calidad de SUPERVISOR y **CARLOS WILLIAM GÓMEZ GARZÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.330.433 expedida en Bogotá, representante legal de LA EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A. E.S.P. con Nit. 900.263.342-7 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Liquidación de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que en el Municipio de Arcabuco – Boyacá se celebró el **CONVENIO 001 DE 2024**, cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE ARCABUCO, A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CON EL PROPÓSITO DE APLICARLOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS A LOS USUARIOS DE ESTRATOS UNO, DOS Y TRES DEL MUNICIPIO PARA LA VIGENCIA 2024",** con fecha 02 de abril de 2024**.**

SEGUNDA: Que el suscrito supervisor procedió a verificar el cumplimiento de las actividades y las condiciones previstas en el convenio, de lo cual se determinó que el CONTRATISTA**,** cumplió satisfactoriamente con lo requerido en el **CONVENIO 001 DE 2024** de fecha 02 de abril de 2024.

TERCERA: Que de común acuerdo se verificó mediante acta de Recibo Final, la TERMINACIÓN del convenio por cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual.

CUARTA: Que el Municipio estableció en el **CONVENIO 001 DE 2024** de fecha 02 de abril de 2024., en la CLAUSULA QUINTA: DESEMBOLSO Y MANEJO DE LOS RECURSOS: Los recursos para la ejecución del presente CONVENIO serán transferidos por el MUNICIPIO a favor de LA EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A.

E.S.P., previa presentación de la cuenta de cobro y/o factura con el listado de usuarios correspondiente, por cada periodo facturado y de acuerdo al consumo y monto subsidiado. **PARÁGRAFO:** El valor citado anteriormente se Cancelará de los Rubros Números: 2.3.2.02.01.004.04.01 Subsidio de acueducto por el valor de $4.911.490, 2.3.2.02.01.004.04.02 Subsidio de alcantarillado por el valor de $2.079.012 y 2.3.2.02.01.004.04.03 Subsidio de aseo por el valor de $4.139.857.

En la presente diligencia, se estipula en los términos y condiciones aquí previstas, y que expresa a continuación:

BALANCE GENERAL				
DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA				
VALOR TOTAL CONVENIO				
VALOR CONVENIO	$	57,751,965		
VALOR ADICIONAL	$	22,376,860	$	22,376,860
VALOR TOTAL CONVENIO			$	57,751,965
SALDO EJECUTADO		**$ 0**		**$ 0**
SUMAS IGUALES	**$**	**80,128,825.00**	**$**	**80,128,825.00**
PAGOS PARCIALES				
VALOR ACTA NO. 001	$	22,819,361		
VALOR ACTA NO. 002	$	11,645,673		
VALOR ACTA NO. 003	$	11,548,141		
VALOR ACTA NO. 004	$	10,876,741		
VALOR ACTA NO. 005	$	11,758,348		
VALOR ACTA NO. 006	$	11,130,359		
VALOR TOTAL RECIBIDO			$	79,778,623.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				
SUMAS IGUALES	**$**	**79,778,623**	**$**	**79,778,623**
MULTAS				
VALOR MULTAS IMPUESTAS				
VALOR MULTAS CANCELADAS				
VALOR SALDO MULTAS				
SUMAS IGUALES		**0**		**0**
BALANCE GENERAL				
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	79,778,623.00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	350,202.00		
VALOR RECIBIDO			$	79,778,623
VALOR SALDO MULTAS				
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			$	350,202.00
SUMAS IGUALES	**$**	**80,128,825**	**$**	**80,128,825**

Frente a este informe fue otorgado por parte de la supervisora del convenio, el respectivo visto bueno, y se pone en consideración LA EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A. E.S.P. con Nit. 900.263.342-7 representada legalmente por **CARLOS WILLIAM GÓMEZ GARZÓN** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.330.433 expedida en Bogotá, quien obra como CONTRATISTA, para que dé a conocer su parecer, quien luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la

presente manifiesta que: El balance económico del convenio se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y por tanto existe equilibrio económico del convenio en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollarán efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

QUINTA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes contratantes imparten aprobación a la presente liquidación.

SEXTA: Consecuentemente con lo aquí expuesto, el Municipio de Arcabuco – Boyacá cancelará a LA EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A. E.S.P. con Nit. 900.263.342-7 representada legalmente por Carlos William Gómez Garzón identificado con cédula de ciudadanía No. 79.330.433 expedida en Bogotá, la suma de Once millones ciento treinta mil trecientos cincuenta y nueve pesos m/cte. **($11.130.359,00)**. Correspondiente al 99.56% de avance según lo pactado inicialmente en el **CONVENIO 001 DE 2024**, según informe de avance presentado.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por Liquidado el **CONVENIO 001 DE 2024** de fecha 02 de abril de 2024, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de todo o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

En Constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron, en Arcabuco – Boyacá a los quince (15) días del mes de agosto de 2024.

CARLOS DAVID ZARATE BÁEZ
Alcalde Municipal

Carlos David Zarate Báez
Alcalde 2024 - 2027

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

CARLOS WILLIAM GOMEZ GARZON.
C.C. 79.330.433 de Bogotá
Representante Legal
EMPRESA AGUAS DE ARCABUCO S.A. E.S.P
Contratista