REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 1 Y FINAL

Concocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Supervisor: Secretaría de Infraestructura

Contratista: ARGIRO ELI HIGUITA

Fecha presente Acta: 8/06/2024

Contrato No. CMC-034-2024
Fecha del contrato: 8/05/2024
Fecha de acta de inicio: 9/05/2024

OBJETO: "MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL SIMÓN BOLÍVAR, Y OBRAS DE DRENAJE EN VIAS PUBLICAS"

									OBRA EJECUTADA					
CONTRACTUAL							May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			Total obra acumulada		
Ca	Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	+,=,-	Cant.	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%
	1	Mano de obra para mantenimiento de verjas, incluye preparación de la superficie, aplicación de pintura, puntos de soldadura donde se requiera.	und	15,0	$ 316.190,00	$ 4.742.850,00	(=)	0,00	15	$ 4.742.850	100%	15	$ 4.742.850	100%
	2	Mano de obra para mantenimiento de bolardos, incluye preparación de la superficie, aplicación de pintura, puntos de soldadura donde se requiera.	und	25,0	$ 35.607,00	$ 890.175,00	(=)	0,00	25	$ 890.175	100%	25	$ 890.175	100%
	3	Mano de obra para mantenimiento de bancas existentes en parques, incluye preparación de la superficie, aplicación de pintura en estructura metálica y en madera, ajuste y reemplazo de madera de acuerdo con la necesidad.	und	195,0	$ 52.471,78	$ 10.231.996,65	(=)	0,00	195,00	$ 10.231.997	100%	195	$ 10.231.997	100%
	4	Mano de obra para fabricación e instalación de cárcamos (en ángulos de 1.1/2"x 3.1/16"), para vías	m	20,5	$ 99.700,00	$ 2.043.850,00	(=)	0,00	20,50	$ 2.043.850	100%	20,5	$ 2.043.850	100%
	5	Mano de obra para mantenimiento de cárcamos existentes, incluye preparación de la superficie, cambios de elementos del cárcamo y puntos de soldadura donde se requiera.	m	41,0	$ 46.887,84	$ 1.922.401,51	(=)	0,00	41,00	$ 1.922.402	100%	41	$ 1.922.402	100%
					COSTO DIRECTO	$ 19.831.273				$ 19.831.273			$ 19.831.273	
					ADMINISTRACIÓN	$ 5.156.131				$ 5.156.131			$ 5.156.131	
					VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 24.987.404			Acta 1	$ 24.987.404			$ 24.987.404	

COSTO DIRECTO	$ 19.831.273		
ADMINISTRACIÓN	$ 5.156.131	26,00%	
VALOR TOTAL	$ 24.987.404		
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 24.987.404**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1	100,00%
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 24.987.404	% TOTAL ACUMULADO	100,00%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 0		

Valor Total Acta de Avance # 1: **$ 24.987.404**

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (08) días del mes de (junio) de 2024.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura
Convocante

ARGIRO ELI HIGUITA
Contratista de obra