ACTA DE COSTOS Nº 7

PERIODO: 19 de Junio de 2024 al 20 de Julio de 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CSR L1-105	CALLE 26	GOBERNACION	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	32,55	$ 757.842,00	$ 24.667.757,00
CSR L1-105	CALLE 26	GOBERNACION	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,63	$ 815.418,00	$ 2.959.967,00
CSR L1-105	CALLE 26	GOBERNACION	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,38	$ 1.516.334,00	$ 6.641.543,00
CSR L1-107	CALLE 26	CORFERIAS	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	40,3	$ 757.842,00	$ 30.541.033,00
CSR L1-107	CALLE 26	CORFERIAS	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,9	$ 815.418,00	$ 2.364.712,00
CSR L1-107	CALLE 26	CORFERIAS	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	6,4	$ 1.516.334,00	$ 9.704.538,00
CSR L1-108	CALLE 26	CONSEJO DE BOGOTA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	30,8	$ 757.842,00	$ 23.341.534,00
CSR L1-108	CALLE 26	CONSEJO DE BOGOTA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	2,6	$ 815.418,00	$ 2.120.087,00
CSR L1-108	CALLE 26	CONSEJO DE BOGOTA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,7	$ 1.516.334,00	$ 7.126.770,00
CSR L1-109	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	34,49	$ 757.842,00	$ 26.137.971,00
CSR L1-109	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE	M2	3,24	$ 815.418,00	$ 2.641.954,00
CSR L1-109	CALLE 26	CENTRO MEMORIA	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	4,8	$ 1.516.334,00	$ 7.278.403,00
CSR L1-110	CALLE 26	CAN	1,9	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA E INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE EN BASE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	35,4	$ 757.842,00	$ 26.827.607,00
CSR L1-110	CALLE 26	CAN	1,10	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE VALLAS PARA NUEVA SEÑALÉTICA DE EMERGENCIA SOBRE VINILO FOTOLUMINISCENTE DE 5 HORAS SOBRE APC ENTRE 3MM Y 4MM.	M2	3,63	$ 815.418,00	$ 2.959.967,00
CSR L1-110	CALLE 26	CAN	1,11	ADECUACIÓN, ENSAMBLE Y MONTAJE DE RUTEROS SOBRE VINILO ADHESIVO IMPRESO, LAMINADO MATE SOBRE PS CAL. 80.	M2	5,6	$ 1.516.334,00	$ 8.491.470,00
CSR L1-111	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	151,64	$ 1.169.192,00	$ 177.296.275,00
CSR L1-111	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	274,04	$ 37.732,00	$ 10.340.077,00
CSR L1-112	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	21,60	$ 1.229.151,00	$ 26.549.662,00
CSR L1-112	NQS CENTRAL	CALLE 75	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	21,60	$ 37.732,00	$ 815.011,00
CSR L1-115	EJE AMBIENTAL	LAS AGUAS	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS, INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	38,43	$ 1.169.192,00	$ 44.932.049,00

ACTA DE COSTOS Nº 7

PERIODO: 19 de Junio de 2024 al 20 de Julio de 2024

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CSR L1-115	EJE AMBIENTAL	LAS AGUAS	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	74,43	$ 37.732,00	$ 2.808.393,00
CSR L1-116	CARACAS SUR	SANTA LUCIA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	101,9	$ 1.169.192,00	$ 119.140.665,00
CSR L1-116	CARACAS SUR	SANTA LUCIA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	200,5	$ 37.732,00	$ 7.565.266,00
CSR L1-117	NORTE	CALLE 142	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	144,98	$ 1.169.192,00	$ 169.509.456,00
CSR L1-117	NORTE	CALLE 142	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	274,7	$ 37.732,00	$ 10.364.980,00
CSR L1-118	NORTE	CALLE 142	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	14,4	$ 1.229.151,00	$ 17.699.774,00
CSR L1-118	NORTE	CALLE 142	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	14,4	$ 37.732,00	$ 543.341,00
CSR L1-121	NORTE	ALCALA	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	400,3	$ 1.169.192,00	$ 468.027.558,00
CSR L1-121	NORTE	ALCALA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	227,34	$ 37.732,00	$ 8.577.993,00
CSR L1-122	NORTE	ALCALA	1,1	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS SENCILLAS Y/O DOBLES ABATIBLES EN CELOSÍA METÁLICA CON PASADOR.	M2	43,2	$ 1.229.151,00	$ 53.099.323,00
CSR L1-122	NORTE	ALCALA	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	43,2	$ 37.732,00	$ 1.630.022,00
CSR L1-124	NORTE	TOBERIN	1,4	ADECUACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA PARA REMPLAZO DE VIDRIOS FIJOS. INCLUYE NOMBRE DE ESTACIÓN	M2	177,84	$ 1.169.192,00	$ 207.929.105,00
CSR L1-124	NORTE	TOBERIN	1,12	DESMONTE DE VIDRIO, LIMPIEZA Y ALISTAMIENTO DE ZONA PARA MONTAJE DE CARPINTERIA METÁLICA Y CELOSÍAS DE TODO TIPO	M2	379,44	$ 37.732,00	$ 14.317.030,00
							SUBTOTAL	$ 1.524.951.293
							AIU 22.9%	$ 349.213.846
							GRAN TOTAL	**$ 1.874.165.139**

ACTA	No FACTURA	VALOR
1		$ 1.051.381.807
2		$ 2.221.720.709
3		$ 1.558.440.281
4		$ 1.913.323.558
5		$ 2.247.631.706
6		$ 2.290.517.372
7		$ 1.874.165.139
TOTAL FACTURADO		**$ 13.157.180.572**

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL CONTRATO	$ 12.299.456.398
VR ADICION	$ 4.919.782.559
VR. TOTAL CONTRATO	**$ 17.219.238.957**
VR. PRESENTE ACTA	$ 1.874.165.139
TOTAL FACTURADO	**$ 13.157.180.572**
	76,4%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	**$ 4.062.058.385**
	23,59%

ADRIAN EDUARDO MAFIOLI PETRO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAN RAFAEL TM AMYCIA SAS

LUIS EDUARDO ALONSO RAMOS
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO SAN RAFAEL TM AMYCIA SAS

P/P
JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
ACINCO INGENIERIA

OSCAR EDUARDO BAHAMON TOVAR
DIRECTOR INTERVENTORIA
ACINCO INGENIERIA

Los soportes correspondientes al ACTA DE COSTOS 7, del Contrato 2795-23 se encuentran cargados en la plataforma SECOP del respectivo contrato