ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
MODALIDAD DE CONTRATACION	INVITACION ABIERTA				
Contrato número:	003	de	2024		
Objeto del contrato: *"*LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS URBANISMO ETAPA I PARA LA CONSOLIDACIÓN URBANA DE "VILLA DEL RÍO" EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".					
Supervisor:	DANIELA GUARIN CARDONA				
Contratista:	CONSORCIO C.M.F				
Valor del contrato:	SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 7.478.501.852)				
Duración del contrato:	NUEVE (09) MESES SIN QUE SUPERE EL PLAZO DEL CONTRATO 363 DE 2024				
Fecha:	26	de	agosto	de	2024

CONSIDERANDO:
Que entre LA EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ y CONSORCIO C.M.F con nit 901.862.363-5, representada legalmente JORGE LEONARDO PLAZAS SANABRIA identificado con 1.103.470.708, se celebró el contrato Nº IA 003-2024, cuyo objeto es: *"*LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS URBANISMO ETAPA I PARA LA CONSOLIDACIÓN URBANA DE "VILLA DEL RÍO" EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ". por un valor SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 7.478.501.852) Que el registro presupuestal Nº00610 fue expedido el 26 de agosto de 2024, el contrato fue suscrito por las partes el 26 de agosto de 2024, y se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista, el ordenador del gasto y el supervisor.
Fijar como fecha de iniciación del Contrato No. IA 003-2024, el día 26 de agosto de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

		
Proyecto: Juliana Marulanda	Revisó: Alejandra Giraldo	Aprobó: Alejandra Giraldo