	ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA	Código: GP-F099 Versión: 10 Fecha: 07/03/2023

ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE OBRA Nº 2

TIPO DE CONTRATO CONSULTORIA
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

CONTRATO/CONVENIO No. : EPC-PDA-C-512-2023
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: ACTUALIZAR Y/O VALIDAR EL CATASTRO DE USUARIOS URBANO PARA EL MUNICIPIO DE TABIO
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

CONTRATISTA : IW COLOMBIA SAS **NIT.** 900.295.768-8
(IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA)

INTERVENTOR: EDUARDO ANDRÉS LUQUE QUIÑONES
(RAZON SOCIAL DEL INTERVENTOR)

PERÍODO A PAGAR: DESDE: 15/12/2023 **HASTA** 29/02/2024

En Bogota, a los un (1) días del mes de marzo del año 2024 se reunieron EPC el Representantge Legal del Contratista Patricia Giraldo Uribe, Director de Interventoría y/o Supervisor del Contrato EDUARDO ANDRÉS LUQUE QUIÑONES, para dejar constancia por medio de la presente acta N° 2 del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: $ 339.887.353,00
V/R ADICIONES: $ -
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 339.887.353,00

V/R ANTICIPO:
% ANTICIPO :
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CONTRACTUAL A PAGAR	% CONTRACTUAL	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A FACTURAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
3	**TERCER PAGO** por un valor correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato previa presentación del informe final correspondiente a la Fase III del catastro de usuarios del municipio, previo cumplimiento del total de las actividades consignadas en el anexo técnico y aprobados por la Supervisión del contrato para la entrega a la EMPRESA a su entera satisfacción, que corresponden a los resultados del censo (Ajustes y novedades del catastro, producto final y capacitación, plano catastral, cruce de información catastral, analisis de resultados, acompañamiento de adopción, propuestas y/o recomendaciones.)		$ 101.966.205,89	30,00%				$ 101.966.205,89	$ 33.988.735,33	90%
TOTALES			$ 101.966.205,89	30,00%				$ 101.966.205,89	$ 33.988.735,33	90%

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

FIRMA
NOMBRE PATRICIA GIRALDO URIBE
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE EDUARDO ANDRES LUQUE QUIÑONES
DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO

FIRMA
NOMBRE JEFFER ARMANDO CARDENAS LEON
APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA
NOMBRE
Revisó y aprobó: DIRECTOR DE PROYECTO - GERENCIA INTEGRAL DE INTERVENTORIAS (cuando aplique)

FIRMA
NOMBRE
Revisó y aprobó: SUBGERENCIA TECNICA

ORIGINAL: EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. - EPC
COPIA N° 1: CONTRATISTA
COPIA N° 2: INTERVENTORIA

VoBo: supervisor

VoBo: Profesional de apoyo a la supervisión

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, la versión vigente reposa en el Sistema Integrado de Gestión (Intranet).