	INFORME CONTROL DE PAGOS	Código: GP-F104
		Versión: 5
		Fecha: 19/10/2020

FECHA:	1/03/2024						
CONTRATO/CONVENIO N°:	EPC-C-512-2023	PLAZO:	3 MESES	VALOR INICIAL:	$ 339.887.353,00		
FECHA DE SUSCRIPCION:	1/12/2023	FECHA ACTA DE INICIO:	5-dic-23	FECHA DE TERMINACION:	4-mar-24		
OBJETO:	ACTUALIZAR Y/O VALIDAR EL CATASTRO DE USUARIOS URBANO PARA EL MUNICIPIO DE TABIO						
CONTRATANTE:	EMPRESAS PUBLICIAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	CONTRATISTA:	IW COLOMBIA SAS	REPRESENTANTE LEGAL:	PATRICIA GIRALDO URIBE		
NIT:	901656694-5	SUPERVISOR:	EDUARDO ANDRÉS LUQUE	FECHA DE DESIGNACIÓN DEL	20/02/2024	DATOS DE CONTACTO:	3138718606
MUNICIPIO:		PROVINCIA:		ZONA:			

RELACIÓN DE CDP'S Y/O CDR'S

No.	FECHA	FUENTE	VALOR
15415	4/08/2023	SGP	$ 342.000.000,00
TOTAL			342.000.000

RELACIÓN DE RP'S Y/O USOS DE CDR'S

No.	FECHA	FUENTE	VALOR
20230607	5/12/2023	SGP	$ 339.887.353,00
TOTAL			339.887.353

CONTROL PLAZO DE EJECUCION

DURACION INICIAL		PRORROGA N°			SUSPENSIÓN N°			DURACION TOTAL	
3	MESES/DIAS	No	DESDE	HASTA	No	DESDE	HASTA	10	MESES/DIAS
DESDE	HASTA							DESDE	HASTA
5/12/2023	4/03/2024							5/12/2023	4/03/2024

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		
ADICION N°	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
TOTAL		0,00

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO.

AVANCE DEL PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO
Avance fisico en %	100,00%	100,00%
Avance de tiempo en %	100,00%	100,00%
Avance financiero en %	100,00%	100,00%

POLIZAS SEGÚN ULTIMA MODIFICACIÓN

POLIZAS N°	COMPAÑÍA DE SEGUROS	FECHA DE APROBACION
37-45-101043253	SEGUROS DEL ESTADO	4/12/2023

CONTROL ANTICIPO	APLICA	SI
% DE ANTICIPO INICIAL	0%	
VALOR DEL ANTICIPO INCIAL:	$	-
VALOR DEL ANTICIPO ADICIÓNES:	$	-

RELACIÓN DE ACTAS APROBADAS

No. Acta	Periodo Facturado		Fra o Cta. Co. No.	Fecha Fra o Cta. Co.	Valor de Fra o Cta. Co.	% Avance Financiero	Saldo por Ejecutar Contrato	CONTROL ANTICIPO	
								VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO PENDIENTE AMORTIZACION ANTICIPO
1	5/12/2023	15/12/2023	FEIW-92	5/12/2023	$ 101.966.205,89	30,00%	237.921.147,11	0,00	0,00
2	16/12/2023	31/01/2024	FEIW-94	1/03/2024	$ 101.966.205,89	30,00%	135.954.941,22		
3	1/02/2024	29/02/2024	FEIW-95	1/03/2024	$ 101.966.205,89	30,00%	33.988.735,33		
4									
5									
6									

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO PAGO

TERCER PAGO por un valor correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato previa presentación del informe final correspondiente a la Fase III del catastro de usuarios del municipio, previo cumplimiento del total de las actividades consignadas en el anexo técnico y aprobados por la Supervisión del contrato para la entrega a la EMPRESA a su entera satisfacción, que corresponden a los resultados del censo (Ajustes y novedades del catastró, producto final y capacitación, plano catastral, cruce de información catastral, analisis de resultados, acompañamiento de adopción, propuestas y/o recomendaciones.)

OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de la factura FEIW-95 a nombre del Contratista IW COLOMBIA SAS CON Nit 900295768-8 conforme a la información suministrada es procedente continuar con el pago.

Proyectó: Jeffer Armando Cárdenas León

Firma
Nombre: EDUARDO ANDRÉS LUQUE
Cargo: Director de Aseguramiento

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR DE LA INTERVENTORÍA (según sea el caso cuando aplique)

Certificamos que la información aquí relacionada procede de la documentación existente en el expediente contractual. Igualmente las actas de corte con sus respectivas facturas.
Nota: Se pueden eliminar o adicionar filas según sea necesario.