	ACTA DE PAGO PARCIAL	Código: GP-F099 Versión: 8 Fecha: 27/08/2019

ACTA DE PAGO PARCIAL / FINAL DE CONSULTORIA Nº 1

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO) **CONTRATO/CONVENIO No.** EPC-PDA-C-512-2023 (ESCRIBA EL NÚMERO DEL CONTRATO)

OBJETO: ACTUALIZAR Y/O VALIDAR EL CATASTRO DE USUARIOS URBANO PARA EL MUNICIPIO DE TABIO (TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

CONTRATISTA : IW COLOMBIA SAS (RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA) **INTERVENTOR:** (RAZON SOCIAL DEL INTERVENTOR) **SUPERVISOR:** LUDWIG OMAR JIMENEZ PEÑA (NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR DESIGNADO)

PERÍODO A PAGAR: **DE** 5/12/2023 **AL** 15/12/2023

En Bogotá a los quince (15) días del mes de diciembre del año 2023 se reunieron en EPC el Representante Legal del Contratista PATRICIA GIRALDO URIBE, Director de Interventoría y Supervisor del Contrato LUDWIG OMAR JIMENEZ PEÑA , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 339.887.353	**V/R ANTICIPO:**	0
V/R ADICIONES:	$ -	**% ANTICIPO :**	0
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 339.887.353	**% RETEGARANTIA :**	0

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR CONTRACTUAL A PAGAR	% CONTRACTUAL	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A FACTURAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	**PRIMER PAGO.** Correspondiente a la FASE I. Planeación y programación del Censo. 1. PREPARACION DE LA INFORMACION CATASTRAL Y DE USUARIOS (Recopilación y Revisión de la información disponible), Lista actualizada de usuarios de los servicios, Obtención del plano general de la localidad y Base de datos de IGAC. 2. CENSO (Organización del trabajo, personal y definición de funciones, Definición de la jornada laboral, selección de encuestadores, Capacitación y contratación de los encuestadores, Promoción del censo, Diseño de rutas para el levantamiento de encuestas, programación de encuestas y socialización a EPC, prestador, entidades locales)		$ 101.966.205,90	30,00%	0	0	0	$ 101.966.205,90	$ 237.921.147,10	30,00%
	TOTALES		$ 101.966.205,90	30,00%	0	0	0	$ 101.966.205,90	$ 237.921.147,10	30,00%

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.

OBSERVACIONES:

SON: (Valor en letras)

FIRMA **NOMBRE** PATRICIA GITRALDO URIBE
CONTRATISTA

FIRMA **NOMBRE** LUDWIG OMAR JIMENEZ PEÑA
Aprobado por: INTERVENTORIA

FIRMA **NOMBRE** OSCAR JAVIER AVELLANEDA ABRIL
Vb.Bo.: APOYO A LA SUPERVISIÓN EPC SA ESP

FIRMA **NOMBRE**
Revisó y aprobó: DIRECTOR DE PROYECTO - GERENCIA INTEGRAL DE INTERVENTORIAS

FIRMA **NOMBRE**
Revisó: SUPERVISOR MUNICIPIO (CONVENIOS)

FIRMA **NOMBRE**
Vo. Bo. SUBGERENTE TECNICA EPC SA ESP

FIRMA **NOMBRE**
VoBo. SUPERVISOR EPC SA ESP

FIRMA **NOMBRE**
Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORIA EPC SA ESP

ORIGINAL: EMPRESA PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. - EPC
COPIA Nº 1: CONTRATISTA
COPIA Nº 2: INTERVENTORIA