	INFORME CONTROL DE PAGOS	Código: GP-F104
		Versión: 5
		Fecha: 19/10/2020

FECHA:	05-12-23						
CONTRATO/CONVENIO Nº:	EPC-PDA-C-512-2023	PLAZO:	3 Meses	VALOR INICIAL:	$ 339.887.353,00		
FECHA DE SUSCRIPCION:	01-12-23	FECHA ACTA DE INICIO:	5-dic-23	FECHA DE TERMINACION:	4-mar-24		
OBJETO:	ACTUALIZAR Y/O VALIDAR EL CATASTRO DE USUARIOS URBANO PARA EL MUNICIPIO DE TABIO						
CONTRATANTE:	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	CONTRATISTA:	IW COLOMBIA SAS	REPRESENTANTE LEGAL:	PATRICIA GIRALDO URIBE		
NIT:	900295768-8	SUPERVISOR:	LUDWIG OMAR JIMENEZ PEÑA	FECHA DE DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR:	01-12-23	DATOS DE CONTACTO:	3139718506
MUNICIPIO:		PROVINCIA:		ZONA:			

RELACION DE CDP'S Y/O CDR'S

No.	FECHA	FUENTE	VALOR
15415	4/08/2023		$ 342.000.000,00
TOTAL			342.000.000,00

RELACION DE RP'S Y/O USOS DE CDR'S

No.	FECHA	FUENTE	VALOR
20230607	5/12/2023	SGP	$ 339.887.353,00
TOTAL			339.887.353

CONTROL PLAZO DE EJECUCION

DURACION INICIAL		PRORROGA Nº			SUSPENSIÓN Nº			DURACION TOTAL	
	MESES/DIAS	No	DESDE	HASTA	No	DESDE	HASTA		MESES/DIAS
DESDE	HASTA							DESDE	HASTA
5/12/2023	4/03/2024							5/12/2023	4/03/2024

MODIFICACIONES EN VALOR DADAS AL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		
ADICION Nº	MOTIVO	VALOR ADICIONADO
TOTAL		0,00

DESCRIPCION DEL ESTADO DEL PROYECTO.

AVANCE DEL PROYECTO	PROGRAMADO	EJECUTADO
Avance fisico en %	100,00%	30,00%
Avance de tiempo en %	100,00%	30,00%
Avance financiero en %	100,00%	30,00%

POLIZAS SEGÚN ULTIMA MODIFICACIÓN

POLIZAS Nº	COMPAÑÍA DE SEGUROS	FECHA DE APROBACION
37-45-101043253	SEGUROS DEL ESTADO	4/12/2023

CONTROL ANTICIPO	APLICA	SI
% DE ANTICIPO INICIAL	0%	
VALOR DEL ANTICIPO INCIAL:	$	-
VALOR DEL ANTICIPO ADICIONES:	$	-

RELACION DE ACTAS APROBADAS

No. Acta	Periodo Facturado		Fra o Cta. Co. No.	Fecha Fra o Cta. Co.	Valor de Fra o Cta. Co.	% Avance Financiero	Saldo por Ejecutar Contrato	CONTROL ANTICIPO	
								VALOR AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO PENDIENTE AMORTIZACION ANTICIPO
1	5/12/2023	15/12/2023	FEIW-92	5/12/2023	$ 101.966.205,89	30,00%	237.921.147,11	0,00	0,00
2	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA						0,00	0,00
3	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA						0,00	0,00
4	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA			$ -			0,00	0,00
5	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA					0,00	0,00	0,00
6	DD-MM-AAAA	DD-MM-AAAA							

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER PAGO

PRIMER PAGO. Correspondiente a la FASE I. Planeación y programación del Censo. 1. PREPARACION DE LA INFORMACION CATASTRAL Y DE USUARIOS (Recopilación y Revisión de la información disponible), Lista actualizada de usuarios de los servicios, Obtención del plano general de la localidad y Base de datos de IGAC. 2. CENSO (Organización del trabajo: Personal y definición de funciones, Definición de la jornada laboral, selección de encuestadores, Capacitación y contratación de los encuestadores, Promoción del censo, Diseño de rutas para el levantamiento de encuestas, programación de encuestas y socialización a EPC, prestador, entidades locales)

OBSERVACIONES

Se autoriza el pago de la factura FEIW-92 a nombre del Contratista IW COLOMBIA SAS con Nit. 900295768-8 conforme a la información suministrada es procedente continuar con el pago

Proyectó: Oscar Javier Avellaneda Abril

Firma
Nombre: LUDWIG OMAR JIMENEZ PEÑA
Cargo: Director de Acueducto

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA (según sea el caso cuando aplique)

Certificamos que la información aquí relacionada procede de la documentación existente en el expediente contractual, igualmente las actas de corte con sus respectivas facturas.
Nota: Se pueden eliminar o adicionar filas según sea necesario.