FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
30/04/2024	CD1881389	$60.200	$ 1.775.300	$ 68.224.700	3%
2/05/2024	CD1881517	$60.200			
3/05/2024	CD1882053	$56.100			
3/05/2024	CD1882123	$60.200			
7/05/2024	CD1882864	$420.900			
7/05/2024	CD1882885	$60.200			
7/05/2024	CD1882943	$60.200			
7/05/2024	CD1883208	$60.200			
10/05/2024	CD1884295	$60.200			
10/05/2024	CD1884299	$60.200			
10/05/2024	CD1884506	$82.000			
15/05/2024	CD1885491	$72.500			
29/05/2024	CD1890434	$60.200			
31/05/2024	CD1891280	$60.200			
31/05/2024	CD1891375	$60.200			
14/05/2024	CJ2296	$60.200			
8/05/2024	PA1769	$60.200			
8/05/2024	PA1786	$60.200			
8/05/2024	PA1788	$60.200			
8/05/2024	PA1797	$60.200			
14/05/2024	PA1839	$60.200			
22/05/2024	PA1950	$60.200			
29/05/2024	PA2053	$60.200			
	Total facturaciòn	$ 1.775.300			



Revisò: Adriana Nieto Vèlez

Coordinador SMA.

Elaborò: Yaneth Manzano C.

Tècnico 03 SMA.