Bogotá, 23 de agosto de 2024

Señores:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Infraestructura Educativa
Ciudad

Ref. Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR 6493103 de 2024 celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Pies Descalzos con **Objeto "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para Desarrollar Actividades Encaminadas al Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.".**

ASUNTO: INFORME INICIAL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CO1.PCCNTR 6493103 de 2024. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

INTRODUCCIÓN

Este informe detalla el progreso en el proyecto de construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa en **Tibú, Norte de Santander, y en La Guajira** en el marco del convenio de asociación No. CO1.PCCNTR 6493103 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Pies Descalzos.

OBJETIVO DEL INFORME

El presente documento tiene como objetivo detallar el estado de progreso en las obras de construcción de una institución educativa en Tibú, Norte de Santander y el mejoramiento de infraestructura educativa en La Guajira.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

En el marco del Convenio de Asociación, se están realizando visitas a Uribia en La Guajira y adelantando reuniones y mesas técnicas con las autoridades locales de Tibú tales como la Alcaldía Municipal y las Secretarías de Educación del Departamento de Norte de Santander y de Tibú.

1. TIBU

En las mesas técnicas en Tibú se identificaron las necesidades de la población en materia de cupos escolares, se hizo una identificación de un terreno para adelantar la construcción de una institución educativa para 960 estudiantes y se definieron las responsabilidades y aportes de cada parte para el desarrollo del proyecto y entrega exitosa a la comunidad de Tibú.

Tras un trabajo en conjunto con autoridades locales, la comunidad en general, la Fundación Pies Descalzos se determinó la necesidad de construir en Tibú, un Parque pedagógico, ecológico y cultural compuesto por aulas, laboratorios, canchas deportivas, plaza cultural, parque infantil y una alameda cultural y recreativa.

A la fecha se estima un avance del 30% en el proyecto de construcción.

















2. GUAJIRA

Se está realizando una visita de campo en Uribia y otras locaciones de la Alta Guajira, para junto con las autoridades locales y Secretarías de Educación identificar las necesidades de la población en materia de cupos escolares y priorizar las instalaciones a intervenir en materia de mejoramiento de la infraestructura educativa.

Cordialmente,



Juan Andrés Lemus Serrano
Director Financiero y de Infraestructura