ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de Chapinero

Fecha de Solicitud: 29 de mayo de 2020	**Área de Origen:** Área de Gestión de Desarrollo Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLCH-CPS-139-2019	**Fecha de Suscripción:** 8 de agosto de 2019	**Tipo de Contrato: Contrato** de Prestación de Servicios.
Plazo Inicial: Seis (6) meses	**Fecha de Inicio:** 13 de agosto de 2020	**Fecha de. Terminación:** 30 de mayo de 2020.
Contratista: CLEAN AND SECURITY COMPANY S.A. S		
Supervisor: OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN	Valor Inicial: $ 130.663.200	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN: Otro Sí**
Adición Valor	**Prórroga No. 3 tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
	Tiempo: Ocho (8) días	Modificar el Anexo Técnico del contrato, en lo relacionado con la actividad de Cierre de las escuelas de formación deportivas que se encuentra contemplado en el página 22 numeral 4 del anexo técnico **subtitulo ACTIVIDAD DE CIERRE.** ***(…)*** La cual quedará adaptada en el documento modificatorio **OTROSI**, de acuerdo con la propuesta No. 3. descrita en la justificación del presente documento.
CDP No.: **CDP Valor:**	**Fecha Terminación Final**: Siete (7) de junio de 2020.	
o.		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de Chapinero

Adición Valor	Prórroga No. 1	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: 451 de 7 de noviembre de 2019	**Tiempo:** Treinta (30) días.	
Valor: $ 10.234.250		
CDP No.:	**Fecha Terminación Final:** 13 de marzo de 2020.	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		
Adición Valor	**Prórroga No. 2**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No.: 451 de 7 de noviembre de 2019	**Tiempo**: Veinte (20) días.	N/A
Valor: $ 10.234.250		
CDP No.:	**Fecha Terminación Final**: 02 abril de 2020	
Valor:		
CDP No.:		
Valor:		

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: *Prestación de servicios para realizar la planeación, organización, coordinación y ejecución de las escuelas de formación deportiva de Tenis, Natación, Taekwondo, Futsal, Patinaje y Baloncesto, que se desarrollarán en el marco No. 1298 "Cultura y Deporte": Transformando vidas y haciendo ciudadanos felices.*

Valor total ejecutado a la última factura: CIENTO CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($140.897.450)

Plazo de ejecución actual: 7 meses

Suspensiones: Obedeciendo el estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional de conformidad con la resolución 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud, el Decreto Distrital 087 de 2020, el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 del ministerio del Interior y decreto 531 de 2020, Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, el contrato FDLCH-CPS-139-2019, fue suspendido por 60 días calendario, lo cual conllevó a ampliar la fecha de ejecución final, del mismo.

Suspensión 1.
Fecha de suspensión: 31 de marzo
Reactivación del contrato: 20 abril 2020
Días suspendidos: 21

Suspensión 2.
Fecha de suspensión: 20 de abril 2020
Reactivación del contrato: 11 de mayo 2020
Días suspendidos: 21

Suspensión 3.
Fecha de suspensión: 11 de mayo 2020
Reactivación del contrato: 29 de mayo 2020
Días suspendidos: 18

Fecha de vencimiento: 30 de mayo de 2020

Multas o sanciones impuestas: No

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de Chapinero

Estado financiero del contrato:	
Valor Total:	$ 140.897.450
Valor ejecutado a 27 de mayo de 2020:	$ 112.717.961
Valor Adicional:	$

Conveniencia y Justificación del OTROSÍ y PRÓRROGA:

Considerando que la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID 19), generó que el Gobierno Nacional tomara medidas, declarando el Estado de Emergencia y a su vez el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional para mitigar sus efectos, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de la población colombiana, y teniendo en cuenta que al momento actual la Localidad de Chapinero es una de las zonas declaradas en "Alerta Naranja" UPZ 90 Pardo Rubio, como Zonas de Cuidado Especial, y teniendo en cuenta que la Actividad de Cierre del contrato FDLCH-CPS-139-2019, debe albergar un total de trescientas (300) Personas aproximadamente, según lo establecido en Estudios previos y Anexo Técnico del proyecto, se tornó de imposible cumplimiento la realización de dicha actividad con la población de Chapinero, que es la población a quién se dirige específicamente el Proyecto 1298.

En comité técnico de seguimiento llevado a cabo el día 29 de mayo del 2019, se solicita al proveedor una propuesta detallada de la actividad a realizar., teniendo en cuento que el presupuesto disponible para el cierre de escuelas de formación deportiva del contrato FDLCH- 139 de 2019, por un valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 5.657.800) MCTE

Una vez revisada la propuesta allegada por el proveedor CLEAN AND SECURITY COMPANY mediante radicados No. 2020-521-004180-2 y No. 20205210042102., el comité técnico de seguimiento del contrato No. **FDLCH-CPS-139-2019,** llevado a cabo el 29 de mayo del 2020, recomienda realizar un **OTROSÍ MODIFICATORIO**, así como la **PRORROGA No.3** de **ocho (8)** días calendario, de acuerdo con lo solicitado por **EL CONTRATISTA,** radicado No. 2020-521-004180-2 del 28 de mayo de 2020, con el fin de hacer los ajustes necesarios para llevar a cabo el Cierre de acuerdo con la propuesta determinada para dicho fin, y así cumplir con todas las obligaciones contractuales pactadas.

Por todo lo anteriormente descrito, es necesario, modificar la página 22 numeral 4 del subtítulo Actividad de Cierre del **ANEXO TÉCNICO**, así:

RECORDATORIO, TRANSPORTE, MENSAJERIA, ENTREGA Y EDICION VIDEO RECOPILATORIO - APOYO COVID 19

Esta propuesta se diseña teniendo en cuenta los duros momentos que estamos pasando como sociedad derivados de la pandemia COVID 19, con el fin de retribuir de alguna manera a la población beneficiaria y a sus familias las cuales hicieron parte del presente contrato 139 de 2019, en concordancia con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 440 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19" y Decreto 537 de 2020 "Por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"

PRODUCCION VIDEO TIPO RECORDATORIO

Producción de video:
Con el material recopilado (videos y/o fotografías) de cada escuela deportiva (Futsal, Natación, Baloncesto, Tenis, Patinaje, Taekwondo) durante toda la ejecución del proyecto 139.
Selección del material,
Proceso de colorización,
Locución de cada docente, donde describe la metodología utilizada según cada escuela deportiva.
Proceso de edición y musicalización.
Video general, compuesto por (6 videos), de cada deporte, separados por cortinillas con el nombre de cada Escuela y docente.

Precio: $1.000.000

TRES MOTORIZADOS PARA LA ENTREGA DE LOS KITS (192) Y DIPLOMAS (192) PUERTA A PUERTA.

Se destinará TRES motorizados para la entrega de los kits (192) y diplomas (192) puerta a puerta.
Así mismo realizarán el registro fotográfico de la entrega y el diligenciamiento de actas de entrega.
Llevarán implementos de seguridad: guantes, tapabocas y gel antibacterial.

Precio: $800.000

PRESENTACIÓN DEL VIDEO TIPO RECORDATORIO (192).

Estuche pequeño DVD color negro.
DVD Impreso con diseño de Label.
Carátula impresa full color con diseño, nombre del niñ@ y Escuela a la que pertenece.
Número total de copias: 192.
*Tiempo de producción: 2 días hábiles

Precio unitario: $ 7.300
Unidades: 192
Precio Total: $ 1.401.600

IMPRESIÓN 192 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN (192).

Tamaño carta
Full color
Papel bond 75 gr blanco pureza
Número total de copias: 192.

*Tiempo de producción: 1 días hábiles

Precio unitario: $ 1.900
Unidades: 192
Precio Total: $ 384.000

1. IMPRESIÓN 192 CARTA DE AGRADECIMIENTO (192).

- Tamaño carta
- full color
- Papel opalina 300gr
- Número total de copias: 192.

*Tiempo de producción: 2 días hábiles

Precio unitario: $ 3.500
Unidades: 192
Precio Total: $ 672.000

INVERSION TOTAL PROPUESTA No. 3. Cuatro millones doscientos veintiséis mil ($4.226.000)

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:
Valor Contrato en SMLV: 157.7
Valor Adición Solicitada en SMLV:

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Alcaldía Local de Chapinero

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor del contrato, acojo la recomendación presentada por el Apoyo a la Supervisión y autorizo la modificación OTROSÍ y PRÓRROGA del Contrato No. FDLCH-CPS-141-2019, en las condiciones establecidas, atendiendo la solicitud elevada por el apoyo a la supervisión, la necesidad de respetar los derechos adquiridos de la población de Chapinero en cuanto al evento de cierre y en respuesta a la solicitud elevada por el Contratista.

(ORIGINAL FIRMADO)

_____

OSCAR YESID RAMOS CALDERÓN
Alcalde Local de Chapinero
Supervisor

((ORIGINAL FIRMADO)

_____

LINA MARÍA CORTÉS GUTIÉRREZ
Apoyo a la supervisión

Proyectó: Tamia Ribadeneira Miño – Contratista Cultura y Deporte
Revisó: Bonny Bianey Aguirre Bedoya – Abogada Contratación
Aprobó: Rafael Eduardo Vargas Castro –Abogado de Despacho
Aprobó: Jonathan Ramírez Nieves – Asesor de Despacho