INFORME DE ACTIVIDADES N° 05		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y PECUARIAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.		
No. DEL CONTRATO: CPSP SAYRN 048 2024	**NOMBRE CONTRATISTA:** Luis Miguel Orrego Monsalve	**DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** C.C.: 1.017.241.756
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL DE 2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	12 DE ABRIL DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 DE OCTUBRE DE 2024	
PLAZO:	6 meses	
PRORROGA NRO. 1:	NA	
VALOR:	$ 27.000.000 COP*	
ADICION NRO. 1:	NA	
PERÍODO DEL INFORME:	DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA AGROPECUARIA Y RECURSOS NATURALES	
SUPERVISOR:	JULIO ALDEMAR YARCE AGUDELO	

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**EVIDENCIAS**
a. Asesorar y coordinar la formulación, evaluación e implementación de cultivos bajo invernadero en la creación de agricultura familiar, comunitaria y comercial.	No requerido en el mes	NA

b. Proponer la implementación de estaciones hidrometereológicas en zonas estratégicas del municipio para la correcta implementación de sistemas de riego para cultivos.	No requerido en el mes	NA
c. Promover proyectos multidisciplinarios de emprendimiento para el desarrollo agrícola, pecuario y ambiental del municipio ante entidades financieras agrarias.	No requerido en el mes	NA
d. Concebir, diseñar y ejecutar soluciones tecnológicas para el desarrollo de los sistemas de producción agrícola, pecuaria y agroindustrial, haciendo uso y manejo sostenible de los recursos naturales y energéticos, en diversos contextos sociales, geográficos y culturales.	1. Formulación y estructuración del cronograma de trabajo para el PLAN SIEMBRA en el proyecto de distrito citrícola de Antioquia	Evidencia en folio 1 Evidencia en folio 2 Evidencia en folio 3

e. Identificar, asesorar y evaluar máquinas, herramientas y equipos que den solución a problemas en los sistemas de producción agropecuaria y ambiental.	2. Identificación de la problemática en el mejoramiento de pastos en las veredas Guanaquitas y Caruquía Parte Baja y La Palestina para su posterior asesoramiento en la implementación de la mecanización agricola con el uso de motoazadas	Evidencia en folio 4 Evidencia en folio 5 Evidencia en folio 6
f. Diseñar y seleccionar sistemas de recolección, definir procesos postcosecha y plantas de beneficio de producciones agropecuarias en el municipio.	No requerido en el mes	NA
g. Formular, evaluar e implementar proyectos agropecuarios y ambientales del municipio.	3. Formulación y estructuración del proyecto de Dotación de maquinaria agricola e insumos agrícolas en el municipio de Santa Rosa de Osos en base a la Metodología General Ajustada. 4. Formulación y estructuración del proyecto de dotación de insumos agrícolas, fitosanitarios y materiales para tutorado en el municipio de Santa Rosa De Osos en base a la Metodología General Ajustada. 5. Formulación, estructuración y presentación de las generalidades del proyecto de Distrito del Fríjol.	Evidencia en folio 7 a 64 Evidencia en folio 65 a 99 Evidencia en folio 100 a 115
h. Diseñar y promover obras asequibles para tratamiento de	No requerido en el mes	NA

aguas residuales en predios rurales y de producciones agropecuarias del municipio.		
i. Brindar orientación y acompañamiento técnico a los usuarios, en los programas de la Secretaría Agropecuaria y Recursos Naturales.	6. Creación del Manual número 1 de trazado y siembra destinado a extensionistas y productores agropecuarios que son beneficiarios o hacen parte del proyecto Distrito Citrícola de Antioquia	Evidencia en folio 116 a 133
j. Elaborar y presentar informes mes a mes de las actividades realizadas con sus respectivos soportes	No requerido en el mes	NA
k. Hacer entrega de insumos, equipos, implementos, semillas, abonos, entre otros a los grupos organizados y llevar registro detallado por escrito, además soportado con evidencias fotográficas, así mismo de asesorar y capacitar a los mismos respecto a sus usos.	No requerido en el mes	NA
l. Asesorar y capacitar a los productores agropecuarios en la implementación	7. Capacitar a los beneficiarios del proyecto de Distrito Citrícola de Antioquia en labores de recibo y siembra de arboles frutales cítricos en la vereda de El Caney	Evidencia en folio 134 a 148

de buenas prácticas agrícolas, BPA, buenas prácticas ganaderas, BPG y buenas prácticas de manufactura.		
m. Asesorar, capacitar y coordinar la planificación de cultivos para los productores agropecuarios desde la Secretaria Agropecuaria y	8. Generación de un monologo para la realización de una nota radial de 30 minutos en la emisora radial Mi Tierra Radio 88.1 FM con intención de informar las generalidades del Proyecto Citrícola de Antioquia	Evidencia en folio 149 a 157

Recursos Naturales		
n. Las demás que sirvan de complemento a la ejecución de los proyectos y programas de la secretaria agropecuaria y recursos naturales.		

Atentamente**:**



Luis Miguel Orrego Monsalve
Contratista.