Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO N° 638 DE 2024

PRESTACION DE SERVICIOS : ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS ☐ APOYO A LA GESTION: ☐

ACTA PARCIAL No: 3

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	ATESA DE OCCIDENTE SAS ESP	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARYURI MARTINEZ BEDOYA	
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTION INTEGRAL (RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO APROVECHABLES, DISPUESTOS INADECUADAMENTE EN VIAS Y AREAS PUBLICAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS CON ENFASIS EN LA RECUPERACION DE PUNTOS CRITICOS	
DURACION	NUEVE (9) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE INICIO	4 DE ABRIL DE 2024	
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO	MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PEROS M/CTE	$ 1.392.565.079
FORMA DE PAGO	El municipio de Dosquebradas cancelará al contratista conforme a las especificaciones técnicas de la prestación del servicio y las toneladas dispuestas mensualmente y/o proporcionales a la prestación de la servicio, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes periódicos en los términos previstos y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema integral de seguridad social	
ANTICIPO %	0%	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ202400000609	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.009.B.32.02.002.014.292.P.94239.J.10.2CS	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO			$	1.392.565.079
1a ADICION				
2a ADICION				
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	435.193.155		
VALOR ACTA PARCIAL	$	221.458.081		
SALDO POR PAGAR	$	735.913.843		
SUMAS IGUALES	$	1.392.565.079	$	1.392.565.079

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES		

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ 221.458.081

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 4 de JUNIO de 2024 y el día 30 de JUNIO de 2024.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 15 días del mes de JULIO de 2024.

MARYURI MARTINEZ BEDOYA
Interventor /supervisor

ATESA DE OCCIDENTE SAS ESP
Contratista