Evidencia 3

Elaboré el componente formativo.

Plan de trabajo

JULIO DE 2024


esponsable asignación	Programa		J	V	L	M	MI	J	V	L	M	MI	Observaciones
	Código	Nombre	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	
LINA MARCELA PÉREZ MANCHEGO	222222	A la espera de asignación de t											
	111111	Validación de videos LSC											
	222116	PROPAGACIÓN MASIVA DE MA											
	222222	A la espera de asignación de t											
	111111	Validación de videos LSC		LSC	LSC								
	222222	A la espera de asignación de t											Apoyo revisión y ajuste de textos para videos de programas complementarios
	124101	Desarrollo de procesos de mej									Ajustes LMS		Migración LMS-ajustes->29/jul/2024

AGOSTO DE 2024


Responsable asignación		Programa		J	V	L	M	J	V	L	M	MI	J
		Código	Nombre	1	2	5	6	8	9	12	13	14	15
4	LINA MARCELA PÉREZ MANCHEGO	13330035	DESARROLLO DE NUEVAS	DI									
		82110034	INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILI			Gestión de insumos							
		51130034	ORGANIZACION DOCUMENTAL EN EL ENTORNO LABORAL							CF01	CF01	CF01	CF01
		228124	Implementación Y Operación De La Ciberseguridad										

- 51130034 Organización documental en el entorno laboral CF1

Asignación y entrega



Componente



Cargue

