ACTA No. 004 DE SUPERVISIÓN

En las instalaciones de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural, se reunieron, por un lado, en representación del Municipio de Florencia:

SUPERVISOR	EDWIN DARIO VILLANUEVA BUSTOS
TIPO Y No. IDENTIFICACION	CC. 17.656.394 de Florencia Caquetá
CARGO	Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural

Y por el otro:

CONTRATISTA:	HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
TIPO Y No. IDENTIFICACION	NIT: 800.095.728-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	DAGO LEONARDO FONSECA GARCIA
TIPO Y No. IDENTIFICACION	80067374

Una vez recepcionado el Informe de ejecución de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024 presentado por parte de HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S con referencia al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N. 20230892.

TIPO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No.	20230892
OBJETO	Prestación de servicios profesionales para apoyar a la secretaria de ambiente en la supervisión del proyecto denominado "restauración forestal para reducir la deforestación en la cuenca del rio hacha del municipio de Florencia-Caquetá.
FECHA DE CELEBRACIÓN	26 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO	El plazo de ejecución es de doce (12) meses y en todo caso sin exceder 31 de diciembre de 2024.
VALOR	Ciento sesenta y ocho millones trescientos setenta y seis pesos ($ 168.376.000). moneda corriente.
FORMA DE PAGO	El pago se hará de la siguiente forma: El Municipio realizara doce (12) pagos iguales mensuales y consecutivos por valor de CATORCE MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($14.031.333.oo) MONEDA CORRIENTE, de acuerdo con la disponibilidad del cupo PAC por parte de la Entidad.; de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC por parte de la Entidad.

No. PAGO	VALOR	PERODICIDAD

1	$14.031.333.oo	MENSUAL
2	$14.031.333.oo	MENSUAL
3	$14.031.333.oo	MENSUAL
4	$14.031.333.oo	MENSUAL
5	$14.031.333.oo	MENSUAL
6	$14.031.333.oo	MENSUAL
7	$14.031.333.oo	MENSUAL
8	$14.031.333.oo	MENSUAL
9	$14.031.333.oo	MENSUAL
10	$14.031.333.oo	MENSUAL
11	$14.031.333.oo	MENSUAL
12	$14.031.333.oo	MENSUAL

Los pagos se realizarán por parte de la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
Primera cuenta:

1. Hoja de Ruta
2. Fotocopia de contrato, RUT, Certificación de disponibilidad, Registro Presupuesta! y Acta de Inicio.
3. Acreditación del pago de impuestos, tasas y contribuciones necesarias para la legalización.
4. Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato
5. Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y parafiscal del periodo ejecutado. Aplica/ No aplica
6. Las personas jurídicas deberán presentar certificación de encontrarse al día con los aportes a seguridad social y parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley esta obligados a tener) o del representante legal dentro de los últimos seis meses y las planillas de pago del periodo correspondiente.
7. Formato diligenciado para la aplicación de rentas laborales. Aplica/ No aplica
8. Facturación o documento equivalente y certificación bancaria.
9. Acta de Supervisión.
10. Entrada almacén. Aplica/ No aplica
11. Extracto de publicación en el SECOP donde se evidencie la publicación del informe de actividades en la sección "plan de pagos"

Para las cuentas diferentes a la primera se requiere:

	1. Hoja de Ruta 2. Informe del contratista y evidencias de acuerdo a la naturaleza del Contrato 3. Las personas naturales presentaran Planilla de pago de aportes de seguridad social y parafiscal del periodo ejecutado. Aplica / No aplica 4. Las personas jurídicas deberán presentar certificación de encontrarse al día con los aportes a seguridad social y parafiscal del revisor fiscal (Si por Ley esta obligados a tener) o del representante legal dentro de los últimos seis meses y las planillas de pago del periodo correspondiente. 5. Formato diligenciado para la aplicación de rentas laborales. Aplica / No aplica 6. Facturación o documento equivalente y certificación bancaria. 7. Acta de Supervisión. 8. Entrada almacén. Aplica / No aplica 9. Extracto de publicación en el SECOP donde se evidencie la publicación del informe de actividades en la sección "plan de pagos". Para el último pago: Además de los documentos señalados para las cuentas diferentes a la primera, se deberá allegar el certificado de cumplimiento.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD INICIAL	923 de 18/09/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	723 de 01/11/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
No. GARANTÍA	30-44-101055537 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
MODIFICACIONES A LA GARANTIA	N/A
SEGURIDAD SOCIAL	Salud: COMPENSAR, NUEVA E.P.S, SANITAS,. Pensiones: COLPENSIONES Y PROTECCIÓN Riesgos Profesionales: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS Aporte Parafiscales: N.A.
FECHA DE INICIO	01 de Noviembre de 2023.

PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución es de doce (12) meses y en todo caso sin exceder 31 de diciembre de 2024.		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 de otubre del 2024		
FECHA TERMINACIÓN FINAL	N/A		
VALOR EJECUTADO	$ 42.093.999,00		
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 126.282.001,00		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0		
VALOR PAGADO	$ 28.062.666,00		
VALOR A PAGAR	$ 14.031.333,00		
PERIODO EJECUTADO:	01 de Enero del 2024 al 31 de Enero del 2024		
INFORMACION ANTICIPO			
% ANTICIPO	_____%	**VALOR:**	N/A
FECHA DE DESEMBOLSO	N/A		
	No. ACTA		**VALOR**
AMORTIZACION REALIZADA	N/A		N/A
	N/A		N/A
	Total, amortizado:		
VALOR POR AMORTIZAR EN ESTA ACTA	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR	N/A		

RL= Representante Legal; NA= No Aplica; ND= No Disponible

Durante el período de supervisión, este Contratista en su calidad de Apoyo a la Supervisión llevaron a cabo diversas actividades en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios, con el fin de dar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en el Convenio Especial de Cooperación No. 20230024 el cual está compuesto por las siguientes actividades que se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN
1	Reducir la perdida de cobertura vegetal natural en ecosistemas estratégicos de la cuenca del río Hacha.
1.1.1	Realizar la siembra de material biofabricado para la restauración de áreas naturales en la cuenca del río Hacha.
1.1.2	Realizar acuerdos de conservación con los beneficiarios priorizados en el proyecto.
2	Mejorar el uso de prácticas sostenibles en actividades agropecuarias en la cuenca del río Hacha.
2.1.1	Realizar la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de la biofabrica para la producción del material vegetal en procesos innovadores.

2.1.2	Realizar la transferencia de conocimiento en el uso de tecnologías y buenas prácticas para fortalecer las capacidades productivas y el cuidado del medio ambiente con los participantes del proyecto.
3	Elevar la capacidad institucional para realizar seguimiento y monitoreo a proyectos de conservación.
3.1.1	Realizar un mapa georreferenciado satelital de la cobertura vegetal previo y posterior a la siembra del material biofabricado que permita realizar un estudio de impacto ambiental.
	Suministro de insumos de bioseguridad COVID 19.

En la ejecución del presente contrato para el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2024 y el 31 de Enero del 2024, el Contratista documento las evidencias del seguimiento y supervisión realizado durante este tiempo a las actividades desarrolladas por la Corporación. En este sentido, durante ese mes, el Apoyo a la Supervisión realizó las siguientes actividades:

- Seguimiento del programa de ejecución del convenio.
- Seguimiento del programa de inversión del pago anticipado.
- Seguimiento al personal vinculado por parte de la Corporación Cosmos
- Control del cumplimiento de los pagos de seguros sociales y parafiscales del personal involucrado en la ejecución del convenio.
- Seguimiento de la ejecución financiera del convenio, incluyendo el plan de inversiones del pago anticipado y el plan de inversiones de la ejecución total.
- Acompañamiento y Seguimiento a la Corporación Educativa y Científica Cosmos, durante el proceso de visitas técnicas a los participantes del convenio.
- Acompañamiento a la Corporación Educativa y Científica Cosmos y verificación de los acuerdos de conservación.
- Se realiza revisión y el seguimiento a las garantías del convenio aprobadas por el municipio.

De otra parte, el Supervisor efectúo la verificación del cumplimiento de las referentes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, y se corrobora el pago de la seguridad social del mes de Enero del 2024, así:

Seguridad Social del Representante Legal y del Personal Mínimo

Nombre:	Dago Leonardo Fonseca García	
Periodo pagado:	Enero 2024	
No. Planilla	94615069069	Empresa liquidadora: APORTES EN LINEA
Salud	Nueva E.P.S	$ 71.200
Pensión	Protección	$ 185.600
Riesgos Profesionales	Positiva	$ 11.500
Caja de compensación Familiar	Comcaja	$ 83.600
	TOTAL	**$ 351.900**

Nombre:	Enrique Herrera León	
Periodo pagado:	Enero 2024	
No. Planilla	9461506909	Empresa liquidadora: APORTES EN LINEA
Salud	Famisanar	$ 46.400
Pensión	Colpensiones	$ 284.800
Riesgos Profesionales	Positiva	$ 11.500
Caja de compensación Familiar	Cafam	$ 46.400
	TOTAL	**$ 389.100**

Nombre:	Santiago Puertas Bolívar	
Periodo pagado:	Enero 2024	
No. Planilla	9461506909	Empresa liquidadora: ASOPAGOS
Salud	Compensar	$ 96.000
Pensión	Colpensiones	$ 284.800
Riesgos Profesionales	Positiva	$ 11.500
Caja de compensación Familiar	Comcaja	$ 83.600
	TOTAL	**$ 475.900**

Nombre:	Oscar David Quintero Fernández	
Periodo pagado:	Enero 2024	
No. Planilla	9461506909	Empresa liquidadora: SOI
Salud	Nueva EPS	$ 71.200
Pensión	Colpensiones	$ 284.800
Riesgos Profesionales	Positiva	$ 11.500
Caja de compensación Familiar	Comcaja	$ 83.600
	TOTAL	**$ 384.600**

Teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la presente acta en aval del cumplimiento de las actividades desarrolladas a satisfacción del Municipio y se autoriza el pago de la misma en cuantía de CATORCE MILLONES TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($14.031.333) M/CTE. Adjuntándose copia del informe a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman por quién en ella intervienen.

Dada en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá, a los Veinte (20) días del mes de agosto del 2024.

Firma:	Firma:
Nombre: EDWIN DARIO VILLANUEVA BUSTO	Nombre: HIDROAMBIENTAL INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
Cargo: Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural.	Contratista.
Supervisor	

Proyectó	Edwin Darío Villanueva Busto	Cargo	Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural	Firma	