	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	30/07/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*051-00-M-CAMAN-GRULA-2024*	*Fecha*	26-ago-24
Nombre del Supervisor que entrega:	*TE. OLAYA ORDOÑEZ LAURA JULIANA*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*TE. MAESTRE CASTRO ERICK CAMILO*		

Procentaje programado:	100%	Procentaje ejecutado:	0%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	100%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP	X			PENDIENTE QUE LA EMPRESA NORLAB S.A.S. ENVIE EL OFICIO FORMAL SOLICITANDO EL MODIFICATORIO DE LA ENTREGA DE 10% HASTA EL 30 SEPTIEMBRE, UNA VEZ SE EVÍE EL DOCUMENTO EL SUPERVISOR QUE RECIBE DEBE REALIZAR LOS TRAMITES DE MODIFICATORIO QUE HAYA LIGAR ANTES DEL 31 AGOSTO 2024
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		EL ACTA DE INICIO SE EFECTUO CON FECHA 09/08/2024 Y QUEDO PUBLICADA EN SECOPII SIN NOVEDAD
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO BIENES
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			A LA FECHA NO SE HAN RECIBIDO BIENES
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA	X			A LA FECHA NO SE HA EFECTUADO INFORME DE SUPERVISIÓN YA QUE LA FECHA DE INICIO FUE 09/8/2024, EL SUPERVISOR QUE RECIBE DEBE EFECTUAR EL INFORME DE SUPERVISIÓN CON FECHA 31/08/2024
6	ACTAS DE REUNIONES		X		NINGUNA
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			DURANTE EL LAPSO SE RECIBIO LA VISITA EL DIA 15 DE AGOSTO 2024 POR PARTE DE NORLAB S.A.S. CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR Y VERIFICAR LAS MEDIDAS DE CADA UNO DE LOS ITEMS RELACIONADOS EN LA FIHCA TÉCNICA DEL CONTRATO, SE ENCUENTRA PENDIENTE QUE LA EMPRESA ENVIE EL NUEVO MODELO CON LAS MEDIDAS AJUSTADAS EL CUAL DEBE SER APROBADO POR EL ESCUADRÓN DE METROLOGIA. DE IGUAL MANERA COMO SE MENCIONO EN EL ITEM 1. PENDIENTE DE RECIBIR OFICIO FORMAL SOLICITANDO MODIFICATORIO DE LA ENTREGA DE 10% DEL CONTRATO.

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7/EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

SUPERVISOR QUE ENTREGA TE. OLAYA ORDOÑEZ LAURA JULIANA	SUPERVISOR QUE RECIBE TE. MAESTRE CASTRO ERICK CAMILO