ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EDUCACIÓN Secretaría de Educación	**ACTA DE LIQUIDACIÓN** **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.5674326 DE 2023**

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA
DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES

En Bogotá D.C., las partes del contrato que se relaciona a continuación proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES.

- **NUMERO DE PROCESO PRECONTRACTUAL**: SED-SA-SI-DDE-089-2023
- **PLATAFORMA:**

  Plataforma virtual ☐ Secop I ☐ Secop II ☒
- **NUMERO DE CONTRATO:** CO1.PCCNTR.5674326 DE 2023
- **FECHA DE CONTRATO:** 22-12-2023
- **TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTRO
- **NUMERO DE ORDEN CCE:** No aplica
- **CONTRATISTA:**

NOMBRE CONTRATISTA/ASOCIADO:	TECNOPROCESOS S.A.S - EN REORGANIZACION S.A.S	**NIT:**	900.273.006-1

OBJETO: Adquirir la dotación de bienes para el funcionamiento de la emisora virtual “EMISED”, ubicada en las instalaciones del centro de innovación docente “Ciudad Maestra” de la Secretaría de Educación del Distrito. Grupo I – Mobiliario.

- **PLAZO O FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL PACTADO:** 12-04-2024
- **FECHA DE INICIO:** 12-01-2024
- **VALOR INICIAL PACTADO:** $ 18.800.242 – M/cte - IVA incluido
- **ANTICIPO PACTADO (valor / %):** No Aplica.
- **AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION:** DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
- **SUPERVISOR:**

NOMBRE	CARGO
ALEJANDRO CACERES MONROY	DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES

- **INTERVENTORIA:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT
No Aplica	No Aplica	No Aplica

- **CONTRATOS INTERVENIDOS:**

NUM. CONTRATO	RAZON SOCIAL	NIT	**ESTADO DEL CONTRATO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

- **CEDENTE:** No Aplica
- **CESIONARIO:** No Aplica
- **FECHA DE CESIÓN:** No Aplica
- **MODIFICACIONES DEL CONTRATO:**

Modificación No.	Fecha modificación	Adición Valor	Prórroga Tiempo	Otros aspectos modificados
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

- **SUSPENSIONES:**

Suspensión No.	Periodo de Suspensión		Tiempo total de suspensión	Observaciones
	Desde	Hasta		
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

- **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:** $ 18.800.242 **–** M/cte IVA incluido
- **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS:** Tres (3) meses
- **FECHA DE TERMINACIÓN:** 12-04-2024
- **CAUSAL DE TERMINACIÓN:** Cumplimiento del Objeto contractual y terminación dentro del plazo establecido

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Registros presupuestales que se afectaron en el contrato	6307	$18.800.242	22-12-2023

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	$18.800.242 – M/cte
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	$18.800.241 – M/cte
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	$18.800.241 – M/cte
Saldos a liberar – SED:	$1 – M/cte
Saldo en favor del contratista *(pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:*	$0
Nota: Se realizo liberación del saldo de un ($1) peso M/CTE mediante radicado I-2024-61864 a la Oficina de Presupuesto.	

SUMAS A CARGO DEL CONTRATISTA:

CONCEPTO	VALOR
Saldo a cargo del contratista por diferentes conceptos (mayores valores reconocidos al contratista, sanciones no pagadas por el contratista, pagos no efectuados al sistema de seguridad social, reconocimiento de equilibrio económico en favor de la SED aun no pagado,	$0

anticipo por reintegrar, rendimientos en favor del Distrito cuando a ello haya lugar, etc.:	

Nota: Indicar en este espacio la causa del valor que debe ser pagado por el contratista. - No Aplica

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento)	**No. y fecha de Resolución**	**Valor Multa o Sanción**	**Estado** *(Pagado, descontado, compensado, otro)*
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

4. SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o interventoría, verificó en las actas e informes parciales, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES No Aplica

6. GARANTÍAS

El supervisor y/o interventor certifica con la suscripción de la presente acta que la(s) garantía(s) se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) conforme lo establecido en los estudios previos:

No. Garantía	**Anexo de la Garantía**	**Fecha de Expedición**	**VIGENCIAS**		**Monto Asegurado**	**Riesgo amparado**	**Aseguradora**
			(Desde)	**(Hasta)**			
14-44-101201022	3	12/04/2024	12/01/2024	13/10/2024	$ 5.428.873.80	Cumplimiento del Contrato.	Seguros del Estado S.A.
14-44-101201022	3	12/04/2024	12/01/2024	12/04/2027	$1.357.218,45	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Seguros del Estado S.A.
14-44-101201022	3	12/04/2024	12/01/2024	12/04/2029	$5.428.873,80	Calidad de los elementos.	Seguros del Estado S.A.
14-40-101061786	4	12/04/2024	12/01/2024	12/04/2024	$464.000.000,00	Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del Estado S.A.

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

ACTA DE INGRESO No.:	127
FECHA INGRESO:	04/04/2024
VALOR INGRESADO:	$ 18.800.241,00

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

La supervisión deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procedió con la liberación de $ 1 a favor de la SED, el cual corresponde a recursos no ejecutados, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de

cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones y de responsabilidad civil extracontractual. (Según aplique).

OBSERVACIONES: Se deja constancia que la supervisión actual (Director de Dotaciones Escolares – Alejandro Cáceres Monroy), quien tomó posesión del cargo el día 11 de marzo de 2024, lo cual consta en el acta No. 206), solamente adelantó las gestiones de pago y trámite de liquidación, con los documentos que reposan en la carpeta principal del presente acuerdo de voluntades y demás información verificada.

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de Liquidación del contrato corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

Firma Contratista
RAÚL DIOMEDES GUERRERO LAVERDE
Nit. 900.273.006-1
Representante Legal
TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACIÓN
Identificación: C.C. 79.748.081

Firma Supervisor
Nombre: ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Identificación: C.C. N°1.032.413.022
Cargo: DIRECTOR DOTACIONES ESCOLARES

Firma Directivo Área Responsable de la Contratación*
Nombre: ALEJANDRO CÁCERES MONROY
Identificación: C.C. N° 1.032.413.022
Cargo: DIRECTOR DOTACIONES ESCOLARES

Firma Ordenador del gasto
Nombre: ABEL REINERIO MATIZ SALAZAR
Identificación: C.C. N° 80.737.674
Subsecretario de Acceso y Permanencia
Fecha: 26/08/2024

Firma Profesional Apoyo a la Supervisión*
Nombre: CLAUDIA VIVIANA ROA NIÑO
Identificación: C.C. N°. 52.857.565

Proyectó: Claudia Viviana Roa Niño – Contratista - Dirección de Dotaciones Escolares.
Luis Alfonso Franco Saavedra – Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares.
Revisó: Paola Andrea Lesmes - Apoyo Financiero SAP PL

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los aspectos funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 310 de 2022, en consecuencia, los temas técnicos, financieros y de ejecución del Contrato, Convenio u Orden, son del ámbito exclusivo de la supervisión y/o interventoría del mismo junto con el área o dependencia respectiva.

Vo.Bo. Director(a) de Contratación _____
Fecha:

Vo.Bo. Jefe Oficina de Contratos Ana María Briceño C

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CO1.PCCNTR.5674326 DE 2023

Fecha:

Vo.Bo. Profesional Revisión OFC _____
Fecha: 21/08/2024 - Carolina Moreno García

Vo.Bo. Profesional Revisión Preliminar OFC _____
Fecha: 16 de agosto de 2024

Vo.Bo. Profesional Revisión Subsecretaria Ordenadora del Gasto _____
Fecha: 26/08/2024