	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN Y ACTA DE PAGO O DESEMBOLSO	**Código: FO-AD-31**
		Versión: 08
		Fecha de Actualización: 13/11/2021

INFORME N°: 2	**SUPERVISION**	X	**DE SEGUIMIENTO**		X
			PARA PAGO		X
	INTERVENTORIA	☐	**PARA DESEMBOLSO**		☐
	Fecha Elaboración de Informe	[05-2024]			
Periodo de seguimiento	Desde:	[16-03-2024]	Hasta:	[15-04-2024]	
Periodo para pago	Desde:	[16-03-2024]	Hasta:	[15-04-2024]	

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO	X	NÚMERO:	DAP-CD-072-2024		
CONVENIO	☐	FECHA SUSCRIPCIÓN:	15	02	2024
CONTRATOS O CONVENIOS CON ESAL (Entidad Sin Ánimo de Lucro) **o Rubros de destinación específica**		☐ **SI** *(realizar seguimiento detallado de rubros de transferencias según presupuesto)* ☐ **NO**			
OBJETO: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, SOPORTE, ASISTENCIA OPERATIVA Y LOGISTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ.*					
CONTRATISTA	**NOMBRE**	ORIENTAR DFE S.A.S.			
	CC. o NIT	901.012.236 - 1			
	Representante Legal (RL)	*HUGO ALEJANDRO CIFUENTES ATEHORTUA*			
	C.C del RL	71.791.688			
VALOR [$]:	**INICIAL**	$1.112.465.452		855,74 SMMLV	
	FORMA DE PAGO:	El Municipio de Itagüí pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Diez (10) pagos mensuales mes vencido y un (1) último pago por los diez (10) días restantes, previa presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social del mes inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, si es persona jurídica y que la cuenta de cobro o factura, según sea el caso, sea aceptada por el Municipio de Itagüí – Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.			
	N° DE ACTA	**VALOR ADICIONADO**		**% DE ADICION**	

	MODIFICATORIA (VALOR)		
	1	$80.000.000 61.53 SMLMV	7,19
	FORMA DE PAGO:	La presente adición en valor para las condiciones y especificaciones del contrato de prestación de servicios profesionales Nº DAP-CD-072-2024 se pagara al contratista de la siguiente manera: Dentro de los pagos pendientes por realizarse al contratista de acuerdo a lo establecido en la cláusula séptima del contrato DAP-CD-072-2024 previa presentación del informe de actividades ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI FO-AD-31), el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social del mes inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales, si es persona jurídica y que la cuenta de cobro o factura, según sea el caso, sea aceptada por el Municipio de Itagüí – Secretaría de Hacienda. El Municipio de Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen a que haya lugar. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del Plan Anual mensualizado de Caja PAC.	
	VALOR TOTAL	$1.192.465.452	917,28 SMLMV
PLAZO:	**INICIAL**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
		16-02-2024	25-12-2024
	N° DE ACTA MODIFICATORIA (PLAZO)	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
	NO APLICA	*NO APLICA*	*NO APLICA*
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	310	
	FECHA:	09 / 02 / 2024	
	NUMERO:	699	
	FECHA:	22 / 03 / 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO:**	1117	
	FECHA:	16 / 02 / 2024	
	NUMERO:	2545	
	FECHA:	01 / 04 / 2024	
SUSPENSION N°	**Fecha Inicio de suspensión**	**Fecha de reanudación**	**Nueva fecha de terminación**

NO APLICA	*NO APLICA*	*NO APLICA*			*NO APLICA*		
¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?		SI	X	NO		NO APLICA	
SUPERVISOR 1	NOMBRE:	*RUBEN DARÍO QUINTERO IDÁRRAGA*					
	CARGO:	*Subdirector de Información y Caracterización*					
	CORREO ELECTRÓNICO:	*ruben.quintero@itagui.gov.co*					
SUPERVISOR 2	NOMBRE:	*YANED ADIELA GUISAO LÓPEZ*					
	CARGO:	*Profesional Universitario*					
	CORREO ELECTRÓNICO:	*yaned.guisao@itagui.gov.co*					
INTERVENTOR	NOMBRE	*NO APLICA*					
	NUMERO CONTRATO:	*NO APLICA*					
	CORREO ELECTRÓNICO:	*NO APLICA*					

RECIBO A SATISFACCIÓN ACTA DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, artículo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Itagüí, en el Periodo de seguimiento para pago.

I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME

Informe No.	N° Factura o cuenta de cobro	Valor Factura o cuenta de cobro	Comprobante Egreso No.	Fecha de Egreso	Tipo de pago	N° Rubro Presupuestal imputado	Valor Pagado	SALDO DEL INFORME
1	FEAB 707	$59.965.293	00000024 0011436	25/04/2024	Pago Total	07.2.3.2.02.02.008.01 - 01	$ 5.996.529	$0
						07.2.3.2.02.02.008.03 - 01	$17.989.588	
						07.2.3.2.02.02.008.05 - 01	$26.384.729	
						07.2.3.2.02.02.008.07 - 01	$ 3.597.918	
						07.2.3.2.02.02.008.09 - 01	$ 5.996.529	
TOTALES		**$59.965.293**					**$59.965.293**	

OBSERVACIONES: Ninguna

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
Ítem	**Concepto**	**Valor**
A	Valor inicial del contrato	$1.112.465.452
B	Valor de las adiciones a la fecha del informe	$ 80.000.000
C	Valor reducciones del contrato a la fecha del informe	$ 0
D	Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)*	$1.192.465.452
E	Valor ejecutado y causado *(antes de esta acta)*	$ 59.965.293
F	Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta	$ 59.965.293
G	Valor autorizado de esta acta	$ 112.046.800
H	Valor total ejecutado *(incluida esta acta)*	$ 172.012.093
I	Valor por ejecutar *(después de esta acta)*	$1.020.453.359

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, que será el soporte de la elaboración y registro del FO-AD-32 ORDEN DE PAGO, así:

N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	N° RP PARA PAGO	RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S)	VALOR
Factura electrónica	1117	07.2.3.2.02.02.008.09 - 01	$ 7.975.642
		07.2.3.2.02.02.008.03 - 01	$ 26.319.615
		07.2.3.2.02.02.008.04 - 01	$ 13.972.171
		07.2.3.2.02.02.008.01 - 01	$ 7.975.642
		07.2.3.2.02.02.008.07 - 01	$ 10.318.218
		07.2.3.2.02.02.008.05 - 01	$ 37.485.512
	2545	07.2.3.2.02.02.008.02 - 01	$ 8.000.000
VALOR TOTAL FACTURA			**$ 112.046.800**
ACUERDO DE PAGO:			

Pagar al Contratista a manera de primer pago la suma de: $112.046.800 (ciento doce millones cuarenta y seis mil ochocientos pesos M/L)

Nota 01: Cuando haya lugar a cambios en el supervisor designado inicialmente, para el seguimiento a las actividades pactadas en el contrato o sufra cambio por algún motivo se debe informar y anexar copia de la nueva delegación cuando aplique.

Nota 02: En caso que el contrato tenga interventoría, se debe adjuntar el informe (o certificado autorizando para casos específicos) de interventoría externa correspondiente al periodo a pagar.

Los suscriptores de esta acta declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos ante la Secretaría de Hacienda para autorizar pago.

Si al momento de realizar la revisión de documentos requeridos por la Oficina de Contabilidad se encontrase algún error o inconsistencia, el Interventor deberá realizar los ajustes respectivos según las observaciones de la Secretaría de Hacienda.

II. SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Actividad / Compromiso	**Estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
ACTIVIDADES		
1. Acompañar en el fortalecimiento de MIPG en sus diferentes etapas y componentes, además de apoyar en la Publicación de los Planes Institucionales Estratégicos, Determinación del Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, y Seguimiento a la operatividad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-.	13,97%	El porcentaje de avance para esta actividad es acumulativo, el cual corresponde a los servicios efectivamente prestados por el contratista hasta la fecha, lo cual se evidencia en el informe de actividades N°2. El cálculo de la ejecución de la actividad, comprende el peso porcentual de la misma, el cual está relacionado con su presupuesto inicial (Valor del Rubro correspondiente) y la sumatoria de los porcentajes de avance de dicha actividad en cada seguimiento hasta la fecha.
2. Acompañar al Departamento Administrativo de Planeación, para desarrollar los diferentes procesos de planeación, capacitación, fortalecimiento y mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión de la alcaldía de Itagüí, en el marco del modelo integrado de planeación y gestión, apoyando procesos de certificación en calidad bajo la norma ISO 9001, la implementación de la política de administración de riesgos y la articulación con el sistema de control interno.	13,97%	El porcentaje de avance para esta actividad es acumulativo, el cual corresponde a los servicios efectivamente prestados por el contratista hasta la fecha, lo cual se evidencia en el informe de actividades N°2. El cálculo de la ejecución de la actividad, comprende el peso porcentual de la misma, el cual está relacionado con su presupuesto inicial (Valor del Rubro correspondiente) y la sumatoria de los porcentajes de avance de dicha actividad en cada seguimiento hasta la fecha.
3. Apoyar en el sostenimiento de las herramientas y/o plataformas de automatización del SIGI y/o programas, planes o proyectos del Departamento.	13,97%	El porcentaje de avance de esta actividad para este periodo, corresponde a las tareas realizadas por el contratista para el cumplimiento de la misma, tal como se evidencia en el informe de actividades N°2 del contratista.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Actividad / Compromiso	**Estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
ACTIVIDADES		
4. Acompañamiento para la rendición pública de cuentas, seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y del mapa de riesgos de corrupción del municipio de Itagüí.	13,97%	El porcentaje de avance para esta actividad es acumulativo, el cual corresponde a los servicios efectivamente prestados por el contratista hasta la fecha, lo cual se evidencia en el informe de actividades Nº2.
5. Apoyo a la Subdirección de Proyectos y Gestión de Recursos en la orientación y acompañamiento personalizado y/o grupal a los servidores públicos de las diferentes unidades administrativas, en los trámites pendientes correspondientes a los ajustes o actualizaciones de los proyectos de inversión; diligenciamiento de formatos, elaboración de informes, viabilización de objetos contractuales, gestión de recursos de nivel local, regional y/o cooperación internacional, manejo de las plataformas M.G.A, SUIFP, SPI, KIPTT de Planeación Territorial- KPT, PIIP; apoyo en la generación de informes Municipales, Departamentales y Nacionales ; apoyo en la generación de informes para las publicaciones en páginas web y Entes de Control.	13,97%	El porcentaje de avance para esta actividad es acumulativo, el cual corresponde a los servicios efectivamente prestados por el contratista hasta la fecha, lo cual se evidencia en el informe de actividades Nº2. El cálculo de la ejecución de la actividad, comprende el peso porcentual de la misma, el cual está relacionado con su presupuesto inicial (Valor del Rubro correspondiente) y la sumatoria de los porcentajes de avance de dicha actividad en cada seguimiento hasta la fecha.
6. Brindar acompañamiento jurídico a la Subdirección de Ordenamiento Territorial en las actividades y procesos relacionados con la reglamentación y aplicación del Plan de Ordenamiento territorial.	25,22%	El porcentaje de avance para esta actividad es acumulativo, el cual corresponde a los servicios efectivamente prestados por el contratista hasta la fecha, lo cual se evidencia en el informe de actividades Nº2. El cálculo de la ejecución de la actividad, comprende el peso porcentual de la misma, el cual está relacionado con su presupuesto inicial (Valor del Rubro correspondiente) y la sumatoria de los porcentajes de avance de dicha actividad en cada seguimiento hasta la fecha.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Actividad / Compromiso	**Estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
ACTIVIDADES		
7. Acompañar a la Subdirección de Información y Caracterización en la construcción, recopilación, consolidación y análisis de la información estadística del Municipio de Itagüí; así como en la implementación de la Política de Gestión de la Información Estadística, aplicando los lineamientos del Sistema Estadístico Nacional – SEN al contexto del municipio de Itagüí.	14,30%	El porcentaje de avance para esta actividad es acumulativo, el cual corresponde a los servicios efectivamente prestados por el contratista hasta la fecha, lo cual se evidencia en el informe de actividades N°2. El cálculo de la ejecución de la actividad, comprende el peso porcentual de la misma, el cual está relacionado con su presupuesto inicial (Valor del Rubro correspondiente) y la sumatoria de los porcentajes de avance de dicha actividad en cada seguimiento hasta la fecha.
8. Apoyar al Departamento Administrativo de Planeación en la actualización del Sisbén IV y atención al usuario, a partir de la aplicación de encuestas en campo con los Dispositivos Móviles de Captura (DMC) y atención de trámites a la ciudadanía en oficina y empleando el aplicativo SisbenApp; logística y archivo de trámites.	14,94%	El porcentaje de avance para esta actividad es acumulativo, el cual corresponde a los servicios efectivamente prestados por el contratista hasta la fecha, lo cual se evidencia en el informe de actividades N°2. El cálculo de la ejecución de la actividad, comprende el peso porcentual de la misma, el cual está relacionado con su presupuesto inicial (Valor del Rubro correspondiente) y la sumatoria de los porcentajes de avance de dicha actividad en cada seguimiento hasta la fecha.
9. Apoyar en actividades administrativas y operativas que busquen satisfacer las necesidades y requerimientos solicitados por el Departamento Administrativo de Planeación.	13,97%	El porcentaje de avance de esta actividad para este periodo, corresponde a las tareas realizadas por el contratista para el cumplimiento de la misma, tal como se evidencia en el informe de actividades N°2 del el contratista.
Apoyar el fortalecimiento del sistema municipal de planeación, surtiendo las etapas de articulación de los instrumentos de planificación y actores del sistema municipal de planeación e incorporando el componente social a dichos instrumentos de planeación a	10%	El porcentaje de avance para esta actividad es acumulativo, el cual corresponde a los servicios efectivamente prestados por el contratista hasta la fecha, lo cual se evidencia en el informe de actividades N°2.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO		
Actividad / Compromiso	**Estado de avance de la actividad / Compromiso**	**Justificación / Observación**
ACTIVIDADES		
cargo del Departamento Administrativo de Planeación, permitiendo la cohesión entre la administración municipal y los habitantes del Municipio de Itagüí; implementación, evaluación y seguimiento de los planes de comuna y corregimiento para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación; fortalecer el tejido social en las comunas y el corregimiento el Manzanillo a través de la instancia de los comités integrados de planeación territorial CIPT		El cálculo de la ejecución de la actividad, comprende el valor adicionado en el acta modificatoria N°1 del contrato y los 10 pagos restantes, incluido este informe más los porcentajes de avance de dicha actividad en cada seguimiento hasta la fecha.
RESULTADOS		
1. Presentar un (1) informe mensual al supervisor que consolide las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual, así como los productos y evidencias de las actividades realizadas, para ello deben anexar la relación que identifique el personal involucrado en las acciones de soporte y acompañamiento a las dependencias, planillas de asistencia, Copias de las actas de las reuniones llevadas a cabo y los que se consideren pertinentes, según la actividad realizada.	18,18%	El porcentaje de avance para este resultado, corresponde a los 2 informes mensuales de actividades entregados por parte del contratista de 11 que deberá entregar durante la ejecución del contrato.
2. Entregar un (1) informe final en el que se consolide la ejecución del objeto contractual y de las actividades realizadas durante el plazo del contrato.	0%	El informe final consolidado, solo lo podrá realizar el contratista, una vez haya ejecutado la totalidad del contrato, por lo tanto, el contratista lo debe de realizar en el mes de diciembre.

MODIFICACIONES Y AJUSTES REALIZADOS A LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

No aplica.

CONTROL Y MITIGACION DE LOS RIESGOS (No aplica para contratos del decreto 092 de 2017)

¿Se han presentado novedades o se hace necesario ajustar algún aspecto o criterio de interés referente a los riesgos previsibles? X NO ☐ SI

Los riesgos han sido controlados y monitoreados por la supervisión *o interventoría* del contrato/*convenio* durante su vigencia. No ha sido necesario implementar tratamientos de mitigación adicionales a los señalados en la matriz de riesgo previsibles de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado riesgos durante la ejecución contractual.

OBSERVACIONES

Ninguna.

NOTA: En las ausencias temporales o definitivas del supervisor, debe ser reemplazado por el servidor público designado por el secretario de despacho o director, para lo cual se deberá diligenciar el formato FO-AD-36 cambio en la designación de supervisión. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma será asumida por el secretario de despacho o director o su reemplazo, sin necesidad de diligenciar el citado formato.

HUGO ALEJANDRO CIFUENTES ATEHORTUA
Represente Legal ORIENTAR DFE S.A.S.

RUBEN DARIO QUINTERO IDARRAGA
Supervisor 1
Subdirector de Información y Caracterización

YANED ADIELA GUISAO LOPEZ
Supervisor 2
Profesional Universitario

NOTA 1: *Deben suscribir este formato quienes tienen calidad de Supervisor asignado y el Interventor cuando aplique, así mismo, el del proyecto de obra pública cuando la interventoría es externa.*

NOTA 2: *En caso que el contrato tenga interventoría externa se debe adjuntar el informe técnico, administrativo y jurídico del interventor correspondiente al periodo a pagar.*

NOTA 3: *Deben imprimirse y suscribirse un original (para la carpeta contractual) y una copia legible (para registro contable). Los casos de firmas digitalizadas por parte de contratistas o asociados deben ser autorizados por el Supervisor o Interventor. Se presume la buena fe de las firmas. Cualquier cambio realizado en las actas debe actualizarse el original y la copia respectivamente.*