INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 900.01.01-162 de 2024

FECHA: 22 de agosto de 2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

CONTRATISTA: JARINSON LEONARDO CALLE JIMÉNEZ

C.C.: 98.603.756 de Amagá, Antioquia

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO LOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS VEHÍCULOS DE LA FUERZ PÚBLICA CON RECURSOS DEL FONSET.

VALOR: CATORCE MILLONES DE PESOS ($14.000.000,oo)

DURACIÓN: OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II

FECHA DE INICIO: 25 de abril de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de noviembre de 2024

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 038 de enero 19/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL: 0462 de abril 25/2024

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-162 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.


A continuación se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

El contratista presentó los aportes al sistema de seguridad social integral y facturas como requisito previo para el pago correspondiente.

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

El contratista prestó el servicio de reparación y mantenimiento de las motocicletas 382528 y 382442 de la estación y subestación de policía , por valor de **$1.727.534,oo;** según facturas 1273 y 1274, con las especificaciones detalladas en las facturas que se anexan al presente informe.



2.1 COMPROMISOS:

Compromiso	Fecha de entrega
Cumplir con el objeto del contrato cuando se requiera	diariamente

Se cumplió satisfactoriamente con las obligaciones del contratista y se entregó los productos requeridos.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$14.000.000,oo
Pagos Realizados	$10.701.498,oo
Pago autorizado con el presente informe	$1.727.534,oo
Porcentaje de ejecución financiera	88,78%

4. INFORME JURÍDICO:

No hubo reclamaciones, ni controversias entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por valor de **$1.727.534,oo**

JUAN DAVID LONDOÑO GIL
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos
Supervisor