FLUJO DE INVERSION - CONSORCIO TECALINAS

Costo				Año	Trimestre	Semana										
				2023		2024										Total general
				T4		T1										
Tarea	Tarea 1	Tarea 2	Tarea 3	Semana 51	Semana 52	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9		
PROGRAMACION BARRANQUILLA - CONSORCIO TECALINAS	PROGRAMACION BARRANQUILLA - CONSORCIO TECALINAS			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	OBRA BARRANQUILLA MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - CONSORCIO TECALINAS	OBRA BARRANQUILLA MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - CONSORCIO TECALINAS		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		INICIO DE OBRA		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		PRELIMINARES	PRELIMINARES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, incluye muebles de oficina, cajoneras, mesones, escritorios, gabinetes, estantería, equipos y demas elementos que se encuentren en el area y deban ser retirados, incluye desconexión	$ 831.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 831.440,00
			Desmonte, almacenaje y reinstalación de cabina de extracción, incluye desconexión y aislamiento de puntos eléctricos y/o sellado de puntos hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el mueble), incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el	$ 177.934,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.934,00
			Desmonte, de cielorraso existente bajo placa y/o cubierta, incluye retiro de perfilería, retiro de amarres, tensores, casetones y demás elementos existentes, desconexión y aislamiento de puntos eléctricos, cargue, retiro y disposición final en las areas i	$ 1.254.080,33	$ 1.970.697,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.224.778,00
			Demolicion de acabado de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural o nivel de instalación de nuevo acabado, cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado (piso 2)	$ 1.283.723,78	$ 2.017.280,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.301.004,00
			Desmonte de cubierta en lamina incluye estructura de soporte existente (Antropología)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.515,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.515,00
			Retiro impermeabilización existente, incluye limpieza, retiro de escombros y disposicion final hasta botadero autorizado (Edificio antiguo, antropología y caseta vigilancia)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.261.189,67	$ 4.472.278,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.733.468,00
			Desmonte, demolición de gargolas existentes en mal estado, incluye retiro de escombros y disposicion final hasta botadero autorizado	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 522.072,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 522.072,00
			Desmonte y/o demolición de alfajía en mal estado debe incluir limpieza bajada de residuos, disposición final de escombros en botadero autorizado.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.377.736,67	$ 1.102.189,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.479.926,00
			Demolición de muro en mamposteria ladrillo y/o bloque ceramico o de concreto, incluye retiro de escombros hasta botadero autorizado	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.000,00
			Demolición placa de piso en concreto en area de gases, espesor acorde con los niveles requeridos	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.399.985,33	$ 2.799.970,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.199.956,00
			Desmonte de cubierta existente en teja fibrocemento, incluye traslado al sitio de almacenamiento establecido por el Instituto	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.115,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.115,00
			Raspado raqueteado de graniplast en areas deterioradas, incluye limpieza retiro de residuos, retiro de escombros en botadero autorizado	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 183.127,78	$ 287.772,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 470.900,00
			Desmonte canales y bajantes metalicas ubicadas en el acceso al edificio principal, incluye retiro de elelmentos hasta botadero autorizado	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.015,00	$ 222.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.915,00
		MAMPOSTERIA	MAMPOSTERIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Muro en lamina de Superboard de 8 mm doble cara, 10 cm de espesor, incluye metros lineales, vanos y carteras de puertas y ventanas, perfilería, platinas de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible y primeriado, boquillera en aluminio	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 733.959,11	$ 91.744,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 825.704,00
			Muro en bloque, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.732,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.732,00
		INSTALACIONES ELECTRICAS	INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor sencillo empotrado control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 3x12 AWG LSZH, tuberia conduit EMT de 3/4", cajas de paso, caja 5800, conectores para em	$ 0,00	$ 588.072,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 588.072,00
			Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida para interruptor doble empotrado con independización del circuito de control de iluminación; (incluye interruptor, cableado en cable 4x12 AWG LSZH, tuberia conduit EMT de 3/4", cajas de pa	$ 0,00	$ 351.642,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 351.642,00
			Desmonte y reinstalación de luminaria tipo panel led 60X60; (incluye cable encauchetado 3x16 AWG, conectores para empalme, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación)	$ 0,00	$ 786.149,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 786.149,00
			Suministro e instalación de luminaria tipo panel led 60X60 40W, 4000K, 3200lm, IP20 montaje de incrustar o descolgar, chasis de aluminio, acabado en pintura electrostática y difusor en policarbonato; (incluye base soporte, cable encauchetado 3x16 AWG y cl	$ 0,00	$ 304.256,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 304.256,00
		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Red hidraulica en tuberia PVC RDE 9, de ½". Incluye accesorios, limpiador, soldadura PVC, abrazaderas tipo pera o trapecio (para tramos descolgados) y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecución, instalación y funciona	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.775,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.775,00
			Construcción de punto hidráulico AF de 1/2". Incluye tubería PVCP, RDE 9, accesorios, limpiador, soldadura, regatas, resanes, cargue y retiro escombros a botadero autorizado y todos los trabajos, elementos y materiales necesarios para su correcta ejecució	$ 0,00	$ 0,00	$ 165.446,67	$ 216.353,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 381.800,00
			Desmonte red hidraulica existente ubicada sobre fachada edificio antropología	$ 0,00	$ 45.516,18	$ 247.087,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 292.604,00
			Suministro e instalación de registro de corte hidráulico (Válvula de bola de 1/2 "), metálico tipo Grival. Incluye instalación en muro, conexiones, cinta teflón, pruebas de presión, accesorios PVC, limpiador, soldadura y demás elementos y materiales neces	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.296,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 157.296,00
			Suministro e instalación de red horizontal y bajantes en tubería PVC de 2", incluye concexion salida aire acondicionado,soscos, abrazaderas, uniones, empates, accesorios y demás materiales, accesorios, equipos y mano de obra necesarios para su correcta in	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.691.160,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.691.160,00
		PAÑETES Y ENCHAPES	PAÑETES Y ENCHAPES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Reparación de cornisa y aleres, Consta de escarificación, Tratamiento del acero, aplicación de sikadur 32 puente de adherencia y resane con concreto, incluye andamios y equipos trabajo.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.712.816,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.712.816,00
			Suministro e instalación de gárgolas (goteo) en cornisa, incluye obra civiles para su correcta instalacion y funcionamiento	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.483,08	$ 623.429,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 773.913,00
			Elaboracion de alfajías ,con refuerzo en acero, parte externa de ventanería y remate de paredes edificio	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.898.560,60	$ 7.134.918,40	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.033.479,00
			Pañete impermeabilizado 1:3 para recubrimiento de muros o en zonas afectadas por humedad o deterioradas o resane de pasemuros. Incluye filos, dilataciones, medidas inferiores a un metro, carteras de vanos, puertas y ventanas, resanes de regatas. Incluye t	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 479.415,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 479.415,00
			Suministro e instalación Enchape (0.205 x 0,205 m) color blanco para Muros y mesones en zonas indicadas, incluye win de aluminio todos los elementos necesarios para su correcta ejecución	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.479.932,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.479.932,00
		BASES Y PISOS	BASES Y PISOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Suministro e instalación de placa y rampa de concreto de 3.000 psi, altura 10 cm, Incluye revisión de niveles y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botad	$ 2.290.986,11	$ 14.204.113,89	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.350.675,85	$ 5.552.588,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.903.264,00
			Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. x 0.30 m. ó 0.33 m. 0.33 m. a junta perdida, color blanco Huila Grano 1. Incluye corte con pulidora, juntas en PVA con cemento blanco concretero y marmolina blanca o carbonato	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.495.100,00
			Construcción de guarda escoba media caña en granito pulido de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, con terminado a ras de muro y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes c	$ 0,00	$ 1.727.037,04	$ 2.935.962,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.663.000,00
		CIELORRASOS	CIELORRASOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Suministro e instalación de cielorraso en lámina de súper board 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26. Masillado, juntas de control plásticas ("Z" y "U"), lijado, refuerzo en estructura y corte d	$ 0,00	$ 9.420.082,93	$ 5.719.336,07	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.139.419,00
			Suministro e instalación de tapas de inspección de 60 cm x 60 cm con marco oculto ref.: 2052004I3, incluye: marco en aluminio, placa de fibrocemento, tornillos con protección, sistema de cierre Snap Lock, cable de seguridad y refuerzo de estructura	$ 0,00	$ 1.235.276,00	$ 749.989,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.985.265,00
		IMPERMEABILIZACIÓN	IMPERMEABILIZACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Suministro e instalación de manto de 3 mm. con foil de aluminio gofrado de gran capacidad (No Crack®) y alma central de polietileno de alta densidad como refuerzo, incluye todos los elementos para su correcta instalación, imprimante, corte y empalme sobre	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.686.461,87	$ 21.600.654,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.287.116,00
		ESTUCO Y PINTURA	ESTUCO Y PINTURA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Resane en estuco plástico para muros. Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.820.952,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.820.952,00
			Resane de paredes en graniplast Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.650.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.650.450,00
			Pintura lavable tipo 1 a dos manos, Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	$ 0,00	$ 7.146.666,67	$ 29.301.333,33	$ 2.144.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.592.000,00
			Pintura tipo Koraza 10 años, tres (3) manos Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.540.166,67	$ 67.883.333,33	$ 18.328.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.752.000,00
			Suministro y aplicación de pintura esmalte sintetico a base de aceite, para cerramiento Incluye raqueteada, lijada y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. (cerramiento, puertas, baran	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.273.182,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.273.182,00
			Suministro y aplicación de pintura lavable a base de aceite, acabado semi-brillante a dos manos para muros y cielos rasos (color blanco). Incluye medidas menores a 1.00 m., incluye filos y dilataciones. Incluye resanes en estuco plástico y todos los mater	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.503.372,49	$ 32.372.779,37	$ 2.913.550,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.789.702,00
			Mantenimiento general y pintura dos caras a portón metalico, entrada área de recibos de cadáveres, medidas 2.80 metros de ancho X 2.30 metros de alto, incluye raspada, lijada de superficie, anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos debe incluir gulas de	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 507.289,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 507.289,00
			Mantenimiento general y pintura dos caras en esmalte acrilico a portón metalico, entrada área de subestación eléctrica, medidas 2.30 metros de ancho X 2.30 metros de alto, incluye raspada, lijada de superficie, anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.945,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.945,00
			Mantenimiento general y pintura dos caras en esmalte acrilico a portón metalico, entrada área de subestación eléctrica, medidas1.30 metros de ancho X 2.20 metros de alto, incluye raspada, lijada de superficie, anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos d	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 287.901,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 287.901,00
			Mantenimiento correctivo pintura en esmalte acrilico general y acabados finos a la estructura en tubo rectangular metálica medidas 4 x 2 pulgadas y 8 x 4 pulgadas, incluye raspada, lijada de superficie, anticorrosivo y pintura esmalte a dos manos debe inc	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.401.006,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.401.006,00
			Mantenimiento general, pintura dos caras en esmalte acrilico a dos manos y acabados finos a marco y puertas metálicas de 90 centímetros de ancho X 200 centímetros de alto parte externa parqueadero edificio antiguo colores a escoger incluye raspada, lijada	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 852.446,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 852.446,00
		CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y PVC	CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO Y PVC	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Suministro e instalacion de portón metalico entrada (fachada) área patio de maniobras edificio antiguo, dos hojas en lámina galvanizada calibre 18, debe incluir marco, cerraduras, seguros de piso y aéreos bisagras según diseño, pintura y acabados finos me	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.307.592,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.307.592,00
			Suministro e instalación de Concertina, fabricada en acero galvanizado 2,5 MM. De espesor. Diametro 30 cm., cuchillas de 14 mm. incluye tensores, guayas de sujeción, soporte de concertinas.(Incluye desmonte actuales en mal estado)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.721.113,50	$ 898.101,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.619.215,00
			Suministro e instalación puerta batiente 2 hojas en aluminio perfil 4" x 1 1/34" y vidrio templado 3+3 con pelicula intermedio PVB, visagra tipo pivote superior y bisagra cierra puerta piso par 150 kg 1 por hoja, incluye perfil lateral de 4"x 1 3/4" y ang	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.641.183,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.641.183,00
			Suministro e instalación puerta batiente 1 hoja en aluminio perfil 4" x 1 1/34" y vidrio templado 3+3 con pelicula intermedio PVB, incluye marco, cerradura tipo manija y cerradura de seguridad medidas del vano 0,90 m. x 2,07 m. de alto.	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 865.382,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 865.382,00
		CUBIERTA	CUBIERTA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Suministro e instalacion de parasol alero en estructura plastica y cubierta de policarbonato alveolar para entrada de oficina antropología, morgue antropología y bodega antropología medidas 1,25 metros de ancho x 1,50 metros de largo, incluye chazos expan	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.645.930,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.645.930,00
			Suministro e instalacion de cubierta en policarbonato color ámbar de 10 milimetro espesor X 3.80 metros de ancho X 18 metros de largo	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.190.416,00	$ 7.666.456,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.856.872,00
			Suministro e instalacion de canaletas metálicas galvanizada calibre 18 , pintadas y acabados finos medidas 24altura X 26 de ancho con doble pestaña borde externo y en borde interno despliegue de lámina de 10 centimetros para que quede debajo de techo y ev	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.765.238,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.765.238,00
			Suministro e instalación de tubería metálica en lamina galvanizado calibre 18 debidamente pintada y acabados finos , medidas 12 X12 centímetros	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 385.216,00	$ 1.348.256,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.733.472,00
			Suministro e instalación cubierta en teja fibrocemento, incluye estructura de soporte en tubo rectangular metalico de 40 x 80 mm espesor de 2 mm., con angulos anclados a muro por medio de chazos, y todos los elementos requeridos para su correcta instalaci	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.386.395,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.386.395,00
		MOBILIARIO	MOBILIARIO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			Desmonte, embalaje, adecuacion reinstalacion de muebles especiales de laboratorio, incluye desconexión y reconexion a puntos eléctricos y/o hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el equipo), la adecuacion de los muebles se debe realizar con los mism	$ 1.711.760,56	$ 2.689.909,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.401.670,00
	FIN DE OBRA			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
Total general				$ 7.549.924,78	$ 42.486.699,04	$ 70.278.724,05	$ 46.782.756,40	$ 12.232.901,51	$ 8.263.408,00	$ 7.572.054,30	$ 32.448.393,93	$ 119.081.882,85	$ 34.778.342,64	$ 6.404.666,50	$ 387.879.754,00	

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TECALINAS
JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
INGENIERO CIVIL C.C. 17.344.965 DE VILLAVICENCIO, META