Cartagena, 14 de agosto de 2024

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA

REF: CONTRATO: No. 153-00-B-COFAC-BACOF-2023

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CUARTO FRIOS) PERTENECIENTE LA BASE AEREA COFAC, GUARNICION BOGOTA Y LOS GRUPOS AEREOS PERTENECIENTE A LA FUERZA AEREA COLOMBIANA**.**

ASUNTO: petición de prorroga y llega de los repuestos.

en mi calidad de representante legal de la empresa **GREEN AMPERIUMS SAS**, identificada con **NIT 900531929-1** para la ejecución de contrato **153-00-B-COFAC-BACOF-2023**. expreso en este documento que solicitamos una prórroga teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato se han venido presentando retrasos e imprevistos no contemplados en el cronograma inicial, arrojando como resultado que el tiempo inicial para la ejecución del contrato en cuestión no es suficiente para culminar las actividades faltantes, por lo anterior, y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del presente contrato es insuficiente, solicitamos a la entidad una prórroga hasta de 1 mes es decir hasta el 30 de septiembre de 2024, con el fin de ejecutar en la totalidad lo contratado

Por parte de nuestro proveedor la empresa **GRUPO SKY DE COLOMBIA SAS**. nos informa que los repuestos solicitados para las reparaciones de los equipos de aires acondicionados, de la Unidad de gaama(Amazonas) son por importación por lo anterior el tiempo de espera es de 10 a 15 días hábiles para la entrega de los repuestos solicitados.

LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO
C.C. No. 45.536.956 De Cartagena
Representante Legal
GREEN AMPERIUM S.A.S
Nit: 900.531.929-1
Email: Greenamperiumsas@gmail.com