LA SUSCRITA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO LA APARTADA CÓRDOBA

CERTIFICA

Que la **FUNDACIÓN COLOMBIA SOSTENIBLE,** identificada con NIT. 900.480.514-7, cumplió con el 70% de las actividades estipuladas dentro del contrato de prestación de servicios N°CPS-056-2024 cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA.**

Para mayor constancia se firma en el Municipio de La Apartada Córdoba, a los 09 días del mes de agosto de 2024.

Ana Vanessa Navarro S.

ANA VANESSA NAVARRO SIBAJA
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte.

Proyectó: AVNS
Elaboró: ABBA

Powered by CamScanner

CUARTO INFORME DE SUPERVISIÓN No. 056 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA APARTADA Y FUNDACION COLOMBIA SOSTENIBLE

Fecha: 19 de junio al 18 de julio de 2024

CONTRATO N°	056-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	FUNDACION COLOMBIA SOSTENIBLE
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA
VALOR DEL CONTRATO:	$522.452.200,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 365.716.540,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Ocho (08) meses
FECHA DE DESIGNACIÓN SUPERVISION:	18 de marzo de 2024
ACTA DE INICIO:	19 de marzo de 2024

RESUMEN DE ACTAS SUSCRITAS

ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	19/03/2024
ACTA PARCIAL N°1	08/05/ 2024
ACTA PARCIAL N°2	04/06/ 2024
ACTA PARCIAL N°3	09/07/ 2024
ACTA PARCIAL N°4	09/08/ 2024

Powered by CamScanner

INFORME CONTABLE DEL CONTRATO

Valor del Contrato	$522.452.200,00
Valor anticipo y/o anticipado	$208.980.880,00
Valor ejecutado	$ 365.716.540,00
Valor pendiente por ejecutar	$156.735.660,00

FORMA DE PAGO
El valor del presente contrato se pagará de la siguiente manera: **1)** un Pago a título de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato que se genere, previa legalización del contrato, presentación de pólizas que amparen las obligaciones en este derivadas, pago de aportes a la seguridad social, suscripción del acta de inicio. **2)** pagos parciales mes vencido por avances en la ejecución de las actividades convenidas en el contrato, previa presentación de informes parciales de ejecución donde dé cuenta de la ejecución del mismo, pago de aporte a la seguridad social de todo el personal que el contratista emplee en la ejecución del proyecto, suscripción de acta parcial de actividades, certificado de cumplimiento de las actividades, cuenta de cobro y/o factura legal. **PARÁGRAFO PRIMERO: AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:** El Anticipo será amortizado en las actas parciales y/o final, en la misma proporción del valor entregado en calidad de anticipo. La entidad ha previsto la entrega de anticipo, toda vez que esta forma de pago es un apalancamiento financiero al contratista, ya que en la práctica la mayoría de las personas que contratan con el estado acuden al mercado financiero para la financiación de sus proyectos. Por ello, estableciendo un anticipo evitamos que el futuro contratista incurra en costos financieros que implique que afecten la ecuación contractual.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

CDP	FECHA	VALOR
000169	15/03/2024	$ 522.452.200,00

CRP	FECHA	VALOR
000185	18/03/2024	$ 522.452.200,00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del Contrato	$522.452.200,00

Powered by CamScanner

Valor anticipo y/o anticipado	$208.980.880,00
Valor ejecutado	$ 365.716.540,00
Valor pendiente por ejecutar	$156.735.660,00

RELACIÓN DE PAGOS

ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
000114	20/03/2024	000214	20/03/2024	$208.980.880,00
000283	10/05/2024	000583	10/05/2024	$39.183.915,00
000383	05/06/2024	000759	05/06/2024	$39.183.915,00
000503	10/07/2024	001018	10/07/2024	$39.183.915,00

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

MES	N° PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	ICBF	SENA	CAJA COMP.	INTERESES POR MORA	VALOR
06-2024	9468797307	$162.500	$208.000	$6.800	$39.000	$26.000	$52.000	$3.300	$497.600

GARANTÍAS: N/A

Revisadas la Póliza de Cumplimiento N° 53-44-101031072 de 18/03/2024 expedida por la Compañía Aseguradora Seguros del Estado s. a Se encuentra que las pólizas de Garantías constituidas por el contratista, se ajustan a lo requerido por la Cláusula Decima Séptima del Contrato de prestación de servicios N° 056 de fecha 18 de marzo de 2024, en consecuencia se aprueba en el Municipio de La Apartada a los Diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024.

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL:	OCHO (8) MESES
PRORROGA N° 1	N/A

Powered by CamScanner

PRORROGA N° 2	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	NA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 522.452.200,00
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	NA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

ACTIVIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
	1) El Contratista apoyo al municipio de la apartada en los procesos de fomento del deporte a través de las escuelas de formación. 2) El contratista brindo recursos deportivos esenciales como herramientas de trabajo para apoyar el desarrollo integral de las habilidades deportivas tanto teóricas como prácticas de los participantes 3) El contratista contribuyo al buen uso del tiempo libre a través de la práctica y desarrollo del deporte como fuente de valor humano y social en los niños niñas y jóvenes del municipio de la apartada 4) El contratista ayudo a organizar grupos de trabajo que permitan la maximización de los alcances educativos y teórico prácticos del proyecto, de manera que puedan verse en el corto tiempo el logro de fines propuestos – adecuada fundamentación física y deportiva 5) El contratista contribuyo activamente al bienestar físico y mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la promoción de un estilo de vida saludable y la participación en actividades	

Powered by CamScanner

	deportivas y recreativas. 6) El contratista entrego al supervisor del contrato evidencias mensualidades en donde puede evidenciarse a través de un informe técnico, unas evidencias audiovisuales y registros de asistencias el cumplimiento de las metas y jornadas de trabajo de acuerdo con la programación adelantada en cada disciplina 7) El contratista coadyuvo a crear y mantener espacios dedicados al aprovechamiento del tiempo libre para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fomentando actividades recreativas y deportivas 8) El contratista cumplió con las demás que establece la propuesta técnica y económica que hace parte integral del presente proceso. .	
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		Satisfactorio
➢ Cumplimiento de metas, objetivos y alcance.		Avance en 70%

ANA VANESSA NAVARRO SIBAJA
Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal
Supervisor

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL N° 4
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CPS-056- 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA APARTADA Y FUNDACIÓN COLOMBIA SOSTENIBLE

CONTRATO N°	056-2024
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA.
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOCIENTOS PESOS MCTE ($522.452.200,00)
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA APARTADA
CONTRATISTA	FUNDACIÓN COLOMBIA SOSTENIBLE, entidad sin ánimo de lucro, identificado con NIT. 900480514-7, representada legalmente por JOSE MARIA CASTILLO DE LA CRUZ identificado con cédula de ciudadanía N°73.146.188
PLAZO	8 MESES
ACTA DE INICIO	19 de marzo de 2024
VALOR A PAGAR POR CONCEPTO DE ACTA PARCIAL N° 4	TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($39.183.915,00)
CDP N°	000169 del 15 de marzo de 2024
SUPERVISOR:	ANA VANESSA NAVARRO SIBAJA

En el Municipio de La Apartada Córdoba, a los 09 días del mes de agosto de 2024, se reunieron **JOSE MARIA CASTILLO DE LA CRUZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 73.146.188de Montería-Córdoba, representante legal de la **FUNDACIÓN COLOMBIA SOSTENIBLE**, identificada con Nit. 900.480.514-7 y **ANA VANESSA NAVARRO SIBAJA**, Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Municipal, supervisor del contrato, con el fin de suscribir la presente acta parcial del objeto en referencia:

RESUMEN FINANCIERO

Valor del Contrato	$522.452.200,00
Pago anticipo del 40%	$208.980.880,00
Valor acta parcial N° 1	$39.183.915,00
Valor acta parcial N° 2	$39.183.915,00
Valor acta parcial N° 3	$39.183.915,00
Valor a pagar acta parcial N° 4	$39.183.915,00
Valor ejecutado	$365.716.540,00
Valor pendiente por cancelar	$156.735.660,00

Para mayor constancia se firma la presente a los 09 días del mes de agosto de 2024 por los que en ella intervinieron.

ANA VANESSA NAVARRO SIBAJA
Supervisor

JOSE MARIA CASTILLO DE LA CRUZ
RL/ FUNDACIÓN COLOMBIA SOSTENIBLE

Powered by CamScanner