Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	EUPE 633	22/12/2023 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	22/12/2023 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	16.934.400 COP	20.151.936 COP	20.151.936 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	EUPE 643	7/02/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/02/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	37.497.600 COP	44.622.144 COP	44.622.144 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	EUPE 652	4/03/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	4/03/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	38.707.200 COP	46.061.568 COP	46.061.568 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	EUPE 659	5/04/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	5/04/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	37.497.600 COP	44.622.144 COP	44.622.144 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	EUPE 671	9/05/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	9/05/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	37.497.600 COP	44.622.144 COP	44.622.144 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	EUPE 674	6/06/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	6/06/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	37.497.600 COP	44.622.144 COP	44.622.144 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	EUPE 687	8/07/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	8/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	46.872.000 COP	55.777.680 COP	55.777.680 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	1.611.180.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	300.479.760,00 COP	18,65%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	300.479.760,00 COP	18,65%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	1.310.700.240,00 COP	81,35%	-
Valor pendiente de entrega:	1.611.180.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato