ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 1

CONTRATO No.: **0088 de 2023**
CONVINIENTE O CONTRATISTA: **ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ**
OBJETO DEL CONTRATO: **INTERVENTORIA AL PROYECTO MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LAS ZONAS VERDES DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA**
VALOR DEL CONTRATO: **$ 83.350.178**

- APORTE CORPOGUAJIRA: $ **83.350.178**
- APORTE CONTRAPARTIDA: $ 0,00

CONTRATOS ADICIONALES: **(No aplica)**
SUPERVISOR: **Ing. ELIUMAT ENRIQUE MAZA SAMPER**
PLAZO INICIAL: **SEIS (6) MESES**
PRORROGA: **TRES (3) MESES**
PLAZO TOTAL: **NUEVE (9) MESES**
FECHA DE INICIACIÓN: **23 DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN: **22 DE JULIO de 2024**

El (16) de julio de 2024, en las Oficinas de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, se reunieron, en representación de CORPOGUAJIRA el **Ing**. **ELIUMAT ENRIQUE MAZA SAMPER** en su calidad en su calidad de funcionario de CORPOGUAJIRA y supervisor designado por el Director General de la entidad, mediante designación de fecha 19 de Octubre de 2023 y el **Ing**. **ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ,** en su condición de Contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el Segundo, el Informe Parcial objeto del presente contrato, como se describe en el siguiente cuadro:

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 0088 DE 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA - DISTRITO DE RIOHACHA	ACTA PARCIAL 1	
	NUMERO DEL CONTRATO INTERVENTORIA :0088 DE 2023	**PERIODO:** Del 23 de octubre 2023 al 30 de junio 2024

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA							ACTA PARCIAL 1			ACUMULADO ACTAS PARCIALES	
ITEMS	**CARGO/OFICIO**	**SUELDO**	**DURACIÓN**	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN (MES)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**DEDICACIÓN / MES**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**DURACIÓN ACUMULADO**	**VALOR TOTAL**
1	**COSTO PERSONAL**										
1.1	Director de interventoría (ingeniero ambiental,forestal,agronomo)	$ 5.600.000	6,00	1	20%	$ 6.720.000	20%	87,47%	$ 5.877.984	8	$ 5.877.984
1.2	Residente de interventoría (ingeniero am biental,forestal,agronomo)	$ 4.200.000	6,00	1	100%	$ 25.200.000,00	100%	87,47%	$ 22.042.440	8	$ 22.042.440
1.3	Profesional en área social	$ 2.899.612,36	6,00	1	19%	$ 3.305.558,09	19%	87,47%	$ 2.891.372	8	$ 2.891.372
	SUB TOTAL					**$ 35.225.558**			**$ 30.811.796**		**$ 30.811.796**
	FACTOR MULTIPLICADOR					**1,950**			**1,950**		**1,95**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL(A)					**$ 68.689.838,27**			**$ 60.083.001,54**		**$ 60.083.001,54**
2	**COSTOS OPERATIVOS**										
#	**CONCEPTO**	**SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL**	**DURACIÓN TOTAL**	**CANTIDAD**	**DEDICACIÓN (MES)**	**VALOR PARCIAL ($)**	**DEDICACIÓN / MES**	**% AVANCE**	**VALOR TOTAL**	**DURACIÓN ACUMULADOA/ MESES**	**VALOR TOTAL**
2.4	Papeleria ,tintas,copias ,m aterial fotografico y demas elementos para informes	$ 225.388	**6**	1	100%	$ 1.352.328,53	100%	87,47%	$ 1.182.882	1	$ 1.182.882
	TOTAL COSTOS OPERATIVOS (B)					**$ 1.352.329**			**$ 1.182.882**		**$ 1.182.882**
	SUBTOTAL DEL PROYECTO (A + B) = C					**$ 70.042.167**			**$ 61.265.883**		**$ 61.265.883**
	COSTO TOTAL					**$ 70.042.167**			**$ 61.265.883**		**$ 61.265.883**
	IVA				**19%**	**$ 13.308.012**			**$ 11.640.518**		**$ 11.640.518**
	VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA					**$ 83.350.178**			**$ 72.906.401**		**$ 72.906.401**

AVANCE 87,47%

BALANCE:

VALOR APORTE DE CORPOGUAJIRA	$ 83.350.178	
VALOR CONTRAPARTIDA:	$ 0,00	
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 83.350.178**	
VALOR ANTICIPO		$ 41.675.089
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 0,00
VALOR PRESENTE PAGO		**$ 72.906.401**
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 36.453.200,5
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 36.453.200,5
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		**$ 10.443.777**
SUMAS IGUALES	**$ 83.350.178**	**$ 83.350.178**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **Treinta y seis millones cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos pesos con cincuenta centavos ($ 36.453.200,5)** M/cte., correspondientes al periodo del 23 de octubre de 2023 al 30 de junio de 2024.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

El contratista adjunta los recibos de pago de salud y pensión y parafiscales, correspondiente al periodo del 23 de octubre del 2023 al 30 de junio de 2024, según el siguiente detalle:

PERIODOS	Nro. DE PLANILLA
Octubre - Noviembre	28156617 y 28123204
Noviembre - Diciembre	28278375 y 28562095
Diciembre - Enero	28556292 y 28562744
Enero - Febrero	28635854 y 2923848
Febrero - Marzo	29241324 y 29241287
Marzo - Abril	29575022 y 29574986
Abril - Mayo	29575035 y 30182825
Mayo - Junio	29833329 y 30182874
Junio	30182115

Las actividades descritas correspondientes al periodo comprendido entre 23 de octubre del 2023 al 30 de junio de 2024, han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción.

Para constancia firman las personas que intervinieron, el día 16 de julio de 2024.

ELIUMAT ENRIQUE MAZA SAMPER
Profesional especializado
Supervisor

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
C.C. No.: 84.096.536 Exp. En Riohacha
El Contratista