INFORME EJECUTIVO ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DE 2024

09 de Agosto de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contrato número:	1.320—17.13 - 8356	**de**	**13 DE JUNIO DEL 2024**
Disponibilidad Presupuestal CDP No. 5500005580 **Registro presupuestal RPC No. 5600068741**			

Por parte del contratista:	**JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA** **Cargo: CONTRATISTA** **TEL: 3168673265** **Cedula: 1.130.639.097 de Cali**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS LOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

INFORME EJECUTIVO

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en JULIO de 2024 correspondiente al 50% de la ejecución total del contrato.

Por lo que se concluye que las obligaciones contractuales en JULIO de 2024 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y el nombre de la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA

Scanned with CamScanner

EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES
JULIO 2024

1). Brindar acompañamiento a la Secretaría De Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en la identificación y análisis de las problemáticas frente a los procesos de comercialización del sector agropecuario, en el marco del desarrollo del proyecto **DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

1.1 Asistí y participe a la primera capacitación (inducción) sobre la Cadena Productiva de la Apicultura y Abejas por parte de la Doctora Martha Salazar realizada en el Salón inteligente de la Asamblea el día 15 de Julio de 2024.



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)					Código FO-MS-P1-16 Versión 01 Fecha de Aprobación 15/04/2019 Página 1 de 1
LUGAR:	Sala de reuniones del Edificio San Luis - Santiago de Cali					TOTAL HORAS:
No. DE ACTA.	HORA DE INICIO: 2 pm.		HORA DE TERMINACIÓN: 5:30 pm.			CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE:	Martha Cecilia Salazar Urbán - Profesional Universitario - Secretaria de D.R.A.y.P					
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR	Inducción Sobre la Apicultura y de la Cadena productiva de la Cadena Productiva de las Abejas y la Apicultura del Valle del Cauca.					FECHA: Julio 15 de 2024

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TELEXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	SDRAP	Angelo A. Rosales	Contratista	16'503.807	3174695188	angelo-rosales@hot	Angelo Rosales
2	SDRAP	Carlos Alberto Parra	Contratista	1.112.758.900	3177671790	beekeeperpuyas@hotmail	
3	SDRAP	Jhon Alexander Bolivar	Contratista	1130639097	3186733765	Jhonbolivar14@gmail.com	
4	SDRAP	Marisol Rosales	Contratista	1113628123	3206358103	marisol1923@gmail.com	
5		Martha Cecilia Salazar Urb	Prof. Universit	29660909	3206358103	msalazar@valledelcauca.gov.co	
6							
7							
8							
9							
10							

JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA

1.2 Participó en la segunda reunión del equipo de Cadena Productiva de la Apicultura y Abejas citada por la Doctora Martha Salazar en donde se asignan actividades específicas.



GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

REGISTRO DE ASISTENCIA (CAPACITACIÓN, INDUCCIÓN, REIDUCCIÓN, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA, REUNIONES, CONSEJO DE GOBIERNO, COMITÉ TECNICO DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO)

Código: FO-VG-PI-16
Versión: 01
Fecha de Aprobación: 15/08/2018
Página 1 de 1

LUGAR: Secretaría de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca. Edificio San Luis Cali
TOTAL HORAS: 2,5 horas
No. DE ACTA:
HORA DE INICIO: 10:00 am
HORA DE TERMINACIÓN: 12:30pm.
CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: Alberto Cecilia Salazar Martha Profesional Universitaria
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Seguimiento a las actividades del Plan de Acción de la C. Productiva de las abejas y la Apicultura del Valle del Cauca.
FECHA: 2,5 hora

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	SDRAP	Marisol Morales	Contratista	1113578173	3207412732	Mmorales1977@gmail.com	
2	SDRAP	Hugo Andres Cobo A.	Contratista	94042310	3175135433	Contraloria sostenible6@gmail.com	Hugo A. Cobo
3	SDRAP.	Martha Cecilia Salazar Lara	Prof. Univ.	29660909	3206358103	mcsalazar@valledelcauca.gov.co	
4	SDRAP	Carlos Alberto Payan	Contratista	1.112.958.402	3177676735	beekeeperpayan@hotmail.com	
5	SDRAP	Jhon A. Bolívar N.	Contratista	1.130.659.079	3165879265	Jabolivar44@gmail.com	Jhon Bolívar
6	SDRAP	Angelo A. Rosales	CONTRATISTA	16503.807	3174659288	angelo-rosales@hotmail.com	Angelo Rosales
7							
8							
9							


2). Acompañar a la Secretaría De Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en la caracterización mediante visitas de campo de organizaciones de productores rurales en los municipios del departamento del valle del cauca designados por el supervisor del contrato, en el marco del desarrollo del proyecto **DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

2.1 Realice investigación y consulta sobre la Apicultura y abejas en Colombia y valle del cauca en donde se evidencia el avance que tiene el departamento, las diferentes asociaciones, los procesos y todo el desarrollo que se ha llevado a cabo para que la cadena productiva.

JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA

Scanned with CamScanner

2.2 Realice comunicación con Asociaciones y Apicultores para actualizar datos, de acuerdo a lo solicitado por Corpovalle, ya que requerían los contactos para incluirlos las formulaciones de proyectos, el día 26 de Julio de 2024.



Directorio Asociaciones con Apicultores_CAA_abril 8 2023 - Excel


Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Listado de contactos de actores de la cadena productiva de las abejas y la apicultura del Valle del Cauca y entidades de apoyo

No.	Organización	Contacto	Teléfono	E mail	Municipio	Autoriza	Observación
	Asociaciones de Productores						
1	Asociación Emprendedores Nueva Generación (ASODENG)	Mauricio Pineda Solarte Vicepresidente Representante Legal (E) Carlos Noreña Zea	3153050156 - 3128326822	[illegible]	Trujillo	SI	
2	Asociación de apicultores del Valle del Cauca - ASVAPI	Jhon Freddy Restrepo	3148802432 - 3135953342	[illegible]	El Águila	SI	
3	Asociación de apicultores de Ceylan - ACEPME	Juan Manuel Escobar	3157925670	[illegible]	Bugalagrande	NO CONTESTA	
4	Asociación protectora de las abejas de Colombia - APACOL	Diana María Rodríguez	3004254338	[illegible]	Cali	SI	
5	Asociación saberes amoldados de Ulloa	Miguel Ricardo Cañaño Ruiz yon drey londoño	3206769269	[illegible]	Ulloa	SI	
6	Asociacion Agricultural Pizoma	Edinson Jesus Morales Alzate (Repr Legal) Carlos	3110438573 3165220339	[illegible]	Ginebra	SI	La Asociacion anteriormente llamaba Asociación Rural Cuatro Elementos - ASORCUE, pero ya fue liquidada hace como 3 años y ahora se llama Asociacion Agricultural Pizoma
7	Apicultores de Argelia (De hecho)	Luis Humberto Quicama	3152248581 - 3136012078	[illegible]	Argelia	NO CONTESTA	
8	Junta de Acción Comunal Vereda La Honda Corregimiento El Castillo - Asociación Apiario El Paraiso	Manuel Molina	3104954026 - 3123110748	[illegible]	El Cerrito	SI	
9	Asociación de Futuros Agricultores de Colombia - AFAC Bitaco	Viviana Andrea Velazco Hernan James Contreras (concejero de la asociacion)	3187357272	[illegible]	La Cumbre	SI	
10	Productores Apícolas de Ansermanuevo - PROAPIANSERMA	Adriana Betancourth Madrid	3207079925	[illegible]	Ansermanuevo	SI	
11	Asociación de apicultores de Palmira - ASOABEJAS	Adolfo Arcinegas	3167493921	[illegible]	Palmira	NO CONTESTA	

Asociaciones de Apicultores

2.3 Asistí y Participe en la reunión al equipo de la cadena productiva de la apicultura y abejas, con la Fundación Universitaria San Martin para socializar la encuesta y la metodología de la caracterización de los apiarios del valle del cauca. Dirigida por el profesor y líder del programa el día 06 de agosto de 2024



JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA

Scanned with CamScanner

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA	Código: FO-MG-PY-16 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/09/2015 Página 1 de


LUGAR: Sala de reuniones de la Sala del Tercer Piso Edificio San Luis. Secretaría de Desarrollo Rural Agricultura y Pesca SDRAP Café			TOTAL HORAS:
No. DE ACTA:	HORA DE INICIO: 10 am.	HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 pm.	CODIGO DEL PROCESO/SUBPROCESO:
FACILITADOR (ES)/RESPONSABLE: Valeria Cifuentes Salazar María. Prof. Universitario SDRAP/Hernan Revelo Profesor Universidad San Martin			
NOMBRE DEL EVENTO/TEMA DE REUNIÓN/TEMAS A TRATAR: Reunión con la Fundación Universitaria San Martin para socializar la Metodología de caracterización de los apiarios del Valle del Cauca - Cadena Miel, Abejas y la Apicultura.			FECHA:

No.	DEPENDENCIA / ENTIDAD/MPIO	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	CARGO	CÉDULA	No. DE CELULAR - TEL/EXT	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA DE ASISTENCIA
1	SDRAP	Jhon A. Bolívar V.	Contratista	1.130.639.097	3166673265	Jabolivar84@gmail.com	
2	SDRAP.	[illegible]	[illegible]	130011401	[illegible]	[illegible]	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

3). Acompañar a la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el desarrollo de actividades correspondientes al plan de trabajo de la dependencia, orientados al cumplimiento y ejecución del proyecto **DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**

3.1 Participe en la Capacitación No.15 del Ciclo de Capacitaciones Internas virtuales obligatorias, sobre la Importancia del componente pecuario en los proyectos de Seguridad Alimentaria, Dirigida por el Dr. Ricardo Andrés Tamayo Salazar, el día 17 de julio de 2024.






JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA


Scanned with CamScanner

3.2 Asistí en la Socialización virtual para todos los funcionarios y contratistas sobre el proyecto VALLE CAFÉ el día 26 de julio de 2024 realizado por el Doctor Freddy Mosquera y el doctor Guillermo Carreño.





3.3 Participe en la Capacitación No.17 sobre el Plan Agroecológico del valle del cauca – PLAEV, el día 02 de agosto de 2024.




JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA

Scanned with CamScanner



3.4 Asistí a la reunión virtual extraordinaria citada por el Doctor Raúl Andrés Giraldo, en donde se socializo el proceso que debe seguir una organización campesina para poder estar bien constituida y formalizada, el día 08 de agosto de 2024.





JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA

4). Apoyar a la organización de documentos relacionados con el objeto contractual, teniendo en cuenta los postulados establecidos en la ley 594 del 2000, Ley General de Archivo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, apoyando al cumplimiento de los postulados establecidos en el sistema de calidad.

4.1 Apoye a la organización de documentos relacionados con el objeto contractual teniendo en cuenta los postulados establecidos en la ley 594 del 2000, ley general de Archivo y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, apoyando al cumplimiento de los postulados establecidos en el sistema de calidad.

5). Mantener y operar los procesos de procedimientos en los que trabaja en cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

5.1 Mantuve y apliqué los procesos de procedimientos en los que trabaja en cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 y el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG).

6). Presentar al supervisor para su aprobación y validación plan de trabajo por cada una de las cuotas durante la ejecución del contrato.

6.1. Presente al supervisor para su aprobación y validación plan de trabajo por cada una de las cuotas durante la ejecución del contrato del mes de Julio.

7). Presentar informes cualitativos y cuantitativos de la información obtenida durante la ejecución del contrato.

7.1 Presenté los informes cualitativos y cuantitativos de la información obtenida durante la ejecución del contrato correspondiente al mes de Julio.

CONTRATISTA:
JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA
1.130.639.097 de Cali
JULIO DEL 2024

JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA

Scanned with CamScanner

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA

JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA

PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FECHA DE ELABORACIÓN	viernes, 9 de agosto de 2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA		
No CONTRATO	1 320—17 13- 8356		
FECHA INICIO CONTRATO	jueves, 13 de junio de 2024	FECHA FINALIZACIÓN	lunes, 30 de septiembre de 2024
AREA DE TRABAJO ADSCRITO	SUBDIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PRESUPUESTO		
PROYECTO	DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS LOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / RESULTADO ESPERADO	CUOTA 1		CUOTA 2		CUOTA 3		SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	FORMATO DEL SOPORTE	OBSERVACIONES
						P	E	P	E	P	E			
1). Brindar acompañamiento a la Secretaria De Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en la identificación y análisis de las problemáticas frente a los procesos de comercialización del sector agropecuario, en el marco del desarrollo del proyecto DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Brindar acompañamiento a la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en la identificación y análisis de las problemáticas frente a los procesos de comercialización del sector agropecuario, en el marco del desarrollo del proyecto Desarrollo De Organización Con Visión De Cadenas Productivas Agroalimentarias En El Departamento Del Valle Del Cauca, enfocado en la cadena productiva de la Apicultura y Abejas	50%	4	2	Asisti y participe a la primera capacitación (inducción) sobre la Cadena Productiva de la Apicultura y Abejas por parte de la Doctora Martha Salazar realizada en el Salón inteligente de la Asamblea el día 15 de Julio de 2024. Participe en la segunda reunión del equipo de Cadena Productiva de la Apicultura y Abejas citada por la Doctora Martha Salazar en donde se asignan actividades especificas		X		X			Se anexa en informe de ejecución, evidencia correspondientes a la asistencia y participacion a lo realcionado al proyecto de la cadena productiva de la Apicultura y Abejas	N/A	N/A
2) Acompañar a la Secretaria De Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en la caracterización mediante visitas de campo de organizaciones de productores rurales en los municipios del departamento del valle del cauca designados por el supervisor del contrato, en el marco del desarrollo del proyecto DESARROLLO DE ORGANIZACION CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Acompañar a la Secretaria De Desarrollo Rural, Agricultura Y Pesca en la caracterización mediante visitas de campo de organizaciones de productores rurales en los municipios del departamento del valle del cauca designados por el supervisor del contrato, en el marco del desarrollo del proyecto Desarrollo De Organización Con Visión De Cadenas Productivas Agroalimentarias En El Departamento Del Valle Del Cauca, enfocado en la cadena productiva de la Apicultura y Abejas	50%	4	2	Realice investigación y consulta sobre la Apicultura y abejas en Colombia y valle del cauca en donde se evidencia el avance que tene el departamento, las diferentes asociaciones, los procesos y todo el desarrollo que se ha llevado a cabo para que la cadena productiva. Realice comunicación con Asociaciones y Apicultores para actualizar datos, de acuerdo a lo solicitado por Corpovalle, el dia 26 de Julio de 2024. Asisti y Participe en la reunión al equipo de la cadena productiva de la apicultura y abejas, con la Fundación Universitaria San Martin para socializar la encuesta de la caracterización de los apiarios del valle del cauca. Dirigida por el profesor y lider del programa el dia 06 de agosto de 2024		X		X			Se anexa en informe de ejecución, evidencia correspondientes a la asistencia y participacion a lo realcionado al proyecto de la cadena productiva de la Apicultura y Abejas	N/A	N/A
3) Acompañar a la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el desarrollo de actividades correspondientes al plan de trabajo de la dependencia, orientados al cumplimiento y ejecución del proyecto DESARROLLO DE ORGANIZACION CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	Acompañar a la Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el desarrollo de actividades correspondientes al plan de trabajo de la dependencia, orientados al cumplimiento y ejecución del proyecto DESARROLLO DE ORGANIZACION CON VISION DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROALIMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	50%	4	2	Asisti en la Capacitación No.15 del Ciclo de Capacitaciones Internas virtuales obligatorias, sobre la importancia del componente pecuario en los proyectos de Seguridad Alimentaria, Dirigida por el Dr. Ricardo Andrés Tamayo Salazar, el dia 17 de julio de 2024. Participe en la Socialización virtual para todos los funcionarios y contratistas sobre el proyecto VALLE CAFÉ el dia 26 de julio de 2024 realizado por el Doctor Freddy Mosquera y el doctor Guillermo Carreño. Asisti en la Capacitación No.17 sobre el Plan Agroecológico del valle del cauca – PLAEV, el dia 02 de agosto de 2024		X		X			Se anexa en informe de ejecución, evidencia correspondientes a las actividades de acompañamiento a la cadena productiva de la Apicultura y Abejas	N/A	N/A
4) Apoyar a la organizacion de documentos relacionados con el objeto contractual teniendo en cuenta los postulados establecidos en la ley 594 del 2000, ley general de Archivo y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, apoyando al cumplimiento de los postulados establecidos en el sistema de calidad.	Apoyar en la identificacion de las asociaciones, instituciones y de mas lineas productivas, beneficiadas por convocatorias publicas de Seguridad Alimentaria orientadas al cumplimiento y ejecucion del proyecto.	50%	4	2	Apoye a la organización de documentos relacionados con el objeto contractual teniendo en cuenta los postulados establecidos en la ley 594 del 2000, ley general de Archivo y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, apoyando al cumplimiento de los postulados establecidos en el sistema de calidad		X		X			Se anexa en el informe de ejecucion relación y entrega de documentos fisicos requeridos en archivo.	N/A	N/A
5) Mantener y operar los procesos de procedimientos en los que trabaja en cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001 2015 y el modelo integrado de planeación y gestion (MIPG)	El contratista cumplió con los requisitos establecidos en la Norma NTC ISO 9001-2015 y el Modelo integrado de Planeación y Gestion (MIPG)	50%	4	2	Mantuve y apliqué los procesos de procedimientos en los que trabaja en cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 y el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG)		X		X			Se anexa en informe de ejecución, evidencia correspondientes a la participacion a lo realcionado al MIPG realizado por diferentes dependencias de la entidad	N/A	N/A
6) Presentar al supervisor para su aprobación y validacion plan de trabajo por cada una de las cuotas durante la ejecución del contrato.	Presentar plan de trabajo de cada mes durante la ejecucion del contrato	50%	4	2	Presente al supervisor para su aprobacion y validación plan de trabajo por cada una de las cuotas durante la ejecución del contrato		X		X			Se entrega plan de trabajo e informes correspondientes al mes de Julio	N/A	N/A
7) Presentar informes cualitativos y cuantitativos de la información obtenida durante la ejeccion del contrato.	Presentar informes cualitativos y cuantitativos de la informacion obtenida durante la ejeccion del contrato.	50%	4	2	Presenté los informes cualitativos y cuantitativos de la información obtenida durante la ejecución del contrato correspondiente al mes de Julio		X		X			Se entrega plan de trabajo e informes correspondientes al mes de Julio	N/A	N/A

NOMBRE: JHON ALEXANDER BOLIVAR VALENCIA
C.C. 1 130 639 097 de Cali
Contratista Profesional

NOMBRE: RAUL ANDRES GIRALDO RIVAS
C.C.1.115.184.297
Supervisor del Contrato

Scanned with CamScanner