CODIPRO
INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

NIT. 800.172.033-2
I.V.A. Régimen Común
NO SOMOS AUTORETENEDORES
Resolución DIAN No. 18762000096225 • 2016-08-10
Numeración habilitada No. 450 Al No. 1.000
I.C.A. Código 7110

FACTURA DE VENTA
504

SEÑOR(ES)	NIT
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	800.215.807-2
DIRECCIÓN: Transversal 59 # 26 - 60 CAN	TELEFONO: 7056000

CIUDAD	DD	MM	AA	FORMA DE PAGO
Bogotá D.C.	17	01	2019	

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
	CANCELACIÓN QUINTO PAGO MENSUAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA (ACTA Nº 5) - SEGÚN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO Nº 921 DE 2018. "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". (PERIODO: DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018).			
	COSTO BÁSICO (MES 5)			**$ 24.889.880,00**
	IVA (19%)			**$ 4.729.077,00**
	SUBTOTAL			**$ 29.618.957,00**
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (SIN ANTICIPO)			**$ 0,00**
	TOTAL			**$ 29.618.957,00**

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
REGALIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 12114 21/02/2019 02:13:31 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 1168

Resolución DIAN No. 18762010291684 17/09/2018

Rango: Desde el No. 490 al No. 1000

SON:

VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL $	
I.V.A. 16% $	
TOTAL $	

ACEPTADA

IMPRESO POR: GENESISEDICIONES & COMUNICACIONES LTDA. NIT 900.012.250-1 TELS 660 95 18 - 704 11 52

Carrera 48 No. 101 A - 99 • Teléfono: 256 72 58 - 601 17 85 • Bogotá - Colombia
codipro@etb.net.co

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA			

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS $24 889 880,00 — PERIODO MES: Diciembre de 2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		12	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR		12	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		12	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR		12	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		12	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		12	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 921 DE 2018 — NIT 800172033-2

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE SALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA, CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

De acuerdo con la facultad otorgada el SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA, autoriza el pago a favor del interventor CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S, por valor de $29 618 957 (VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS)

Correspondiente al acta No 5 Parcial, del periodo Diciembre de 2018 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula No 19202-79853 CAU
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON
Matrícula No. 19202-40538 CAU
Director Territorial Cauca.

ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matrícula No 25202-96720 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula No 01106-0831
ORDENADOR DEL PAGO

Original Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias, Unidad Ejecutora Interventor y Direccion Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

ACTA No: 5 Parcial VALOR BÁSICO ACTA: 24.589.880,00 FECHA

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] PERIODO Diciembre de 2018

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 921 DE 2016

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

PLAZO INICIAL: 7,73 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO 7,73 meses (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 9/may/2018 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/may/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA, CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO DE OBRA No.: 495 DE 2016

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 464.788.915,00 (Según contrato principal) VALOR TOTAL DE ADICIONES (incluido IVA) (B): 0,00

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $ 464.788.915,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Acta Modif. No. 1 del 17-nov-2018 Total Dedicación Recurso	VALOR	Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Interventoria	5.000.000,00		1,25	6.250.000,00								
2	1	Ingeniero Residente	3.175.000,00		5,00	15.875.000,00			1,93	9.650.000,00	0,25	1.250.000,00	1,18	5.900.000,00
3	1	Ingeniero Residente	3.175.000,00		5,00	15.875.000,00			7,56	24.003.000,00	1,00	3.175.000,00	4,56	14.475.000,00
4	1	Ingeniero Residente	3.175.000,00		5,00	15.875.000,00			6,18	19.556.000,00			1,92	6.066.000,00
5	1	Ingeniero Residente	3.175.000,00		5,00	15.875.000,00			5,73	18.182.750,00	1,00	3.175.000,00	2,73	8.667.750,00
6	1	Profesional en Gestión Social	3.000.000,00		5,00	15.000.000,00			3,50	11.112.500,00				
7	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4.300.000,00		1,20	5.160.000,00			4,00	12.000.000,00				
8	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4.300.000,00		1,20	5.160.000,00			0,55	2.365.000,00				
9	1	Especialista Ambiental	4.300.000,00		1,20	5.160.000,00			0,92	3.956.000,00			0,46	2.054.000,00
10	1	Especialista en Estructuras	4.300.000,00		1,20	5.160.000,00			0,82	3.956.000,00	0,24	1.032.000,00	0,72	3.096.000,00
11	1	Profesional SIG	3.200.000,00		1,20	3.840.000,00			0,65	2.795.000,00				
		PERSONAL TECNICO							0,90	2.880.000,00				
12	1	Inspector	1.700.000,00		3,00	5.100.000,00								
13	1	Inspector	1.700.000,00		3,00	5.100.000,00			4,00	6.800.000,00				
		PERSONAL ADMINISTRATIVO							4,00	6.800.000,00				
14	1	Secretaria	900.000,00		5,00	4.500.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				123.930.000,00			5,00	4.500.000,00	1,00	900.000,00	2,00	1.800.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,34			289.996.200,00				126.543.250,00		5.532.000,00		42.101.750,00
										2,34		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				289.996.200,00				300.849.705,00		22.304.880,00		98.518.095,00

No. ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTOS	UNIDAD	Acta Modif. No. 1 del 17-nov-2018 TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS - Viáticos												
15	1	Especialistas, Director (**)	150.000,00	Día	45,0	6.750.000,00			35,00	5.250.000,00			12,00	1.800.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
16	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	4.150.000,00	Mes	5,0	20.750.000,00			6,50	28.975.000,00	0,30	1.245.000,00	2,80	11.620.000,00
17	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2018	4.150.000,00	Mes	5,0	20.750.000,00			3,50	14.525.000,00				
18	1	Motocicletas (incluye Gasolina)	450.000,00	Mes	4,0	1.800.000,00								
19	1	Motocicletas (incluye Gasolina)	450.000,00	Mes	4,0	1.800.000,00								
20	1	Motocicletas (incluye Gasolina)	450.000,00	Mes	4,0	1.800.000,00			4,00	1.800.000,00				
21	1	Motocicletas (incluye Gasolina)	450.000,00	Mes	4,0	1.800.000,00			4,00	1.800.000,00				
22	1	Trabajo de topografia (incluye personal equipo y transporte)	5.340.000,00	Mes	5,0	26.700.000,00			4,00	21.360.000,00				
23	1	Ensayos de Laboratorio	1.600.000,00	Según comprobante por mes	5,0	8.000.000,00			1,51	2.416.000,00				
24	1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotacion y servicios públicos)	700.000,00	Según comprobante por mes	5,0	3.500.000,00			5,00	3.500.000,00	1,00	700.000,00	1,36	952.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

ACTA No 5 Parcial VALOR BÁSICO ACTA: 24 889 880,00 FECHA

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] PERIODO Diciembre de 2018

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 DE 2018

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

PLAZO INICIAL: 7,73 meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO 7,73 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8/ago/2018 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE 31/mar/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO DE OBRA No.: 495 DE 2018

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $ 464 788 915,00 (Según contrato principal) VALOR TOTAL DE ADICIONES (incluido IVA) (B): 0,00

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 464 788 915,00

25		OTROS COSTOS													
26	1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	900 000,00	Según comprobante por mes	3,0	2 700 000,00			7,05	6 345 000,00			2,51	2 259 000,00	
27	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	370 000,00	Según comprobante por mes	5,0	1 850 000,00			7,18	2 656 600,00	1,00	370 000,00	4,18	1 546 600,00	
28	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.),	270 000,00	Según comprobante por mes	5,0	1 350 000,00			7,65	2 065 500,00	1,00	270 000,00	4,65	1 255 500,00	
29	1	Vacadurías ciudadanas (Pago según comprobante)	206 544,00	Según comprobante por mes	5,0	1 032 720,00			5,00	1 032 720,00					
30		Ajuste por Acta de modificación	1,00							3 395,00					
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS(B)				100 382 720,00				88 729 215,00		2 395 000,00		18 433 100,00	
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				390 578 920,00				390 578 920,00	Valor Básico	24 889 880,00	✓	117 931 195,00	
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)													
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)													
		IVA (F) = (E)* (% IVA)			0,19	74 209 995,00				74 209 995,00	IVA	4 729 077,00	✓	22 410 727,00	
		Costo Total = (E) + (F)				464 788 915,00				464 788 915,00	Costo total	29 618 957,00	✓	140 341 922,00	
						Ok									30,20%

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	Diciembre de 2018	10 692 127,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del informe mensual de interventoría)

Valor Básico en Letras: SON: VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: 272 627 725,00

NOTA

1. Con la suscripción de la presente acta, el interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el interventor.
2. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante Legal o Delegado
Interventoría
Mat. 25202-33706 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No : 19302-79653 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 921 DE 2018

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	5 Parcial	Diciembre de 2018
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1519	RUBRO No.	005-2402-0603-2018-130101-0001	RECURSO No.	A19000	VALOR AFECTADO	$ 29.618.957,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 29.618.957,00

NOMBRE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 921 DE 2018 **Contratista:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

Objeto del Contrato

REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

Acta No.: 5 Parcial **Valor básico $** 24.889.880,00 **Período:** Diciembre de 2018

Valor incluido IVA $ 29.618.957,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
		Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral (Balboa); Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Betania (Florencia); Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) y Anillo vial La Curva - El Pilón (La Curva - Los Guácimos - Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón) (Mercaderes); Agencia - Tarabita (Santa Rosa).		29.618.957,00		29.618.957,00
	TOTALES		-	**29.618.957,00**	-	**29.618.957,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

N.I.T.	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.500.869-1	BALBOA	7.404.739,00	6.222.470,00
800.188.492-1	FLORENCIA	7.404.739,00	6.222.470,00
8 12.397-6	MERCADERES	7.404.739,00	6.222.470,00
800.095.984-1	SANTA ROSA	7.404.739,00	6.222.470,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1	29.618.956,00	24.889.880,00

N.I.T.	DEPARTAMENTO DEL	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2	-	-

VALOR TOTAL: **29.618.956,00** **24.889.880,00**

Revisar Ok

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal apoderada
CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
INTERVENTOR

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE
		FECHA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 921 DE 2018 — **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2018 — **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral (Balboa); Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Betania (Florencia), Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Pinos - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) y Anillo vial La Curva - El Pilón (La Curva - Los Guáimos - Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón) (Mercaderes), Agencia - Tarabita (Santa Rosa).

SECTOR: N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	1618	005-2402-0603-2018-130101-0001	A19000	Nación	Principal	464.788.915,00
						-
				TOTAL		464.788.915,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 464.788.915,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 2318 De (21/08/2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
						-	464.788.915,0		464.788.915,00		
1 Parcial	ago-18	8.398.420,00	1.596.700,00	9.994.120,00	-	-	454.794.795,00	9.994.120,00	454.794.795,00		
2 Parcial	sep-18	15.053.420,00	2.860.150,00	17.913.570,00	-	-	436.881.225,00	27.907.690,00	436.881.225,00		
3 Parcial	oct-18	33.487.295,00	6.362.586,00	39.849.881,00	-	-	397.031.344,00	67.757.571,00	397.031.344,00		
4 Parcial	nov-18	36.122.180,00	6.863.214,00	42.985.394,00	-	-	354.045.950,00	110.742.965,00	354.045.950,00		
5 Parcial	dic-18	24.889.880,00	4.729.077,00	29.618.957,00	-	-	324.426.993,00	140.361.922,00	324.426.993,00		
TOTALES		$ 117.951.195,00	$ 22.410.727,00	$ 140.361.922,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 324.426.993,00	$ 140.361.922,00	$ 324.426.993,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o Delegado
Matrícula: 25202-33706 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula: 19202-79853 CAU

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EL SUPERVISOR DE CONTRATO TERRITORIAL CAUCA

HACE CONSTAR

Que dentro de la ejecución del contrato No.921 -2018 suscrito con la sociedad CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA fue presentado los soportes de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo de diciembre de 2018 y una certificación del representante legal manifestando dicho cumplimiento con sus oblegaciones en pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombianop de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior constancia se expide, para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002. "

Para constancia se firma en Popayán en el mes de diciembre de 2018

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato

Instituto Nacional de Vias - Territorial Cauca
Autopista Norte- Calle 25 Norte
PBX: 8239051- Fax : 8239075
http://www.invias.gov.co

La movilidad es de todos
Mintransporte

CODIPRO LTDA.
Ingeniería & Arquitectura

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá
T.P. 25202-33706 CND
Representante Legal

CODIPRO INGENIERIA LTDA
NIT. 800.172.033-2

El suscrito Representante Legal de CODIPRO INGENIERIA LTDA con NIT. 800.172.033-2

CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento, que la empresa a quien represento legalmente se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los aportes parafiscales, (Caja de Compensación Familiar) a la seguridad social y al riesgo profesional, de los últimos seis (6) meses incluido el mes de diciembre de 2018 de los empleados a su servicio de conformidad con las leyes colombianas.

Se expide la presente a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2018.

Atentamente,

ING. JESÚS MARIA BERDUGO LEAL
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá
T.P. 25202-33706 CND
Representante Legal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 921 DE 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA, CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Diciembre de 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral (Balboa); Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Betania (Florencia); Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) y Anillo vial La Curva - El Pilón (La Curva - Los Guácimos - Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón) (Mercaderes); Agencia - Tarabita (Santa Rosa).

SECTOR: N/A

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO Y HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA 4%	SENA	ICBF
1	Luis Samuel Orduz Gómez	19.092.412	Director de Interventoría	5.000.000,00	1.250.000,00	87.000,00	50.000,00		50.000,00		
2	Diana Paz Cabrera	27.146.830	Ingeniero Residente (Mercaderes).	3.175.000,00	3.175.000,00	220.980,00	127.000,00	508.000,00	127.000,00		
3	Wilson Hernán Dávila Ibarra	87.063.605	Ingeniero Residente (Santa Rosa).	3.175.000,00							
4	Angelica María Garzon Alayon	1.113.779.432	Ingeniero Residente (Florencia).	3.175.000,00	3.175.000,00	220.980,00	127.000,00	508.000,00	127.000,00		
5	Diego Efrain Pedraza Chavez	80.467.714	Especialista en Geotecnia y pavimentos	4.300.000,00							
6	Ricaurte Rojas Vargas	12.102.667	Especialista Ambiental	4.300.000,00	1.032.000,00	71.827,20	41.280,00		41.280,00		
7	Nury Julieth Noguera Muñoz	1.061.018.950	Secretaria	900.000,00	900.000,00	62.640,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00		
8											
9											
N..VECES											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				24.025.000,00	9.532.000,00	663.427,20	381.280,00	1.160.000,00	381.280,00 4%		

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Luis Samuel Orduz Gómez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

6 Pandej

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 921 DE 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

OBJETO DEL CONTRATO:

Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 9-ago-2018

PLAZO INICIAL: 7,73

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-mar-2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00

VALOR ACUMULADO: $ 0,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	46.478.891,50	28 / jun / 2018	Hasta la Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	78.115.784,00	28 / jun / 2018	Hasta la Liquidación del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	92.957.783,00	28 / jun / 2018	18 / abr / 2021
Calidad del servicio	30%	139.436.675,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la interventoría	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101275612

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	46.478.891,50	28 / jun / 2018	9 / jul / 2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	78.115.784,00	28 / jun / 2018	9 / jul / 2019
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	92.957.783,00	28 / jun / 2018	9 / ene / 2022
Calidad del servicio	30%	139.436.675,00	9 / ene / 2019	9 / ene / 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101275612

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

DC 42212 de 25 de septiembre de 2018

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-28306 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias Interventor y Dirección Territorial

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

Libertad y Orden

DC 42212

Bogotá D. C., 25 de septiembre de 2018

Señor
JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representenate Legal
CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
Carrera 48 No. 101 A -99
2567258
Bogotá

Asunto: Aprobación póliza contrato No. 921-2018 Orden de Iniciación .

Respetado Señor:

Le informo que esta Dirección, en virtud de la delegación de funciones conferida mediante Resolución No. 01611 del 25 de marzo de 2014, ha impartido aprobación mediante acta de fecha 21/09/2018 de la siguiente garantía:

Póliza de Cumplimiento No: 21-44-101275612
Suplemento No: 3 de fecha de Expedición: 13/09/2018
Compañía: Seguros del Estado S.A
Documento que ampara la orden de inicio de fecha 09/08/2018, dentro del contrato 921-2018.

OBJETO DEL CONTRATO: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vias terciarias en el marco del OCAD PAZ en los municipios de Balboa, Florencia, Mercaderes y Santa Rosa en el departamento del Cauca de conformidad con el Decreto Ley 1534 del 17 septiembre de 2017.

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaría y Férrea

Cordialmente,

LUZ MYRIAM CIRO FLOREZ
Directora De Contratación

Proyectó: LIANA CONSTANZA DIAZ
Revisó: CARLOS ALFONSO FIGUEREDO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14403278427

(415)7707212489984(8020) 000001440327842 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 2 0 3 3	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CODIPRO INGENIERIA LTDA.

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 48 101 A 99

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
codipro2011@gmail.com		2 5 6 7 2 5 8	3 1 5 8 8 1 0 7 6 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 1 0 4 2 3	4 3 9 0	1 9 9 1 0 4 2 3	4 2 1 0	4 2 2 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	1	1	4	3	5	4	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 42- Obligado a llevar contabilidad
07- Retención en la fuente e título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equid

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha: 2 0 1 7 0 2 0 6

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

964 Nombre BERDUGO LEAL JESUS MARIA
965 Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA Identificado con **Nit 800.172.033-2** es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día 21 de Julio de 2017 con la Cuenta Corriente No 512-80833-8 la cual se encuentra **activa y vigente**.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CODIPRO LTDA** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 08 de Junio de 2018 dirigida a CODIPRO LTDA .

Cordialmente,

Banco de Occidente
OF LA FLORESTA BTA

YASMIN ARIAS
ASESORA DE SOPORTE COMERCIAL
Oficina La Floresta.