CODIPRO
INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA
CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

NIT. 800.172.033-2
I.V.A. Régimen Común
NO SOMOS AUTORETENEDORES
Resolución DIAN No. 18762000096225 • 2016-08-10
Numeracicón habilitada No, 450 Al No, 1.000
I.C.A. Código 7110

FACTURA DE VENTA
514

SEÑOR(ES)	
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	**800.215.807-2**
DIRECCIÓN: **CALLE 25G No. 73B-90**	TELEFONO: **7056000**

CIUDAD	DD	MM	AA	FORMA DE PAGO
Bogotá D.C.	**10**	**06**	**2019**	

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. TOTAL
	CANCELACIÓN SEPTIMO PAGO MENSUAL DE COSTOS DE INTERVENTORIA (ACTA Nº 7) - SEGÚN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO Nº 921 DE 2018. "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". (PERIODO: DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019).			
	COSTO BÁSICO (MES 7)			**$ 54.631.390,00**
	IVA (19%)			**$ 10.379.964,00**
	SUBTOTAL			**$ 65.011.354,00**
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (SIN ANTICIPO)			**$ 0,00**
	TOTAL			**$ 65.011.354,00**

RESO POR: GENESISEDICIONES & COMUNICACIONES LTDA. NIT 900.012.250-1 TELS 660 95 18 - 704 11 52

Nueva Direccion: Calle 98 No. 65A-46 - 2do Piso
Telefono: 6366945

Resolución DIAN No. 18762010281694 17/09/2018

Rango: Desde el No. 490 al No. 1000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 57639 17/07/2019 11:06:30 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 10002

SON:
SESENTA Y CINCO MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL $	
I.V.A. 16% $	
TOTAL $	

ACEPTADA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	1	mar	2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $54.631.390,00 — PERIODO MES: 1 a 28 de febrero de 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	28	05	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	28	05	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	28	05	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	30	06	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARLON CAMILO RUIZ PARRA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10	07	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Corredor		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 921 DE 2018 — NIT. 800172033-2

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

De acuerdo con la facultad otorgada, el SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA, autoriza el pago a favor del interventor: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S, por valor de $65.011.354 (SESENTA Y CINCO MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS)

Correspondiente al acta No. 7 Parcial, del periodo 1 a 28 de febrero de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Matrícula No. 19202-79853 CAU
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON
Matrícula No. 19202-40638 CAU
Director Territorial Cauca.

MARLON CAMILO RUIZ PARRA
Matrícula No. 15202-248222 BYC
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula No. 01106-0831
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
ESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
.NUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

ACTA No: 7 Parcial

VALOR BÁSICO ACTA: 54.631.390,00

FECHA 01-mar-2019

PERIODO: 1 a 28 de febrero de 2019

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 921 DE 2018

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO DE OBRA No.: 495 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 5,00 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO 7,73 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 9/ago/2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/mar/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A) : $ 464.788.915,00 (Según contrato principal)

VALOR TOTAL DE ADICIONES (Incluido IVA) (B): 0,00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA)(C=A+B): $ 464.788.915,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta Modif. No. 2 del 21-feb-2019		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO												
1	1	Director de Interventoría	5.000.000,00		1,25	6.250.000,00			1,93	9.650.000,00	0,25	1.250.000,00	1,68	8.400.000,00
2	1	Ingeniero Residente	3.175.000,00		5,00	15.875.000,00			7,56	24.003.000,00	1,00	3.175.000,00	6,56	20.828.000,00
3	1	Ingeniero Residente	3.175.000,00		5,00	15.875.000,00			4,58	14.541.500,00	1,00	3.175.000,00	3,58	11.366.500,00
4	1	Ingeniero Residente	3.175.000,00		5,00	15.875.000,00			5,73	18.192.750,00	0,06	190.500,00	3,79	12.033.250,00
5	1	Ingeniero Residente	3.175.000,00		5,00	15.875.000,00			2,50	7.937.500,00	1,00	3.175.000,00	1,50	4.762.500,00
6	1	Profesional en Gestión Social	3.000.000,00		5,00	15.000.000,00			2,50	7.500.000,00	1,00	3.000.000,00	1,50	4.500.000,00
7	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4.300.000,00		1,20	5.160.000,00			1,92	8.256.000,00				
8	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	4.300.000,00		1,20	5.160.000,00			2,40	10.320.000,00			0,48	2.064.000,00
9	1	Especialista Ambiental	4.300.000,00		1,20	5.160.000,00			2,84	12.212.000,00	0,24	1.032.000,00	1,16	4.988.000,00
10	1	Especialista en Estructuras	4.300.000,00		1,20	5.160.000,00			1,92	8.256.000,00				
11	1	Profesional SIG	3.200.000,00		1,20	3.840.000,00			1,93	6.176.000,00				
		PERSONAL TÉCNICO												
12	1	Inspector	1.700.000,00		3,00	5.100.000,00			2,00	3.400.000,00	0,83	1.411.000,00	0,83	1.411.000,00
13	1	Inspector	1.700.000,00		3,00	5.100.000,00			2,00	3.400.000,00				
		PERSONAL ADMINISTRATIVO												
14	1	Secretaria	900.000,00		5,00	4.500.000,00			5,00	4.500.000,00	1,00	900.000,00	4,00	3.600.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				123.930.000,00				138.344.750,00		17.308.500,00		73.953.250,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,34			289.996.200,00				2,34		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				289.996.200,00				323.726.715,00		40.501.890,00		173.050.605,00

No. ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta Modif. No. 2 del 21-feb-2018		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTOS	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS - Viáticos												
15	1	Especialistas, Director (**)	150.000,00	Día	45,0	6.750.000,00			32,00	4.800.000,00	7,00	1.050.000,00	19,00	2.850.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
16	1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	4.150.000,00	Mes	5,0	20.750.000,00			5,80	24.070.000,00	1,00	4.150.000,00	4,80	19.920.000,00
17	1	Vehículo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (incluye conductor, peajes y combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2018	4.150.000,00	Mes	5,0	20.750.000,00			2,00	8.300.000,00	1,00	4.150.000,00	1,00	4.150.000,00
18	1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	450.000,00	Mes	4,0	1.800.000,00			2,00	900.000,00	0,83	373.500,00	0,83	373.500,00
19	1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	450.000,00	Mes	4,0	1.800.000,00			2,00	900.000,00				
20	1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	450.000,00	Mes	4,0	1.800.000,00			2,00	900.000,00				
21	1	Motocicletas (Incluye Gasolina)	450.000,00	Mes	4,0	1.800.000,00			2,00	900.000,00				
22	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	5.340.000,00	Mes	5,0	26.700.000,00			2,00	10.680.000,00	0,50	2.670.000,00	0,50	2.670.000,00
23	1	Ensayos de Laboratorio	1.600.000,00	Según comprobante por mes	5,0	8.000.000,00			2,00	3.200.000,00				
24	1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	700.000,00	Según comprobante por mes	5,0	3.500.000,00			4,36	3.052.000,00	1,00	700.000,00	3,36	2.352.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
ESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
NUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2

FECHA 01-mar-2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA - DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

ACTA No: 7 Parcial

VALOR BÁSICO ACTA: 54.631.390,00

PERIODO: 1 a 28 de febrero de 2019

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 921 DE 2018

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

CONTRATO DE OBRA No.: 495 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: 5,00 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO 7,73 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 9/ago/2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/mar/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 464.788.915,00 (Según contrato principal)

VALOR TOTAL DE ADICIONES (incluido IVA) (B): 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B): $ 464.788.915,00

25		OTROS COSTOS													
26	1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	900.000,00	Según comprobante por mes	3,0	2.700.000,00			4,51	4.059.000,00	0,44	396.000,00	2,95	2.655.000,00
27	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	370.000,00	Según comprobante por mes	5,0	1.850.000,00			7,18	2.656.600,00	1,00	370.000,00	6,18	2.286.600,00
28	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	270.000,00	Según comprobante por mes	5,0	1.350.000,00			7,48	2.019.600,00	1,00	270.000,00	6,65	1.795.500,00
29	1	Veedurías ciudadanas (Pago según comprobante)	206.544,00	Según comprobante por mes	5,0	1.032.720,00			2,00	413.088,00				
30		Ajuste por Acta de modificación	1,00							3.395,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS(B)				**100.582.720,00**				**65.853.683,00**		**14.129.500,00**		**39.052.600,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				390.578.920,00				390.580.396,00	Valor básico	54.631.390,00		212.103.205,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)												
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)												
		IVA (F) = (E) * (% IVA)			**0,19**	74.209.995,00				74.210.276,00	IVA	10.379.964,00		40.299.609,00
		Costo Total = (E) + (F)				464.788.915,00				464.790.674,00	Costo total	65.011.354,00		252.402.814,00
						Ok								54,30%

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	1 a 28 de febrero de 2019	19.042.295,00

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

Valor Básico en Letras: SON: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar : 178.475.715,00

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o Delegado
Interventoría
Mat. 15202-33706 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 921 DE 2018

	%
ANTICIPO	
PAGO ANTICIPADO	
DESEMBOLSO	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	7 Parcial	1 a 28 de febrero de 2019
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1618	RUBRO No.	005-2402-0603-2018-130101-0001	RECURSO No.	A19000	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	1519	RUBRO No.	005-2402-0603-2018-130101-0001	RECURSO No.	A19000	VALOR AFECTADO	$ 65.011.354,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 65.011.354,00

NOMBRE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 921 DE 2018 **Contratista:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

Objeto del Contrato

REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

Acta No.: 7 Parcial **Valor básico $** 54.631.390,00 **Período:** 1 a 28 de febrero de 2019

Valor incluido IVA $ 65.011.354,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
		Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral (Balboa); Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Betania (Florencia); Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) y Anillo vial La Curva - El Pilón (La Curva - Los Guácimos - Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón) (Mercaderes); Agencia - Tarabita (Santa Rosa).		65.011.354,00		65.011.354,00
		TOTALES	-	**65.011.354,00**	-	**65.011.354,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS Ok

N.I.T.	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.500.869-1	BALBOA	16.252.838,53	13.657.847,50
800.188.492-1	FLORENCIA	16.252.838,53	13.657.847,50
891.502.397-6	MERCADERES	16.252.838,53	13.657.847,50
800.095.984-1	SANTA ROSA	16.252.838,53	13.657.847,50
	TOTAL DEPARTAMENTO 1	65.011.354,00	54.631.390,00

N.I.T.	DEPARTAMENTO DEL	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2	-	-

VALOR TOTAL: **65.011.354,00** **54.631.390,00**

Ok Ok

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal apoderada
CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
INTERVENTOR

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9 DE 1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	01-mar-2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA — DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 921 DE 2018 — INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

MES INFORME MENSUAL: Febrero de 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral (Balboa); Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Betania (Florencia); Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) y Aniflo vial La Curva - El Pilón (La Curva - Los Guácimos - Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón) (Mercaderes); Agencia - Tarabita (Santa Rosa).

SECTOR: N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	1618	005-2402-0603-2018-130101-0001	A19000	Nación	Principal	-
2019	1519	005-2402-0603-2018-130101-0001	A19000	Nación	Principal	464.788.915,00
						-
			TOTAL			464.788.915,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 464.788.915,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 2318 De (21/06/2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							464.788.915,0		**464.788.915,00**		
1 Parcial	ago-18	8.398.420,00	1.595.700,00	9.994.120,00	-	-	454.794.795,00	9.994.120,00	454.794.795,00	12108 (21/02/2019)	
2 Parcial	sep-18	15.053.420,00	2.860.150,00	17.913.570,00	-	-	436.881.225,00	27.907.690,00	436.881.225,00	12109 (21/02/2019)	
3 Parcial	oct-18	33.487.295,00	6.362.586,00	39.849.881,00	-	-	397.031.344,00	67.757.571,00	397.031.344,00	12110 (21/02/2019)	
4 Parcial	nov-18	36.122.180,00	6.863.214,00	42.985.394,00	-	-	354.045.950,00	110.742.965,00	354.045.950,00	12112 (21/02/2019)	
5 Parcial	dic-18	24.889.880,00	4.729.077,00	29.618.957,00	-	-	324.426.993,00	140.361.922,00	324.426.993,00	12114 (21/02/2019)	
6 Parcial	ene-19	39.520.620,00	7.508.918,00	47.029.538,00	-	-	277.397.455,00	187.391.460,00	277.397.455,00	27532 (08/04/2019)	
7 Parcial	feb-19	54.631.390,00	10.379.964,00	65.011.354,00	-	-	212.386.101,00	252.402.814,00	212.386.101,00		
TOTALES		**$ 212.103.205,00**	**$ 40.299.609,00**	**$ 252.402.814,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 212.386.101,00**	**$ 252.402.814,00**	**$ 212.386.101,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o Delegado
Matrícula: 25202-33706 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula: 19202-79853 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	1 (Día)	mar (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 921 DE 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Febrero de 2019 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral (Balboa); Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Betania (Florencia); Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) y Anillo vial La Curva - El Pilón (La Curva - Los Guácimos - Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón) (Mercaderes); Agencia - Tarabita (Santa Rosa).

SECTOR: N/A

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA 4%	SENA	ICBF
1	Luis Samuel Orduz Gómez	19.092.412	Director de Interventoría	5.000.000,00	1.250.000,00	87.000,00	50.000,00		50.000,00		
2	Diana Paz Cabrera	27.146.830	Ingeniero Residente (Mercaderes).	3.175.000,00	3.175.000,00	220.980,00	127.000,00	508.000,00	127.000,00		
3	Yobani Chilito Joaqui	10.297.710	Ingeniero Residente (Santa Rosa).	3.175.000,00	3.175.000,00	220.980,00	127.000,00	508.000,00	127.000,00		
4	Angelica María Garzon Alayon	1.113.779.432	Ingeniero Residente (Florencia).	3.175.000,00	190.500,00	13.258,80	7.620,00	30.480,00	7.620,00		
5	Jhon Jairo Mocondino Rosero	1.061.745.827	Ingeniero Residente (Balboa).	3.175.000,00	3.175.000,00	220.980,00	127.000,00	508.000,00	127.000,00		
6	Karen Ximena Portilla Gutierrez	1.085.253.766	Profesional Social	3.000.000,00	3.000.000,00	208.800,00	120.000,00	480.000,00	120.000,00		
7	Ricaurte Rojas Vargas	12.102.657	Especialista Ambiental	4.300.000,00	1.032.000,00	71.827,20	41.280,00		41.280,00		
8	José Ulfo Hidalgo Cano	74.811.481	Inspector	1.700.000,00	1.411.000,00	98.205,60	56.440,00	225.760,00	56.440,00		
9	Nury Julieth Noguera Muñoz	1.061.018.950	Secretaria	900.000,00	900.000,00	62.640,00	36.000,00	144.000,00	36.000,00		
N..VECES											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				31.900.000,00	21.608.500,00	1.503.951,60	864.340,00	3.092.240,00	692.340,00		
									4%		

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Luis Samuel Orduz Gómez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

7 Parcial

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

EL SUPERVISOR DE CONTRATO TERRITORIAL CAUCA

HACE CONSTAR

Que dentro de la ejecución del contrato No.921 -2018 suscrito con la sociedad CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA fue presentado los soportes de pago de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo de 1 a 28 de febrero de 2019 y una certificación del representante legal manifestando dicho cumplimiento con sus oblegaciones en pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior constancia se expide, para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789
Para constancia se firma en Popayán en el mes de marzo de 2019

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato

10/07/2019

Instituto Nacional de Vías - Territorial Cauca
Autopista Norte- Calle 25 Norte
PBX: 8239051- Fax : 8239075
http://www.invias.gov.co

La movilidad es de todos
Mintransporte

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	1 (Día)	mar (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 921 DE 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

OBJETO DEL CONTRATO:

Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 9-ago-2018

PLAZO INICIAL: 5,0 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-mar-2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00

VALOR ACUMULADO: $ 0,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	46.478.891,50	28 jun 2018	Hasta la Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	78.115.784,00	28 jun 2018	Hasta la Liquidación del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	92.957.783,00	28 jun 2018	18 abr 2021
Calidad del servicio	30%	139.436.675,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoria	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101275612

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	46.478.891,50	28 jun 2018	9 jul 2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	78.115.784,00	28 jun 2018	9 jul 2019
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	92.957.783,00	28 jun 2018	9 ene 2022
Calidad del servicio	30%	139.436.675,00	9 ene 2019	9 ene 2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101275612

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

DC 42212 de 25 de septiembre de 2018

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14503027552

(415)7707212489584(8020) 000014503027552

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 2 0 3 3	2	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
	CODIPRO INGENIERIA LTDA.

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal
CL 98 65 A 46

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
codipro2011@gmail.com		6366945	3158810764

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7110	1991042 3	4390	1991042 3	4210	4220		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	1	1	4	3	5	4	2															

15- Impto. renta y compl. régimen ordinar
42- Obligado a llevar contabilidad
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equid

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

¡IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 03 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BERDUGO LEAL JESUS MARIA
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA Identificado con **Nit 800.172.033-2 es** cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día 21 de Julio de 2017 con la Cuenta Corriente No 512-80833-8 la cual se encuentra **activa y vigente**.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CODIPRO LTDA** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 08 de Junio de 2018 dirigida a CODIPRO LTDA .

Cordialmente,

Banco de Occidente
OF LA FLORESTA BTA

YASMIN ARIAS
ASESORA DE SOPORTE COMERCIAL
Oficina La Floresta.

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

DC 42212

Bogotá D. C., 25 de septiembre de 2018

Señor
JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante Legal
CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S
Carrera 48 No. 101 A -99
2567258
Bogotá

Asunto: Aprobación poliza contrato No. 921-2018 Orden de Iniciación

Respetado Señor:

Le informo que esta Dirección, en virtud de la delegación de funciones conferida mediante Resolución No. 01611 del 25 de marzo de 2014, ha impartido aprobación mediante acta de fecha 21/09 2018 de la siguiente garantía

Póliza de Cumplimiento No: 21-44-101275612
Suplemento No: 3 de fecha de Expedición: 13/09/2018
Compañía: Seguros del Estado S.A
Documento que ampara la orden de inicio de fecha 09/08/2018, dentro del contrato 921-2018.

OBJETO DEL CONTRATO: "Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vias terciarias en el marco del OCAD PAZ en los municipios de Balboa, Florencia, Mercaderes y Santa Rosa en el departamento del Cauca de conformidad con el Decreto Ley 1534 del 17 septiembre de 2017.

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Terciaria y Férrea

Cordialmente,

LUZ MYRIAM ORO FLOREZ
Directora De Contratación

Proyectó: DIANA CONSTANZA DIAZ
Revisó: CARLOS ALFONSO FIGUEREDO

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá
T.P. 25202-33706 CND
Representante Legal

CODIPRO INGENIERIA LTDA
NIT. 800.172.033-2

El suscrito Representante Legal de CODIPRO INGENIERIA LTDA con NIT. 800.172.033-2

CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento, que la empresa a quien represento legalmente se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los aportes parafiscales, (Caja de Compensación Familiar) a la seguridad social y al riesgo profesional, de los últimos seis (6) meses incluido el mes de febrero de 2019 de los empleados a su servicio de conformidad con las leyes colombianas.

Se expide la presente el primer (1er) día del mes de marzo de 2019.

Atentamente,

ING. JESÚS MARIA BERDUGO LEAL
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá
T.P. 25202-33706 CND
Representante Legal