GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	SC4353-1 Código: DAC-C055-P1110-F09
Fecha Aprobación: 29 de noviembre de 2023	ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Versión: 6 Página 1 de 4

ACTA FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: __X___ PARCIAL: ____ No.:_____				
_X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA	Nº:	586	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	V&M INGENIERÍA S.A.S.		
	NIT O CC:	900062688-7		
	DIRECCIÒN:	CR 4 No. 11 – 188	TEL:	8741735
	CIUDAD:	TERUEL – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO		
	CC:	7.713.933		
OBJETO:	"REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA VIA GARZÓN – ZULUAGA – GIGANTE, CÓDIGO 4505A, RED DE SEGUNDO ORDEN A CARGO DEL DEPARTAMENTO."			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 1,187 FECHA (dd/mm/aa): 09/02/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 457-354517-78 Banco. Bancolombia Tipo de Cuenta: Corriente			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$ 295.028.538,36 Valor en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. INCLUIDO AIU E IMPUESTOS DE LEY.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$ Valor en Letras: $ Valor en Letras: $ Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1 $ Nº2 $ Nº3 $			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

VALOR TOTAL	$ 295.028.538,36		
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	45 DIAS	
	Nº2	_____ (Días / Meses)	
	Nº3	_____ (Días / Meses)	
PLAZO TOTAL:	NOVENTA (90) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	DD 17 MM 04 AÑO 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	24/05/2023
		REINICIACIÒN	02/10/2023
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO___
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO___
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO___
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO___
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	DD___MM___AÑO___
		REINICIACIÒN	DD___MM___AÑO___
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	17 DE NOVIEMBRE DE 2023.		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	27 DE DICIEMBRE DE 2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 23 DE MAYO DE 2023 DEL 02 DE OCTUBRE 2023 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ**	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA.	
	NOMBRE:	**BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO**	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA DEL CONTRATO	
	NOMBRE:	**YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO**	
	EN CALIDAD DE:	REPRESENTANTE LEGAL DE V&M INGENIERIA SAS (Contratista)	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	17/04/2023		$ 295.028.538,36	

2. ACTA PARCIAL No. 01	19/12/2023	$ 265.461.801,71		
3. ACTA FINAL	27/12/2023	$ 29.527.731,64		
TOTAL		$ 294.989.533,35	$ 295.028.538,36	$ 39.005,01

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que **VYM INGENIERIA SAS** en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla **No. 26160012, 26301511, 27794778, 28281247 del mes de abril, mayo, octubre y noviembre** respectivamente, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
ABRIL 2023 PLANILLA No. 26160012 $ 2.365.000	Salud	12,5%	$ 324.800
	Pensión	16 %	$ 1.299.200
	ARL	0,522%	$ 416.200
	CCF		$ 324.800

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
MAYO 2023 PLANILLA No. 26301511 $ 2.365.000	Salud	12,5%	$ 324.800
	Pensión	16 %	$ 1.299.200
	ARL	0,522%	$ 416.200
	CCF		$ 324.800

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
OCTUBRE 2023 PLANILLA No. 27794778 $ 2.365.000	Salud	12,5%	$ 324.800
	Pensión	16 %	$ 1.299.200
	ARL	0,522%	$ 416.200
	CCF		$ 324.800

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
NOVIEMBRE 2023 PLANILLA No. 28281247 $ 2.365.000	Salud	12,5%	$ 324.800
	Pensión	16 %	$ 1.299.200
	ARL	0,522%	$ 416.200
	CCF		$ 324.800

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(04/12/2023)**: Quien suscribe: YEMI PAOLA CARVAJAL GARCIA CC. 1.091.059.514 T.P. No. 266148 - T

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: **ACTA FINAL POR VALOR DE ($ 29.527.731,64) VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS VENTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MONDA CORRIENTE.**
3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente ACTA FINAL.

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria de vías e infraestructura

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
Representante legal
V&M Ingeniería S.A.S

BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
Supervisora

Revisión Administrativa:

Katherine Valenzuela Alipio.
Técnico Operativo SVI