MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

Acta No 00721505

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 20 JUN 2024

Intervienen: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Supervisor Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2023
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA
Representante Legal WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC
SUCURSAL COLOMBIA

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION DEL CONTRATO NO. 263-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE SERVICIOS	
CONTRATO No.	263-CENACAVIACIÓN-2023
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE DICIEMBRE DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.
FORMA DE PAGO	CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENACAVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No.095752986 del Banco de Bogotá a nombre de WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA con Nit. 8301122152, de la siguiente forma: : PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($89.971.902,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.

	2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETOÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento

	de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. VIGENCIA 2024 PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, hasta por la de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE($1.349.578.523,00) de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones: 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor. CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No.259-CENACAVIACION-2023, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN CON NIT 830.039.207-8 Y FASTER FUEL SAS IDENTIFICADA CON NIT. 900185158 Aeropuerto El Dorado Puerta 6 vía CATAM Hangar 19. Bogotá - Cundinamarca. Correo institucional de la dependencia/unidad militar - cenacaviacionejercito@gmail.com página 4 de 17 NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, SE POSTERGARÁ EL PAGO POR CUANTO ES CONTRA RECIBO A SATISFACCIÓN. NOTA 2: EN EL EVENTO QUE EL PAGO SEA EN DÓLARES SE TENDRÁ EN CUENTA LA TRM FIJADA PARA EL DÍA DE PAGO. NOTA 3: SE REALIZARÁN LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA CONDICIÓN TRIBUTARIA DEL CONTRATISTA. NOTA 4: EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA LOS PARÁMETROS VIGENTES RESPECTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SI LOS MISMOS APLICAN PARA LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, ESTO A FIN DE DAR CUMPLIMENTO AL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DEL 2016 ARTICULO 1.6.1.4.1.1 HASTA EL 1.6.1.4.120; ASÍ LAS COSAS, SI EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE FACTURAR, DEBE HACERLO ELECTRÓNICAMENTE, LA OBLIGACIÓN DE FACTURAR LA ESTABLECE EL ARTÍCULO 615 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, DESARROLLADO POR EL ARTÍCULO 1.6.1.4.1 DEL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 2016, ASI MISMO DEBERA OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A

	CONTINUACION PROCEDIMIENTO PARA FACTURACION ELECTRONICA (SOLO APLICA PARA EMPRESAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA) 1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACION. 2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACION (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACION. 3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica. 4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago. 5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CREDITO o NOTA DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago. 6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN (CUANDO APLIQUE). El contratista en la ejecución para aportar, copia de la Autorización de Numeración de Facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que lo acredita como proveedor obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la DIAN "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación." Si en llegado caso el contratista por la naturaleza de su empresa, por su actividad comercial, por su personería o por cualquier otra excepción que aplique no está obligado a facturar electrónicamente deberá demostrarlo mediante certificado que acredite tal calidad.
CONTRATISTA	JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA Representación legal de la Empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA
SUPERVISOR	MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ Oficial aeronavegabilidad DAVAA Supervisor Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($1.439.550.425) M/CTE
VALOR VIGENCIA 2023	OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($89.971.902,00)
VALOR VIGENCIA 2024	MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE($1.349.578.523,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	31 de mayo del 2023.
PLAZO DE VIGENCIA	La vigencia del presente contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más.
VALOR ADICIÓN	OMITIDO

VALOR FINAL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($1.439.550.425) M/CTE

En Bogotá, el día 20 JUN 2024 se reunieron el señor: MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ, por parte del MDN-EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN, en su calidad de supervisor del Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2023 el señor JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA, quien actúa como Representante Legal de la empresa WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA, en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial del objeto del contrato descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.

A continuación, se describe de manera detallada los servicios así:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS

ENTREGA 7

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	10/05/2024	457063	120,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	2.129.150,40	N/A
2	10/05/2024	457078	42,00	16.654,82	FLORENCIA	699.502,44	N/A
3	10/05/2024	457079	156,00	14.793,82	CUCUTA	2.307.835,92	N/A
4	10/05/2024	457065	135,00	16.141,05	BUCARAMANGA	2.179.041,75	N/A
5	10/05/2024	457066	109,00	16.141,05	BUCARAMANGA	1.759.374,45	N/A
6	10/05/2024	457071	44,00	16.654,82	FLORENCIA	732.812,08	N/A
7	10/05/2024	457072	113,00	16.654,82	FLORENCIA	1.881.994,66	N/A
8	10/05/2024	457073	236,00	16.654,82	FLORENCIA	3.930.537,52	N/A
9	10/05/2024	457074	117,00	16.654,82	FLORENCIA	1.948.613,94	N/A
10	10/05/2024	457077	190,00	16.654,82	FLORENCIA	3.164.415,80	N/A
11	10/05/2024	457080	170,00	23.575,83	PASTO	4.007.891,10	N/A
12	10/05/2024	457141	92,00	16.565,83	BUCARAMANGA	1.524.056,36	N/A
13	10/05/2024	457142	330,00	15.218,60	CUCUTA	5.022.138,00	N/A
14	15/05/2024	457328	141,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	2.437.839,24	N/A
15	15/05/2024	457329	70,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	1.210.274,80	N/A
16	15/05/2024	457331	180,00	16.201,54	FLORENCIA	2.916.277,20	N/A
17	15/05/2024	457333	60,00	16.098,41	MONTERIA	965.904,60	N/A
18	15/05/2024	457335	116,00	14.340,54	CUCUTA	1.663.502,64	N/A
19	15/05/2024	457330	50,00	15.687,77	BUCARAMANGA	784.388,50	N/A
20	15/05/2024	457332	195,00	16.201,54	FLORENCIA	3.159.300,30	N/A
21	15/05/2024	457334	120,00	14.340,54	CUCUTA	1.720.864,80	N/A
22	15/05/2024	457336	128,00	23.122,55	PASTO	2.959.686,40	N/A
23	16/05/2024	457557	313,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	5.411.657,32	N/A
24	16/05/2024	457558	135,00	16.201,54	FLORENCIA	2.187.207,90	N/A
25	23/05/2024	458175	212,00	14.333,21	CARTAGENA	3.038.640,52	N/A
26	23/05/2024	458200	76,00	15.464,67	BUCARAMANGA	1.175.314,92	N/A
27	23/05/2024	458202	712,00	14.117,44	CUCUTA	10.051.617,28	N/A
28	23/05/2024	458201	499,00	15.978,44	FLORENCIA	7.973.241,56	N/A
29	24/05/2024	458228	148,00	22.901,54	PASTO	3.389.427,92	N/A
30	24/05/2024	458230	128,00	22.901,54	PASTO	2.931.397,12	N/A
31	24/05/2024	458218	100,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.706.654,00	N/A
32	24/05/2024	458219	106,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.809.053,24	N/A
33	24/05/2024	458220	51,00	15.464,67	BUCARAMANGA	788.698,17	N/A
34	24/05/2024	458221	53,00	15.464,67	BUCARAMANGA	819.627,51	N/A
35	24/05/2024	458222	95,00	13.173,60	BARRANQUILLA	1.251.492,00	N/A

36	24/05/2024	458229	167,00	22.901,54	PASTO	3.824.557,18	N/A
37	24/05/2024	458231	134,00	22.901,54	PASTO	3.068.806,36	N/A
38	24/05/2024	458233	169,00	22.901,54	PASTO	3.870.360,26	N/A
39	24/05/2024	458234	152,00	22.901,54	PASTO	3.481.034,08	N/A
40	24/05/2024	458235	117,00	22.901,54	PASTO	2.679.480,18	N/A
41	29/05/2024	458419	144,00	22.691,40	PASTO	3.267.561,60	N/A
42	29/05/2024	458524	60,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.023.992,40	N/A
43	29/05/2024	458497	105,00	15.978,44	FLORENCIA	1.677.736,20	N/A
44	29/05/2024	458424	102,00	22.691,40	PASTO	2.314.522,80	N/A
45	30/05/2024	458594	202,00	15.254,53	BUCARAMANGA	3.081.415,06	N/A
46	31/05/2024	458788	3.000,00	14.826,06	LAS ANIMAS	44.478.180,00	3006
47	16/05/2024	457559	60,00	14.340,54	CUCUTA	860.432,40	N/A
48	24/05/2024	458232	176,00	22.901,54	PASTO	4.030.671,04	N/A
49	29/05/2024	458491	272,00	15.740,47	SAN ANDRES	4.281.407,84	N/A
50	30/05/2024	458595	99,00	15.768,30	FLORENCIA	1.561.061,70	N/A
51	31/05/2024	458722	85,00	15.768,30	FLORENCIA	1.340.305,50	N/A
52	31/05/2024	458720	150,00	16.856,40	BARRANCABERMEJA	2.528.460,00	N/A
53	31/05/2024	458721	271,00	16.856,40	BARRANCABERMEJA	4.568.084,40	N/A
54	11/06/2024	459287	393,00	14.117,44	CUCUTA	5.548.153,92	N/A
55	11/06/2024	459288	70,00	14.117,44	CUCUTA	988.220,80	N/A
56	11/06/2024	459338	500,00	15.088,17	CUCUTA	7.544.085,00	N/A
57	11/06/2024	459339	212,00	24.134,67	PASTO	5.116.550,04	N/A
58	11/06/2024	459289	429,00	14.117,44	CUCUTA	6.056.381,76	N/A
59	11/06/2024	459286	56,00	14.117,44	CUCUTA	790.576,64	N/A
60	18/06/2024	459798	120,00	13.907,30	CUCUTA	1.668.876,00	N/A
	TOTAL		**12.787,00**			**211.290.345,52**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR

$211.290.345,52

VALOR TOTAL ENTREGA 7 **$211.290.345,52**

BALANCE SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$ 66.440.121,31
ENTREGA 2	10	31-ene-24	$ 61.156.419,00
ENTREGA 3	10	29-feb-24	$ 74.657.000,72
ENTREGA 4	10	18-mar-24	$ 184.763.124,11
ENTREGA 5	10	15-abr-24	$ 138.666.700,34
ENTREGA 6	10	18-may-24	$ 360.148.898,68
ENTREGA 7	10	20 JUN 2024	$211.290.345,52
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$318.896.034,63
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 1.439.550.425,00
VALOR VIGENCIA 2023			$ 89.971.902,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 1.349.578.523,00
VALOR ADICION			-
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$ 23.531.780,69
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$ 1.439.550.425,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera parcial por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

- CRP No 3224
- Facturas N° 457063-457078-457079-457065-457066-457071-457072-457073-457074-457077-457080-457141-457142-457328-457329-457331-457333-457335-457330-457332-457334-457336-457557-457558-458175-458200-458202-458201-458228-458230-458218-458219-458220-458221-458222-458229-458231-458233-458234-458235-458419-458524-458497-458424-458594-458788-457559-458232-458491-458595-458722-458720-458721-459287-459288-459338-459339-459289-459286-459798
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 7

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JUAN RAFAEL ARAYA CARRANZA
Representante Legal WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA.

Julián Eduardo Murcia Sanchez
C.C. 1.073.581.527.
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2023

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07 (19 MAYO AL 20 JUNIO DE 2024)
	FECHA DEL INFORME: **20 JUNIO DE 2024**
CONTRATO Y/O ACUERDO No. 263-CENACAVIACION-2023	FECHA FIRMA CONTRATO: 14 de diciembre de 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJÉRCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASÍ LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL" CON VIGENCIAS FUTURAS 2024.

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR VIGENCIA 2024	PRESUPUESTO POR LOTE
1	BARRANQUILLA	AEROPUERTO AL ALA	$1.626,20	$1.350.298,00	$20.254.466,00	$21.604.764,00
2	CARTAGENA	AEROPUERTO AL ALA	$2.109,38	$7.158.149,00	$107.372.229,00	$114.530.378,00
3	SAN ANDRES	AEROPUERTO AL ALA	$5.444,78	$495.390,00	$7.430.856,00	$7.926.246,00
4	COVEÑAS	AEROPUERTO AL ALA	$8.867,00	$7.690.463,00	$115.356.950,00	$123.047.413,00
5	BARRANCABERMEJA	AEROPUERTO AL ALA	$5.352,00	$9.001.285,00	$135.019.279,00	$144.020.564,00
6	BUCARAMANGA	AEROPUERTO AL ALA	$3.501,23	$4.616.295,00	$69.244.431,00	$73.860.726,00
7	CUCUTA	AEROPUERTO AL ALA	$2.154,00	$10.494.769,00	$157.421.539,00	$167.916.308,00
8	PASTO	AEROPUERTO AL ALA	$10.918,00	$8.857.521,00	$132.862.816,00	$141.720.337,00
9	FLORENCIA	AEROPUERTO AL ALA	$4.015,00	$1.570.329,00	$23.554.937,00	$25.125.266,00
10	MONTERIA	AEROPUERTO AL ALA	$4.282,99	$4.689.090,00	$70.336.345,00	$75.025.435,00
11	RIONEGRO	AEROPUERTO AL ALA	$2.401,28	$1.460.786,00	$21.911.784,00	$23.372.570,00
12	LETICIA	AEROPUERTO AL ALA	$7.195,95	$1.630.420,00	$24.456.293,00	$26.086.713,00
13	ANIMAS	CARROTANQUE A GRANEL	$2.828,00	$30.957.107,00	$464.356.598,00	$495.313.705,00
VALOR TOTAL						**$1.439.550.425,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($1.439.550.425)

VIGENCIA 2023. OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($89.971.902,00)

VIGENCIA 2024. MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($1.349.578.523,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	**$1.439.550.425,00**	-	**$1.439.550.425,00**
ADICION	-	-	-
VALOR TOTAL	**$1.439.550.425,00**	-	**$1.439.550.425,00**

- **SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	$66.440.121,31	13724	18/01/2024	35540824	20/02/2024	66.440.121,31	$0
PAGO PARCIAL	2024	$1.349.578.523,00	63924	02/04/2024	113903724	22/04/2024	$61.156.419,00	**$1.288.422.104,00**
PAGO PARCIAL	2024	$61.156.419,00	64724	03/04/2024	114097024	22/04/2024	$74.657.000,72	$1.213.765.103,28
PAGO PARCIAL	2024	$74.657.000,72	87224	10/05/2024	150086324	20/05/2024	$129.880.109,58	$1.083.884.993,70
CONTRATO INICIAL		**$1.439.550.425,00**	98624	28/05/2024	166446224	30/05/2024	$7.147.140,82	$1.076.737.852,88
VIGENCIA 2023		$89.971.902,00						
VIGENCIA 2024		$1.349.578.523,00						
ADICION		-						
REDUCCION 2023		$23.531.780,69						
TOTAL CONTRATO		**$1.439.550.425,00**	-	-	-	-	**$339.280.791,43**	**$1.076.737.852,88**

- **RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

	[illegible]			[illegible]		
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2023	24923	19/09/2023	150423	18/12/2023	**$89.971.902,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$89.971.902,00**

Mediante oficio con número de radicado 2024519000081883 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución.

	[illegible]			[illegible]		
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	2024	3224	05/01/2024	3224	05/01/2024	**$1.349.578.523,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$1.349.578.523,00**

- **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: El siguiente es el servicio recibido a la fecha: El plazo máximo de ejecución del contrato 263-CENACAVI-2023 es el 31 de mayo de 2024.

ENTREGA 1: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00003302 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	31/12/2023	448376	191,00	23.473,83	PASTO	4.483.501,53	N/A
2	31/12/2023	448372	164,00	13.762,02	BARRANQUILLA	2.256.971,28	N/A
3	31/12/2023	448373	56,00	16.505,91	FLORENCIA	924.330,96	N/A
4	31/12/2023	448371	109,00	15.992,14	BUCARAMANGA	1.743.143,26	N/A
5	31/12/2023	448375	356,00	23.473,83	PASTO	8.356.683,48	N/A
6	31/12/2023	448374	160,00	16.462,38	MONTERIA	2.633.980,80	N/A
7	31/12/2023	448338	3.000,00	15.347,17	ANIMAS	46.041.510,00	3001

	TOTAL		**4.036,00**			**66.440.121,31**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$66.440.121,31**
VALOR TOTAL ENTREGA 1	**$66.440.121,31**

ENTREGA 2: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00165280 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	19/01/2024	449546	50,00	14.387,85	CUCUTA	719.392,50	N/A
2	19/01/2024	449549	70,00	22.729,90	PASTO	1.591.093,00	N/A
3	19/01/2024	449545	215,00	16.248,84	FLORENCIA	3.493.500,60	N/A
4	24/01/2024	449879	116,00	17.939,83	BARRANCABERMEJA	2.081.020,28	N/A
5	24/01/2024	449880	72,00	17.939,83	BARRANCABERMEJA	1.291.667,76	N/A
6	24/01/2024	449881	92,00	17.939,83	BARRANCABERMEJA	1.650.464,36	N/A
7	24/01/2024	449885	40,00	16.848,89	FLORENCIA	673.955,60	N/A
8	24/01/2024	449886	99,00	16.753,55	MONTERIA	1.658.601,45	N/A
9	31/01/2024	450525	65,00	16.335,13	BUCARAMANGA	1.061.783,45	N/A
10	31/01/2024	450591	3.000,00	15.644,98	LAS ANIMAS	46.934.940,00	3002
	TOTAL		**3.819,00**			**61.156.419,00**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$61.156.419,00**
VALOR TOTAL ENTREGA 2	**$61.156.419,00**

ENTREGA 3: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00235892 DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	08/02/2024	451110	160,00	24.208,36	PASTO	3.873.337,60	N/A
2	08/02/2024	451113	54,00	24.208,36	PASTO	1.307.251,44	N/A
3	08/02/2024	451114	88,00	24.208,36	PASTO	2.130.335,68	N/A
4	08/02/2024	451115	138,00	24.208,36	PASTO	3.340.753,68	N/A
5	09/02/2024	451138	1.090,00	17.181,79	MONTERIA	18.728.151,10	N/A
6	19/01/2024	449543	60,00	15.735,08	BUCARAMANGA	944.104,80	N/A
7	19/01/2024	449547	120,00	14.387,85	CUCUTA	1.726.542,00	N/A
8	19/01/2024	449548	61,00	14.387,85	CUCUTA	877.658,85	N/A
9	24/01/2024	449882	30,00	17.939,83	BARRANCABERMEJA	538.194,90	N/A
10	31/01/2024	450523	105,00	18.040,10	BARRANCABERMEJA	1.894.210,50	N/A
11	09/02/2024	450791	150,00	15.735,08	BUCARAMANGA	2.360.262,00	N/A
12	09/02/2024	450792	38,00	14.535,06	CARTAGENA	552.332,28	N/A
13	09/02/2024	450794	282,00	23.780,13	PASTO	6.705.996,66	N/A
14	08/02/2024	451109	120,00	17.181,79	MONTERIA	2.061.814,80	N/A
15	12/02/2024	450671	68,00	18.344,36	BARRANCABERMEJA	1.247.416,48	N/A
16	12/02/2024	450673	30,00	15.392,43	CUCUTA	461.772,90	N/A
17	20/02/2024	451696	121,00	17.418,83	FLORENCIA	2.107.678,43	N/A
18	20/02/2024	451707	48,00	16.905,06	BUCARAMANGA	811.442,88	N/A
19	23/02/2024	451789	100,00	17.869,72	FLORENCIA	1.786.972,00	N/A
20	23/02/2024	451794	80,00	24.797,12	PASTO	1.983.769,60	N/A
21	20/02/2024	451689	180,00	18.573,06	BARRANCABERMEJA	3.343.150,80	N/A
22	20/02/2024	451691	939,00	16.905,06	BUCARAMANGA	15.873.851,34	N/A
	TOTAL		**4.062,00**			**74.657.000,72**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$74.657.000,72
VALOR TOTAL ENTREGA 3	**$74.657.000,72**

ENTREGA 4: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00337519 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	09/02/2024	450790	60,00	17.339,78	BARRANCABERMEJA	1.040.386,80	N/A
2	08/02/2024	451111	108,00	24.208,36	PASTO	2.614.502,88	N/A
3	08/02/2024	451112	139,00	24.208,36	PASTO	3.364.962,04	N/A
4	19/02/2024	451679	235,00	24.346,23	PASTO	5.721.364,05	N/A
5	19/02/2024	451680	153,00	24.346,23	PASTO	3.724.973,19	N/A
6	19/02/2024	451681	230,00	24.346,23	PASTO	5.599.632,90	N/A
7	20/02/2024	451690	99,00	18.573,06	BARRANCABERMEJA	1.838.732,94	N/A
8	20/02/2024	451692	42,00	16.905,06	BUCARAMANGA	710.012,52	N/A
9	20/02/2024	451693	194,00	14.621,82	BARRANQUILLA	2.836.633,08	N/A
10	20/02/2024	451697	124,00	15.557,83	CUCUTA	1.929.170,92	N/A
11	20/02/2024	451706	130,00	18.573,06	BARRANCABERMEJA	2.414.497,80	N/A
12	23/02/2024	451781	120,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	2.282.874,00	N/A
13	23/02/2024	451782	370,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	7.038.861,50	N/A
14	23/02/2024	451783	215,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	4.090.149,25	N/A
15	23/02/2024	451784	183,00	18.573,06	BARRANCABERMEJA	3.398.869,98	N/A
16	23/02/2024	451785	62,00	18.573,06	BARRANCABERMEJA	1.151.529,72	N/A
17	23/02/2024	451786	155,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	2.948.712,25	N/A
18	23/02/2024	451787	182,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	3.462.358,90	N/A
19	23/02/2024	451788	215,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	4.090.149,25	N/A
20	23/02/2024	451790	622,00	17.774,38	MONTERIA	11.055.664,36	N/A
21	23/02/2024	451816	16,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	304.383,20	N/A
22	23/02/2024	451817	249,00	19.023,95	BARRANCABERMEJA	4.736.963,55	N/A
23	27/02/2024	452033	216,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	4.085.873,28	N/A
24	27/02/2024	452034	198,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.745.383,84	N/A
25	27/02/2024	452035	350,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	6.620.628,00	N/A
26	27/02/2024	452036	154,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	2.913.076,32	N/A
27	27/02/2024	452037	179,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.385.978,32	N/A
28	27/02/2024	452038	167,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.158.985,36	N/A
29	27/02/2024	452039	202,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.821.048,16	N/A
30	27/02/2024	452040	189,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.575.139,12	N/A
31	27/02/2024	452041	142,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	2.686.083,36	N/A
32	23/02/2024	451791	60,00	16.008,72	CUCUTA	960.523,20	N/A
33	23/02/2024	451792	104,00	24.797,12	PASTO	2.578.900,48	N/A
34	23/02/2024	451793	37,00	24.797,12	PASTO	917.493,44	N/A
35	27/02/2024	452043	120,00	17.761,84	FLORENCIA	2.131.420,80	N/A
36	27/02/2024	452044	146,00	17.761,84	FLORENCIA	2.593.228,64	N/A
37	27/02/2024	452045	340,00	15.900,84	CUCUTA	5.406.285,60	N/A
38	27/02/2024	452046	157,00	24.689,24	PASTO	3.876.210,68	N/A
39	27/02/2024	452047	189,00	24.689,24	PASTO	4.666.266,36	N/A
40	27/02/2024	452048	30,00	24.689,24	PASTO	740.677,20	N/A
41	04/03/2024	452265	75,00	24.689,24	PASTO	1.851.693,00	N/A
42	04/03/2024	452275	112,00	17.248,07	BUCARAMANGA	1.931.783,84	N/A
43	04/03/2024	452276	94,00	17.761,84	FLORENCIA	1.669.612,96	N/A
44	04/03/2024	452278	225,00	15.900,84	CUCUTA	3.577.689,00	N/A
45	04/03/2024	452279	345,00	15.900,84	CUCUTA	5.485.789,80	N/A
46	04/03/2024	452280	156,00	24.689,24	PASTO	3.851.521,44	N/A
47	04/03/2024	452281	373,00	24.689,24	PASTO	9.209.086,52	N/A
48	04/03/2024	452282	50,00	24.689,24	PASTO	1.234.462,00	N/A
49	04/03/2024	452283	134,00	24.689,24	PASTO	3.308.358,16	N/A
50	04/03/2024	452284	87,00	24.689,24	PASTO	2.147.963,88	N/A

51	04/03/2024	452285	322,00	24.689,24	PASTO	7.949.935,28	N/A
52	27/02/2024	452042	180,00	18.916,08	BARRANCABERMEJA	3.404.894,40	N/A
53	24/01/2024	449887	188,00	14.987,90	CUCUTA	2.817.725,20	N/A
54	24/01/2024	449888	83,00	14.987,90	CUCUTA	1.243.995,70	N/A
55	31/01/2024	450526	57,00	15.088,17	CUCUTA	860.025,69	N/A
	TOTAL		**9.364,00**			**184.763.124,11**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$184.763.124,11**
VALOR TOTAL ENTREGA 4	**$184.763.124,11**

ENTREGA 5: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00443450 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	27/02/2024	452031	116,00	23.780,13	PASTO	2.758.495,08	N/A
2	13/03/2024	453040	52,00	18.223,93	BARRANCABERMEJA	947.644,36	N/A
3	13/03/2024	453043	150,00	17.045,53	FLORENCIA	2.556.829,50	N/A
4	13/03/2024	453048	171,00	23.982,65	PASTO	4.101.033,15	N/A
5	13/03/2024	453049	221,00	23.982,65	PASTO	5.300.165,65	N/A
6	13/03/2024	453050	167,00	23.982,65	PASTO	4.005.102,55	N/A
7	13/03/2024	453051	155,00	23.982,65	PASTO	3.717.310,75	N/A
8	13/03/2024	453052	90,00	23.982,65	PASTO	2.158.438,50	N/A
9	13/03/2024	453053	133,00	23.982,65	PASTO	3.189.692,45	N/A
10	13/03/2024	453054	193,00	23.982,65	PASTO	4.628.651,45	N/A
11	13/03/2024	453041	293,00	18.223,93	BARRANCABERMEJA	5.339.611,49	N/A
12	13/03/2024	453042	304,00	18.223,93	BARRANCABERMEJA	5.540.074,72	N/A
13	15/03/2024	453097	72,00	16.959,91	MONTERIA	1.221.113,52	N/A
14	22/03/2024	453667	110,00	18.093,40	BARRANCABERMEJA	1.990.274,00	N/A
15	22/03/2024	453668	75,00	16.401,23	BUCARAMANGA	1.230.092,25	N/A
16	22/03/2024	453669	122,00	16.401,23	BUCARAMANGA	2.000.950,06	N/A
17	22/03/2024	453670	110,00	16.401,23	BUCARAMANGA	1.804.135,30	N/A
18	22/03/2024	453671	80,00	16.401,23	BUCARAMANGA	1.312.098,40	N/A
19	22/03/2024	453672	70,00	16.686,87	BUCARAMANGA	1.168.080,90	N/A
20	22/03/2024	453675	32,00	16.959,91	MONTERIA	542.717,12	N/A
21	22/03/2024	453681	178,00	23.982,65	PASTO	4.268.911,70	N/A
22	04/03/2024	452277	561,00	17.761,84	FLORENCIA	9.964.392,24	N/A
23	27/03/2024	453898	80,00	16.993,99	MONTERIA	1.359.519,20	N/A
24	04/03/2024	452420	50,00	17.761,84	FLORENCIA	888.092,00	N/A
25	13/03/2024	453044	124,00	15.184,53	CUCUTA	1.882.881,72	N/A
26	13/03/2024	453045	45,00	15.184,53	CUCUTA	683.303,85	N/A
27	13/03/2024	453046	61,00	15.184,53	CUCUTA	926.256,33	N/A
28	13/03/2024	453047	176,00	15.184,53	CUCUTA	2.672.477,28	N/A
29	27/03/2024	453895	92,00	18.258,01	BARRANCABERMEJA	1.679.736,92	N/A
30	04/04/2024	454528	492,00	24.016,73	PASTO	11.816.231,16	N/A
31	04/04/2024	454529	90,00	18.431,36	BARRANCABERMEJA	1.658.822,40	N/A
32	04/04/2024	454530	156,00	18.369,31	BARRANCABERMEJA	2.865.612,36	N/A
33	04/04/2024	454531	384,00	18.369,31	BARRANCABERMEJA	7.053.815,04	N/A
34	04/04/2024	454533	124,00	18.369,31	BARRANCABERMEJA	2.277.794,44	N/A
35	04/04/2024	454534	191,00	16.686,87	BUCARAMANGA	3.187.192,17	N/A
36	04/04/2024	454535	60,00	16.686,87	BUCARAMANGA	1.001.212,20	N/A
37	04/04/2024	454536	105,00	16.686,87	BUCARAMANGA	1.752.121,35	N/A
38	04/04/2024	454537	112,00	14.621,82	BARRANQUILLA	1.637.643,84	N/A
39	04/04/2024	454540	150,00	17.200,64	FLORENCIA	2.580.096,00	N/A
40	04/04/2024	454541	120,00	17.200,64	FLORENCIA	2.064.076,80	N/A
41	04/04/2024	454542	98,00	17.200,64	FLORENCIA	1.685.662,72	N/A
42	04/04/2024	454544	250,00	17.105,30	MONTERIA	4.276.325,00	N/A
43	04/04/2024	454546	100,00	24.134,67	PASTO	2.413.467,00	N/A
44	04/04/2024	454581	140,00	16.597,96	BUCARAMANGA	2.323.714,40	N/A

45	04/04/2024	454582	61,00	16.597,96	BUCARAMANGA	1.012.475,56	N/A
46	04/04/2024	454583	78,00	17.111,73	FLORENCIA	1.334.714,94	N/A
47	04/04/2024	454586	278,00	24.048,86	PASTO	6.685.583,08	N/A
48	04/04/2024	454587	12,00	24.016,73	PASTO	288.200,76	N/A
49	04/04/2024	454588	38,00	24.048,86	PASTO	913.856,68	N/A
	TOTAL		**7.122,00**			**138.666.700,34**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$138.666.700,34**
VALOR TOTAL ENTREGA 6:	**$138.666.700,34**

ENTREGA 6: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00569769 DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	19/04/2024	455722	58,00	16.100,09	BUCARAMANGA	933.805,22	N/A
2	19/04/2024	455723	99,00	16.100,09	BUCARAMANGA	1.593.908,91	N/A
3	19/04/2024	455724	49,00	16.588,40	BUCARAMANGA	812.831,60	N/A
4	19/04/2024	455725	93,00	17.102,17	FLORENCIA	1.590.501,81	N/A
5	19/04/2024	455726	45,00	17.102,17	FLORENCIA	769.597,65	N/A
6	19/04/2024	455727	251,00	17.102,17	FLORENCIA	4.292.644,67	N/A
7	19/04/2024	455728	87,00	16.613,86	FLORENCIA	1.445.405,82	N/A
8	19/04/2024	455729	115,00	15.241,17	CUCUTA	1.752.734,55	N/A
9	19/04/2024	455730	233,00	15.241,17	CUCUTA	3.551.192,61	N/A
10	19/04/2024	455731	61,00	15.241,17	CUCUTA	929.711,37	N/A
11	19/04/2024	455732	90,00	15.241,17	CUCUTA	1.371.705,30	N/A
12	19/04/2024	455733	158,00	24.039,39	PASTO	3.798.223,62	N/A
13	19/04/2024	455734	172,00	24.039,39	PASTO	4.134.775,08	N/A
14	19/04/2024	455735	264,00	23.550,99	PASTO	6.217.461,36	N/A
15	19/04/2024	455736	81,00	23.550,99	PASTO	1.907.630,19	N/A
16	19/04/2024	455737	151,00	24.039,39	PASTO	3.629.947,89	N/A
17	19/04/2024	455738	285,00	24.039,39	PASTO	6.851.226,15	N/A
18	19/04/2024	455739	114,00	24.039,39	PASTO	2.740.490,46	N/A
19	20/04/2024	455766	338,00	15.326,88	CUCUTA	5.180.485,44	N/A
20	26/04/2024	456287	114,00	18.040,10	BARRANCABERMEJA	2.056.571,40	N/A
21	26/04/2024	456289	234,00	14.621,82	BARRANQUILLA	3.421.505,88	N/A
22	26/04/2024	456290	222,00	14.775,50	CARTAGENA	3.280.161,00	N/A
23	26/04/2024	456291	164,00	17.105,30	MONTERIA	2.805.269,20	N/A
24	26/04/2024	456292	866,00	15.250,73	CUCUTA	13.207.132,18	N/A
25	26/04/2024	456295	24,00	15.416,13	CUCUTA	369.987,12	N/A
26	26/04/2024	456317	500,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	9.161.155,00	N/A
27	26/04/2024	456322	95,00	17.187,88	FLORENCIA	1.632.848,60	N/A
28	26/04/2024	456324	59,00	17.187,88	FLORENCIA	1.014.084,92	N/A
29	26/04/2024	456325	215,00	15.326,88	CUCUTA	3.295.279,20	N/A
30	26/04/2024	456326	141,00	15.326,88	CUCUTA	2.161.090,08	N/A
31	26/04/2024	456327	179,00	15.326,88	CUCUTA	2.743.511,52	N/A
32	26/04/2024	456328	92,00	15.326,88	CUCUTA	1.410.072,96	N/A
33	26/04/2024	456323	32,00	17.187,88	FLORENCIA	550.012,16	N/A
34	26/04/2024	455970	2.996,90	15.924,67	LAS ANIMAS	47.724.643,52	3005
35	26/04/2024	456288	300,00	16.905,06	BUCARAMANGA	5.071.518,00	N/A
36	26/04/2024	456321	105,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	1.923.842,55	N/A

37	26/04/2024	456329	386	24.125,11	PASTO	9.312.292,46	N/A
38	26/04/2024	456330	400,00	24.125,11	PASTO	9.650.044,00	N/A
39	26/04/2024	456331	74,00	24.125,11	PASTO	1.785.258,14	N/A
40	26/04/2024	456332	120,00	24.125,11	PASTO	2.895.013,20	N/A
41	26/04/2024	456333	161,00	24.125,11	PASTO	3.884.142,71	N/A
42	26/04/2024	456316	262,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	4.800.445,22	N/A
43	26/04/2024	456318	215,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	3.939.296,65	N/A
44	26/04/2024	456320	233,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	4.269.098,23	N/A
45	29/04/2024	456364	92,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	1.685.652,52	N/A
46	29/04/2024	456365	60,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	1.099.338,60	N/A
47	2/05/2024	456525	300,00	15.524,13	RIONEGRO	4.657.239,00	N/A
48	3/05/2024	456544	30,00	18.035,80	BARRANCABERMEJA	541.074,00	N/A
49	3/05/2024	456545	75,00	18.035,80	BARRANCABERMEJA	1.352.685,00	N/A
50	3/05/2024	456546	120,00	16.901,37	FLORENCIA	2.028.164,40	N/A
51	3/05/2024	456547	91,00	16.901,37	FLORENCIA	1.538.024,67	N/A
52	3/05/2024	456548	161,00	15.040,37	CUCUTA	2.421.499,57	N/A
53	7/05/2024	456861	240,00	14.127,70	BARRANQUILLA	3.390.648,00	N/A
54	7/05/2024	456862	120,00	14.535,06	CARTAGENA	1.744.207,20	N/A
55	7/05/2024	456863	118,00	16.915,00	FLORENCIA	1.995.970,00	N/A
56	7/05/2024	456864	32,00	16.959,91	MONTERIA	542.717,12	N/A
57	7/05/2024	456865	94,00	15.054,00	CUCUTA	1.415.076,00	N/A
58	7/05/2024	456867	153,00	15.054,00	CUCUTA	2.303.262,00	N/A
59	7/05/2024	456868	121,00	15.054,00	CUCUTA	1.821.534,00	N/A
60	7/05/2024	456870	250,00	15.250,73	CUCUTA	3.812.682,50	N/A
61	7/05/2024	456880	218,00	16.901,37	FLORENCIA	3.684.498,66	N/A
62	8/05/2024	456964	3.000,00	16.215,82	LAS ANIMAS	48.647.460,00	3003
63	8/05/2024	456965	3.000,00	15.721,72	LAS ANIMAS	47.165.160,00	3004
64	10/05/2024	457055	503,00	18.322,31	BARRANCABERMEJA	9.216.121,93	N/A
65	10/05/2024	457057	120,00	15.184,53	CUCUTA	1.822.143,60	N/A
66	10/05/2024	457059	130,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	2.306.579,60	N/A
67	10/05/2024	457060	80,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	1.419.433,60	N/A
68	10/05/2024	457061	40,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	709.716,80	N/A
69	10/05/2024	457062	80,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	1.419.433,60	N/A
70	10/05/2024	457064	60,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	1.064.575,20	N/A
71	10/05/2024	457067	129,00	14.333,21	CARTAGENA	1.848.984,09	N/A
72	10/05/2024	457068	179,00	14.333,21	CARTAGENA	2.565.644,59	N/A
73	10/05/2024	457069	171,00	14.333,21	CARTAGENA	2.450.978,91	N/A
74	10/05/2024	457070	58,00	14.333,21	CARTAGENA	831.326,18	N/A
75	10/05/2024	457075	185,00	16.654,82	FLORENCIA	3.081.141,70	N/A
76	10/05/2024	457076	222,00	16.654,82	FLORENCIA	3.697.370,04	N/A
	TOTAL		**21.165,90**			**360.148.898,68**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$360.148.898,68**
VALOR TOTAL ENTREGA 6	**$360.148.898,68**

ENTREGA 7: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 00721505 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2024

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 263-CENACAVI-2023 WFS							
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	10/05/2024	457063	120,00	17.742,92	BARRANCABERMEJA	2.129.150,40	N/A

2	10/05/2024	457078	42,00	16.654,82	FLORENCIA	699.502,44	N/A
3	10/05/2024	457079	156,00	14.793,82	CUCUTA	2.307.835,92	N/A
4	10/05/2024	457065	135,00	16.141,05	BUCARAMANGA	2.179.041,75	N/A
5	10/05/2024	457066	109,00	16.141,05	BUCARAMANGA	1.759.374,45	N/A
6	10/05/2024	457071	44,00	16.654,82	FLORENCIA	732.812,08	N/A
7	10/05/2024	457072	113,00	16.654,82	FLORENCIA	1.881.994,66	N/A
8	10/05/2024	457073	236,00	16.654,82	FLORENCIA	3.930.537,52	N/A
9	10/05/2024	457074	117,00	16.654,82	FLORENCIA	1.948.613,94	N/A
10	10/05/2024	457077	190,00	16.654,82	FLORENCIA	3.164.415,80	N/A
11	10/05/2024	457080	170,00	23.575,83	PASTO	4.007.891,10	N/A
12	10/05/2024	457141	92,00	16.565,83	BUCARAMANGA	1.524.056,36	N/A
13	10/05/2024	457142	330,00	15.218,60	CUCUTA	5.022.138,00	N/A
14	15/05/2024	457328	141,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	2.437.839,24	N/A
15	15/05/2024	457329	70,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	1.210.274,80	N/A
16	15/05/2024	457331	180,00	16.201,54	FLORENCIA	2.916.277,20	N/A
17	15/05/2024	457333	60,00	16.098,41	MONTERIA	965.904,60	N/A
18	15/05/2024	457335	116,00	14.340,54	CUCUTA	1.663.502,64	N/A
19	15/05/2024	457330	50,00	15.687,77	BUCARAMANGA	784.388,50	N/A
20	15/05/2024	457332	195,00	16.201,54	FLORENCIA	3.159.300,30	N/A
21	15/05/2024	457334	120,00	14.340,54	CUCUTA	1.720.864,80	N/A
22	15/05/2024	457336	128,00	23.122,55	PASTO	2.959.686,40	N/A
23	16/05/2024	457557	313,00	17.289,64	BARRANCABERMEJA	5.411.657,32	N/A
24	16/05/2024	457558	135,00	16.201,54	FLORENCIA	2.187.207,90	N/A
25	23/05/2024	458175	212,00	14.333,21	CARTAGENA	3.038.640,52	N/A
26	23/05/2024	458200	76,00	15.464,67	BUCARAMANGA	1.175.314,92	N/A
27	23/05/2024	458202	712,00	14.117,44	CUCUTA	10.051.617,28	N/A
28	23/05/2024	458201	499,00	15.978,44	FLORENCIA	7.973.241,56	N/A
29	24/05/2024	458228	148,00	22.901,54	PASTO	3.389.427,92	N/A
30	24/05/2024	458230	128,00	22.901,54	PASTO	2.931.397,12	N/A
31	24/05/2024	458218	100,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.706.654,00	N/A
32	24/05/2024	458219	106,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.809.053,24	N/A
33	24/05/2024	458220	51,00	15.464,67	BUCARAMANGA	788.698,17	N/A
34	24/05/2024	458221	53,00	15.464,67	BUCARAMANGA	819.627,51	N/A
35	24/05/2024	458222	95,00	13.173,60	BARRANQUILLA	1.251.492,00	N/A
36	24/05/2024	458229	167,00	22.901,54	PASTO	3.824.557,18	N/A
37	24/05/2024	458231	134,00	22.901,54	PASTO	3.068.806,36	N/A
38	24/05/2024	458233	169,00	22.901,54	PASTO	3.870.360,26	N/A
39	24/05/2024	458234	152,00	22.901,54	PASTO	3.481.034,08	N/A
40	24/05/2024	458235	117,00	22.901,54	PASTO	2.679.480,18	N/A
41	29/05/2024	458419	144,00	22.691,40	PASTO	3.267.561,60	N/A
42	29/05/2024	458524	60,00	17.066,54	BARRANCABERMEJA	1.023.992,40	N/A
43	29/05/2024	458497	105,00	15.978,44	FLORENCIA	1.677.736,20	N/A
44	29/05/2024	458424	102,00	22.691,40	PASTO	2.314.522,80	N/A
45	30/05/2024	458594	202,00	15.254,53	BUCARAMANGA	3.081.415,06	N/A
46	31/05/2024	458788	3.000,00	14.826,06	LAS ANIMAS	44.478.180,00	3006
47	16/05/2024	457559	60,00	14.340,54	CUCUTA	860.432,40	N/A
48	24/05/2024	458232	176,00	22.901,54	PASTO	4.030.671,04	N/A
49	29/05/2024	458491	272,00	15.740,47	SAN ANDRES	4.281.407,84	N/A
50	30/05/2024	458595	99,00	15.768,30	FLORENCIA	1.561.061,70	N/A
51	31/05/2024	458722	85,00	15.768,30	FLORENCIA	1.340.305,50	N/A
52	31/05/2024	458720	150,00	16.856,40	BARRANCABERMEJA	2.528.460,00	N/A

53	31/05/2024	458721	271,00	16.856,40	BARRANCABERMEJA	4.568.084,40	N/A
54	11/06/2024	459287	393,00	14.117,44	CUCUTA	5.548.153,92	N/A
55	11/06/2024	459288	70,00	14.117,44	CUCUTA	988.220,80	N/A
56	11/06/2024	459338	500,00	15.088,17	CUCUTA	7.544.085,00	N/A
57	11/06/2024	459339	212,00	24.134,67	PASTO	5.116.550,04	N/A
58	11/06/2024	459289	429,00	14.117,44	CUCUTA	6.056.381,76	N/A
59	11/06/2024	459286	56,00	14.117,44	CUCUTA	790.576,64	N/A
60	18/06/2024	459798	120,00	13.907,30	CUCUTA	1.668.876,00	N/A
	TOTAL		**12.787,00**			**211.290.345,52**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**$211.290.345,52**
VALOR TOTAL ENTREGA 7	**$211.290.345,52**

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2023						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$89.971.902,00	$66.440.121,31	$0	$0
TOTAL RUBRO CRP			$89.971.902,00	$66.440.121,31	$0	$0

Mediante oficio con número de radicado 2024519000081883 se solicita reducción por concepto de sobrante de ejecución.

VIGENCIA 2024						
DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	10	CSF	$1.349.578.523,00	$819.392.142,85	$211.290.345,52	$318.896.034,63
TOTAL RUBRO CRP			$1.349.578.523,00	$819.392.142,85	$211.290.345,52	$318.896.034,63

- **BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

ENTREGAS	RECURSO	FECHA	VALOR
ENTREGA 1	10	31-dic-23	$ 66.440.121,31
ENTREGA 2	10	31-ene-24	$ 61.156.419,00
ENTREGA 3	10	29-feb-24	$ 74.657.000,72
ENTREGA 4	10	18-mar-24	$ 184.763.124,11
ENTREGA 5	10	15-abr-24	$ 138.666.700,34
ENTREGA 6	10	17-May-24	$ 360.148.898,68
ENTREGA 7	10	12-jun-24	$ 211.290.345,52
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 1.097.122.609,68**
PENDIENTE POR RECIBIR VIGENCIA 2024			$ 318.896.034,63
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 1.439.550.425,00
VALOR VIGENCIA 2023			$ 89.971.902,00
VALOR VIGENCIA 2024			$ 1.349.578.523,00
VALOR ADICION			-
VALOR REDUCCION VIGENCIA 2023			$ 23.531.780,69
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$ 1.439.550.425,00**

- **RESUMEN DE PÓLIZAS**

CONTRATO PRINCIPAL.
Garantía única de cumplimiento No. 21-44-101432951 ANEXO 5
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 26 de diciembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 26 de diciembre de 2023
fecha de expedición: 26 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14-12-2023	01-12-2024	$431.865.127,50
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	14-12-2023	01-12-2024	$287.910.085,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14-12-2023	31-05-2027	$71.977.521,25
Calidad de los Servicios	14-12-2023	01-12-2024	$287.910.085,00

CONTRATO PRINCIPAL.
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101224655 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 26 de diciembre de 2023
Fecha certificada de aprobación: 26 de diciembre de 2023
fecha de expedición 21 de diciembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	14-12-2023	01-10-2024	$232.000.000,00

- **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se efectuó reunión de cruce de cuentas con la empresa, asiste la señora Zuly Cano representante de soporte de operaciones de la empresa WFS.
- Se efectuó la verificación de las listas de precios para el lapso comprendido relacionado en el informe
- Se verifico disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de los suministros.

- **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$1.439.550.425,00	76,21 %	23,57 %

- **CRONOGRAMA DE EJECUCION**

OMITIDO

- **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

Mediante correo electrónico institucional se notifica a la empresa World Fuel Services el día 15 de mayo, la intención de realizar una adición por valor de 400.000.000,00 de pesos M/CTE y prorroga hasta el día 30 de septiembre de 2024 para el presente contrato, adicional se solicita una carta de aceptación por parte del contratista. El día 20 de mayo se recibe correo respuesta a dicha solicitud por parte del señor Juan Araya quien actúa como representante legal de la empresa World Fuel Services, indicando que por retrasos en los pagos, saldos vencidos y demoras en el envío de los certificados de retenciones no aceptará una adición y tampoco una prórroga, es importante aclarar que previo a las solicitudes recibidas por parte del contratista, se tomaron las medidas pertinentes para atenderlas, citando a una reunión de empresas proveedoras de combustibles de aviación y a la Central Administrativa y Contable de Aviación mediante oficio N° 20245419009431523 del 18 de abril de 2024, debido a que el ultimo nombrado interviene en la solución y atención a las solicitudes realizadas por los mismos, en esta reunión se generaron una serie de compromisos de las partes quedando registradas en el acta N°

2024519007046376 de fecha 23 de abril de 2024, también se indicó que de acuerdo al contrato y tomando como referencia la "CLÁUSULA TERCERA. - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL MDN - EJERCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor del presente contrato a la cuenta corriente No.095752986 del Banco de Bogotá a nombre de WORLD FUEL SERVICES COMPANY, LLC SUCURSAL COLOMBIA con Nit. 8301122152, de la siguiente forma:

"PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES, de conformidad con asignación del presupuesto de los puntos adjudicados, pagos parciales contra entregas parciales de los suministros contratados una vez recibido a satisfacción parcial de los suministros, previa asignación de cupo PAC, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días Calendario siguientes al cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución del contrato, y una vez se verifique las siguientes condiciones:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.
3. Informe del Supervisor del contrato.
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas.
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los servicios recibidos a satisfacción, expedida por el supervisor."

Haciendo énfasis en que si bien el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN no está obligado a realizar los pagos dentro de los 60 días calendario posteriores a la radicación del paquete de pago, de acuerdo a lo relacionado en el literal N° 5 Asignación de cupo PAC.

Desde mi función como supervisor, relaciono fechas de radicación de los paquetes de pago, fechas de pagos realizados por parte de MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN y pagos pendientes:

1. Paquete de pago N° 1 $ $66.440.121,31: radicado 03 de enero 2024, pagado 20 de febrero 2024
2. Paquete de pago N° 2 $ $61.156.419,00: radicado 16 de febrero 2024 (se aclara que se radico el paquete de pago hasta esta fecha por demoras en el cierre de año fiscal en SAP, por tanto no se podían hacer los pedidos y entradas necesarias para culminar elaboración de paquete de pago) pagado 22 de abril 2024.
3. Paquete de pago N° 3 $74.657.000,72: radicado 11 de marzo 2024, pagado 22 de abril 2024.
4. Paquete de pago N° 4 $184.763.124,11: Radicado 22 de marzo 2024, a la fecha no se reporta pago.
5. Paquete de pago N° 5 $138.666.700,34: radicado 22 de abril 2024, pagado el valor de $137.027.250,40, pendiente por pagar $1.639.449,94, fecha de pago 30 de mayo 2024.
6. Paquete de pago N° 6 $360.148.898,68: radicado 22 de mayo 2024, a la fecha no se reporta pago.

El día 28 de mayo de 2024, el Oficial del Área Administrativa del departamento de combustibles, envía nuevamente el correo a la empresa WFS solicitando se estudie nuevamente la adición y prorroga, teniendo en cuenta que se tiene un saldo por ejecutar de $335.640.046,44 lo cual perjudicaría la operación de combustibles y estaríamos en la obligación de llevar a cabo la reducción del CDP y CRP por el valor antes mencionado en caso de no ser aceptada la prorroga y adición.

La empresa el día 29 de mayo nuevamente ratifica la posición de no aceptar la adición ni prorroga al contrato en ejecución.

Es de aclarar que no es responsabilidad de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN ni del supervisor asignado al contrato la ejecución del proceso administrativo de la empresa para la aplicación de los pagos, debido a que aun cuando se retroalimenta al contratista cuales facturas pertenecen a cada pago en el acta de recibo a satisfacción firmada en común acuerdo con el supervisor del contrato antes de radicar cada paquete de pago, es el contratista quien no realiza su aplicación indicando que tiene facturas pendientes por cancelar y las cuales ya han sido pagadas, esta información también ya ha sido compartida vía correo electrónico.

A continuación se relacionan las fechas de los consumos facturados incluidos en este informe como última entrega, teniendo en cuenta que de acuerdo al contrato, el proveedor cuenta hasta con 10 días hábiles para realizar la radicación de los tiquetes de consumos y documentación original con factura electrónica de venta, este es el tiempo autorizado, necesario y contemplado, teniendo en cuenta la lejanía de los puntos de suministro y los tiempos logísticos que deben ser utilizados para su centralización, ya que de acuerdo a la dinámica operacional se debe garantizar la disponibilidad en los puntos hasta el momento de finalización del contrato. Es indispensable que para iniciar el proceso de verificación se cumplan los requisitos estipulados en el contrato y sus anexos, por tanto no es posible realizar la entrada de los bienes, actas de recibo a satisfacción e informes de supervisión, hasta que no se cumpla con la revisión requerida:

SUMINISTRO COMBUSTIBLE JET-A1 CONT No. 263-CENACAVIACION-2023 WFS JUNIO 2024											
ÍTEM	FECHA FACTURA	FACTURA	FECHA CONSUMO	TICKET	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PEDIDO	LUGAR	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10/05/2024	457063	06/05/2024	489765	EJC	1136	120,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.742,92	2.129.150,40
2	10/05/2024	457078	07/05/2024	013374	EJC	1116	42,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	699.502,44
3	10/05/2024	457079	06/05/2024	019601	EJC	1125	156,00	N/A	CUCUTA	14.793,82	2.307.835,92
4	10/05/2024	457066	05/05/2024	021064	EJC	1106	109,00	N/A	BUCARAMANGA	16.141,05	1.759.374,45
5	10/05/2024	457071	06/05/2024	013370	PNC	0252	44,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	732.812,08
6	10/05/2024	457072	04/05/2024	013363	PNC	0631	113,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	1.881.994,66
7	10/05/2024	457073	04/05/2024	013361	PNC	0631	236,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	3.930.537,52
8	10/05/2024	457074	04/05/2024	013360	PNC	0631	117,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	1.948.613,94
9	10/05/2024	457077	04/05/2024	013362	PNC	0631	190,00	N/A	FLORENCIA	16.654,82	3.164.415,80
10	10/05/2024	457080	04/05/2024	031635	EJC	5428	170,00	N/A	PASTO	23.575,83	4.007.891,10
11	10/05/2024	457141	20/03/2024	020932	EJC	1134	92,00	N/A	BUCARAMANGA	16.565,83	1.524.056,36
12	10/05/2024	457142	20/03/2024	019451	EJC	1146	330,00	N/A	CUCUTA	15.218,60	5.022.138,00
13	10/05/2024	457065	03/05/2024	021061	EJC	1134	135,00	N/A	BUCARAMANGA	16.141,05	2.179.041,75
14	15/05/2024	457328	08/05/2024	489936	PNC	0624	141,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.289,64	2.437.839,24
15	15/05/2024	457329	08/05/2024	489309	EJC	1132	70,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.289,64	1.210.274,80
16	15/05/2024	457331	09/05/2024	013381	EJC	1124	180,00	N/A	FLORENCIA	16.201,54	2.916.277,20
17	15/05/2024	457333	09/05/2024	1087313	EJC	1140	60,00	N/A	MONTERIA	16.098,41	965.904,60
18	15/05/2024	457335	10/05/2024	019609	EJC	1136	116,00	N/A	CUCUTA	14.340,54	1.663.502,64
19	15/05/2024	457330	09/05/2024	021074	EJC	1138	50,00	N/A	BUCARAMANGA	15.687,77	784.388,50
20	15/05/2024	457332	10/05/2024	013382	EJC	1124	195,00	N/A	FLORENCIA	16.201,54	3.159.300,30
21	15/05/2024	457334	11/05/2024	019612	EJC	1134	120,00	N/A	CUCUTA	14.340,54	1.720.864,80
22	15/05/2024	457336	13/05/2024	031681	EJC	5428	128,00	N/A	PASTO	23.122,55	2.959.686,40
23	16/05/2024	457557	14/05/2024	489946	PNC	0604	130,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.289,64	2.247.653,20
			14/05/2024	489947	PNC	0604	183,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.289,64	3.164.004,12
24	16/05/2024	457558	14/05/2024	013391	EJC	1124	135,00	N/A	FLORENCIA	16.201,54	2.187.207,90
28	23/05/2024	458175	01/05/2024	746643	EJC	2106	212,00	N/A	CARTAGENA	14.333,21	3.038.640,52
25	23/05/2024	458200	15/05/2024	021094	EJC	1136	76,00	N/A	BUCARAMANGA	15.464,67	1.175.314,92
26	23/05/2024	458202	15/05/2024	019622	EJC	1147	712,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	10.051.617,28
27	23/05/2024	458201	15/05/2024	013393	EJC	1124	249,00	N/A	FLORENCIA	15.978,44	3.978.631,56
			15/05/2024	13396	EJC	1124	250,00	N/A	FLORENCIA	15.978,44	3.994.610,00
29	24/05/2024	458228	18/05/2024	031706	EJC	2161	148,00	N/A	PASTO	22.901,54	3.389.427,92
30	24/05/2024	458230	18/05/2024	031705	EJC	2142	128,00	N/A	PASTO	22.901,54	2.931.397,12
31	24/05/2024	458218	20/05/2024	489913	EJC	1136	100,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.066,54	1.706.654,00
32	24/05/2024	458219	18/05/2024	489959	EJC	1132	106,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.066,54	1.809.053,24
33	24/05/2024	458220	16/05/2024	021098	EJC	1136	51,00	N/A	BUCARAMANGA	15.464,67	788.698,17
34	24/05/2024	458221	18/05/2024	021101	EJC	1136	53,00	N/A	BUCARAMANGA	15.464,67	819.627,51
35	24/05/2024	458222	20/05/2024	018843	EJC	1136	95,00	N/A	BARRANQUILLA	13.173,60	1.251.492,00
36	24/05/2024	458229	20/05/2024	031712	EJC	2161	167,00	N/A	PASTO	22.901,54	3.824.557,18
37	24/05/2024	458231	20/05/2024	031711	FAC	4129	134,00	N/A	PASTO	22.901,54	3.068.806,36
38	24/05/2024	458233	21/05/2024	031716	EJC	2161	169,00	N/A	PASTO	22.901,54	3.870.360,26
39	24/05/2024	458234	21/05/2024	031717	FAC	4129	152,00	N/A	PASTO	22.901,54	3.481.034,08
40	24/05/2024	458235	20/05/2024	031713	EJC	2142	117,00	N/A	PASTO	22.901,54	2.679.480,18
41	29/05/2024	458419	22/05/2024	031720	EJC	2161	35,00	N/A	PASTO	22.691,40	794.199,00
			22/05/2024	031722	EJC	2161	109,00	N/A	PASTO	22.691,40	2.473.362,60
42	29/05/2024	458524	21/05/2024	489783	EJC	1136	60,00	N/A	BARRANCABERMEJA	17.066,54	1.023.992,40
43	29/05/2024	458497	17/05/2024	013397	EJC	1134	105,00	N/A	FLORENCIA	15.978,44	1.677.736,20
44	29/05/2024	458424	23/05/2024	031728	PNC	0248	102,00	N/A	PASTO	22.691,40	2.314.522,80

45	30/05/2024	458594	24/05/2024	021117	EJC	1129	202,00	N/A	BUCARAMANGA	15.254,53	3.081.415,06
46	31/05/2024	458788	20/05/2024	6533	BMMA	7	3.000,00	3006	LAS ANIMAS	14.826,06	44.478.180,00
47	16/05/2024	457559	14/05/2024	19616	EJC	1108	60,00	N/A	CUCUTA	14.340,54	860.432,40
48	24/05/2024	458232	18/05/2024	031707	FAC	4129	176,00	N/A	PASTO	22.901,54	4.030.671,04
49	29/05/2024	458491	17/05/2024	06949	EJC	1125	272,00	N/A	SAN ANDRES	15.740,47	4.281.407,84
50	30/05/2024	458595	27/05/2024	013410	EJC	1132	99,00	N/A	FLORENCIA	15.768,30	1.561.061,70
51	31/05/2024	458722	28/05/2024	013415	EJC	1108	85,00	N/A	FLORENCIA	15.768,30	1.340.305,50
52	31/05/2024	458720	28/05/2024	489922	EJC	1136	150,00	N/A	BARRANCABERMEJA	16.856,40	2.528.460,00
53	31/05/2024	458721	28/05/2024	489923	EJC	1106	271,00	N/A	BARRANCABERMEJA	16.856,40	4.568.084,40
54	11/06/2024	459287	20/05/2024	019646	PNC	0609	154,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	2.174.085,76
			20/05/2024	019645	PNC	0609	239,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	3.374.068,16
55	11/06/2024	459288	20/05/2024	019642	EJC	1136	70,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	988.220,80
56	11/06/2024	459338	29/01/2024	019254	EJC	1147	500,00	N/A	CUCUTA	15.088,17	7.544.085,00
57	11/06/2024	459339	28/02/2024	031192	EJC	5428	46,00	N/A	PASTO	24.134,67	1.110.194,82
			28/02/2024	031195	EJC	5428	56,00	N/A	PASTO	24.134,67	1.351.541,52
			28/02/2024	031199	EJC	5428	110,00	N/A	PASTO	24.134,67	2.654.813,70
58	11/06/2024	459289	19/05/2024	019636	PNC	0609	275,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	3.882.296,00
			19/05/2024	019637	PNC	0609	154,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	2.174.085,76
59	11/06/2024	459286	19/05/2024	019635	EJC	1139	56,00	N/A	CUCUTA	14.117,44	790.576,64
60	18/06/2024	459798	30/05/2024	019679	EJC	1106	120,00	N/A	CUCUTA	13.907,30	1.668.876,00
							12.787,00				**211.290.345,52**

- **ANEXOS AL INFORME**

- CRP
- Facturas N° 457063-457078-457079-457065-457066-457071-457072-457073-457074-457077-457080-457141-457142-457328-457329-457331-457333-457335-457330-457332-457334-457336-457557-457558-458175-458200-458202-458201-458228-458230-458218-458219-458220-458221-458222-458229-458231-458233-458234-458235-458419-458524-458497-458424-458594-458788-457559-458232-458491-458595-458722-458720-458721-459287-459288-459338-459339-459289-459286-459798
- Entrada N° 5003377500-2024/5003386080-2024
- Acta de recibo a satisfacción N° 00721505
- Certificado parafiscales y planilla
- Certificación bancaria
- Acta de reunión N° 2024519007046376
- Citación a reunión N° 2024519009431523
- Correos informando situación de pagos y solicitud de prórroga y adición.

Julian Eduardo Murcia Sánchez
CN= 80082950260
C.C. 1.073.381.527
OFICIAL DEL EJERCITO

MY. JULIAN EDUARDO MURCIA SANCHEZ
Oficial aeronavegabilidad DAVAA
Supervisor Contrato No. 263-CENACAVIACIÓN-2023
Celular: 3105765765