MONTAJES ELECTRICOS MAURICIO ZORRO S.A.S

NIT 901422871-8

Duitama, 05 agosto de 2024

Arquitecto

Juan Alexander Ruiz Mayorga
Secretario de Infraestructura
Municipio de Sotaquirá

Buen día, atendiendo a su solicitud enviamos nuestra oferta, dejo a su consideración la presente cotización.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ADECUACIÓN ACOMETIDA PARQUE PRINCIPAL	GL	1	$ 2.020.000	$ 2.020.000
2	SUMINISTRO E INSTALACION BALASTRO DE 70W	UND	20	$ 52.680	$ 1.053.600
3	SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADOR DE 30 MF	UND	18	$ 27.680	$ 498.240
4	SUMINISTRO E INSTALACION BASE PARA FOTOCELDA	UND	30	$ 12.900	$ 387.000
5	SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCELDA	UND	30	$ 41.200	$ 1.236.000
6	SUMINISTRO E INSTALACION ARRANCADOR PARA 70-400 W	UND	12	$ 32.350	$ 388.200
7	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE REFLECTOR LED 200 W	UND	10	$ 452.400	$ 4.524.000
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED HORIZONTAL 50 W INC. ANCLAJE	UND	6	$ 1.060.900	$ 6.365.400
9	TRASLADO DE POSTE DE FERROCONCRETO 8M <200M	UND	2	$ 628.400	$ 1.256.800
10	DESMONTAJE DE LUMINARIA O REFLECTOR	UND	22	$ 62.700	$ 1.379.400
11	DESMANTELAMIENTO DE ACOMETIDA	UND	1	$ 61.050	$ 61.050
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 2X14 PARA CONEXIÓN DE REFLECTORES Y LUMINARIAS INC. ACCESORIOS DE ANCLAJE	ML	220	$ 12.900	$ 2.838.000
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLO 70W	UND	8	$ 39.400	$ 315.200
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE FERROCONCRETO 8M EXTRAREFORZADO INC. APERTURA DE HUECO, HINCADA Y PLOMADA	UND	3	$ 1.189.600	$ 3.568.800
15	CIMENTACION PARA POSTES EXTRAREFORZADO INC. MATERIALES	UND	3	$ 124.840	$ 374.520
16	MANTENIMIENTO FORESTAL REDES DE ALUMBRADO PUBLICO INC. GRUA CON CANASTA	KM	0,7	$ 2.777.300	$ 1.944.110
				TOTAL	$ 28.210.320

Esta cotización tiene validez de quince (15) días

Agradezco su amable atención,

MAURICIO ZORRO
R/L MONTAJES ELECTRICOS M.Z SAS
NIT:901422871-8