Denominación del bien o servicio	**"Contratar servicios para la ejecución de las actividades del plan de bienestar social e incentivos para los servidores públicos del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) Regional Cordoba 2024"**	**Anexo #**	**1**
		Fecha	**20/04/2023**

Elaborado de conformidad con la metodología propuesta por la Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente en el "Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación".

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	A partir de cuando se inicia el tratamiento	Cuando se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Numeración consecutiva desde 1	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Formulado, no modificar	Formulado, no modificar	Seleccionar de lista desplegable	Seleccionar de lista desplegable	Digitar	Digitar	Digitar	Seleccionar de lista desplegable
1	General	Interno	Contratación	Operacionales	Retraso en la suscripción del contrato en el plazo establecido y/o retraso en la constitución y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato por parte del Contratista	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato que conlleva nueva planeación de las actividades programadas	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	ICBF y Contratista	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Antes de la ejecucion del contrato	Aprobación de Garantías	Seguimiento en el Secop II y con el proveedor	Diaria
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas en la planeación, logística u organización del contratista que retrasen la ejecución de las actividades requeridas.	Retraso en la ejecución de la actividad	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Contratista	Obligación por parte del contratista de efectuar todas las acciones necesarias para llevar a cabo la realización de cada uno de los eventos o actividades del plan de bienestar e incentivos, según los requerimientos del ICBF, de manera que la	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Finzalización del contrato	Acta de reunión y cronograma de ejecución	Mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacionales	Accidente laboral de personal del contratista en el desarrollo de las actividades	Retrasos en la ejecución de la actividad	2=Improbable	3=Moderado	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe prever un riesgo mediante la disponibilidad de personal que garantice la ejecución de la actividad en estos casos. Obligación por parte del contratista de que la totalidad de su personal esté afiliado al	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	No	ICBF y Contratista	Desde la estructuración de los documentos del proceso	Finzalización del contrato	Seguimiento a cada actividad	Diaria
4	General	Externo	Planeación	Económicos	Estimación inadecuada de los costos por parte de los oferentes	Asunción por parte del contratista de todos los costos directos e indirectos en que pueda incurrir para la correcta ejecución del contrato.	3=Posible	3=Moderado	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificación de los valores por parte del contratista al momento de presentar la oferta, teniendo en cuenta todas las actividades a realizar, así como todos los impuestos y costos en los que debe incurrir para la ejecución del contrato	2=Improbable	2=Menor	4	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Desde que el contratista se inscribe como interesado en el proceso, lee y verifica todas las condiciones del proceso de selección para	Finzalización del contrato	Validar los valores ofertados antes de cada evento	Quincenal
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Fallas tecnológicas para las actividades virtuales.	Retraso en la ejecución de cada unoa de las actividades requeridas en el plan de bienestar	3=Posible	2=Menor	5	Riesgo Medio	Contratista	El contratista debe prever inconvenientes tecnologicos para la realización de las actividades virtuales , teniendo alternativas que le permitan de conexión que le permitan desarrollar las actividades.	1=Raro	2=Menor	3	Riesgo Bajo	Si	ICBF y Contratista	Durante la ejecucion del contrato	Finzalización del contrato	Conexión 30 minutos antes de cada actividad	Diaria