| | | | |
|---|---|---|---|
| CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO | CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO | CODIGO: | FOR-GESAD-26 |
| | PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA | VERSIÓN | 04 |
| | ACTA DE TERMINACIÓN | VIGENCIA | 29/06/2022 |
| | | Página 1 de 1 | |

**ACTA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE* No. 007 DEL AÑO 2024 CELEBRADO ENTRE EL CONCEJO MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Y NATALIA MORALES TORRES.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | *007 de enero de 2024* |
| **Registro presupuestal** | No 11 de 19 de enero de 2024 y No 151 de 21 de mayo de 2024 |
| **CONTRATISTA:** | *Natalia Morales Torres CC 1.121.874.609* |
| **SUPERVISOR:** | *María Inés Vargas Velásquez / Secretaría General (E)* |
| **OBJETO:** | *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.* |
| **VALOR INICIAL:** | *DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($19.302.344).* |
| **VALOR ADICION:** | *SE ADICIONO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($9.651.172) Y SE PRORROGA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR DOS (2) MESES.* |
| **VALOR FINAL:** | *VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($28.953.516).* |
| **PLAZO:** | *CUATRO(4) MESES* |
| **PRÓRROGA:** | *DOS (2) MESES* |
| **OTRAS MODIFICACIONES** | *No* |
| **FECHA DE INICIO:** | *21 de enero de 2024* |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | *22 de julio de 2024* |

En la ciudad de Villavicencio/Meta, se reunieron María Inés Vargas Velásquez quien actúa en nombre y representación del Concejo Municipal de Villavicencio, en calidad de Supervisor del Contrato No.007 de 2024; y Natalia Morales Torres con CC 1.121.874.609 con el fin de formalizar la terminación del contrato No.007 de 2024.

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

1.- Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.

2.- Que el contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la Terminación del contrato.

Se firma en Villavicencio/Meta, a los 22 días del mes de julio de 2024.

**Natalia Morales Torres**
CC 1.121.874.609
Contratista

**María Inés Vargas Velásquez**
CC 40.432.877
Secretaria General (E)

Powered by CamScanner