**CRONOGRAMA COMPONENTE FAMILIAS, COMUNIDADES Y REDES**

**CRONOGRAMA FASES CARACTERIZACION POBLACIONAL**

**2024**

**Integrantes: Alejandra Barios, Esperanza Alvarado, Lizdany Hernández, Julieth Lambraño, Martha Rueda, Katherin Gámez**

| COMPROMISOS | FECHA DE EJECUCIÒN | FECHA DE ENTREGA | ACTIVIDADES | METODOLOGIA | PARTICIPANTES | RESPONSABLES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Encuentro equipo trasversal** | **12/06/2024** | **12/06/2024** | Lectura de compromisos del componente | se reunirán el equipo trasversal , maestra y responsable del servicio para realizar lectura de los compromisos y acciones a implementar para dar cumplimiento a los estándares y anexo técnico | Responsable del servicio<br>Equipo trasversal<br>Líder componente | Componente familias comunidades y redes |
| **Encuentro equipo trasversal** | **26/06/2024** | **26/06/2024** | Construcción de encuesta para el mapeo territorial inicial | Se realizará construcción de la encuesta para el talento humano y familias del jardín.<br>Compartir con las familias y talento humano el link, | Responsable del servicio<br>Equipo trasversal<br>Líder componente | Componente familias comunidades y redes |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | para recopilación de la información. | | |
| **Aplicación herramienta del mapeo territorial inicial a familias y talento humano** | **28/06/2024** | **28/06/2024** | Encuesta virtual | Se aplicara la herramienta de mapeo territorial inicial a través de una encuesta virtual para la consolidación de datos recolectados | Familias y talento humano | Componente familias comunidades y redes |
| **Fortalecimiento al componente** | **04/07/2024** | **05/07/2024** | Capacitación virtual | Por medio de una capacitación se fortalecerá el componente familia, comunidades y redes | Componente | Componente de familias, comunidades y redes |
| **Lectura de identidad** | **15/07/2024** | **16/07/2024** | Lectura de identidad | Se sistematizara los datos recolectados en el mapeo territorial inicial | Componente | Componentes de familias, comunidad y redes |
| **Análisis y apropiación** | **22/07/2024** | **23/07/2024** | Análisis y apropiación | Por medio de el mapeo territorial inicial se identificarán las necesidades y recursos de las familias para sistematizar la caracterización de las familias | Componente | Componente de redes, comunidad y redes |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Construcción del documento de caracterización** | **05/08/2024** | **08/08/2024** | Construcción del documento de caracterización | Recopilación de información arrojada en las encuestas realizadas con el talento humano y familias de la unidad operativa. | Componente | Componente de redes, comunidad y redes |
| **Socialización del documento de caracterización** | **20/08/2024** | **21/08/2024** | Socialización del documento de caracterización | Se socializara el documento de caracterización al talento humano y familias del jardín infantil semillitas de amor | Familias y talento humano | Componente de redes, comunidad y redes |