BRACOL

BITACORA DE OBRA

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 01 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 01**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Cerramiento perimetral



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUNOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : no hay observaciones

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 02 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 02**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.		a.m.	p.m
ING. RES. CONTRATISTA	1					Soleado		
ING. SUPERVISOR	1					Seco	X	
MAESTRO	1					Nublado		X
AYUDANTES	3					Lluvia Pasajera		
						Lluvioso		
						Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Limpieza general



Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra			
Ocurrió Algún Accidente?			
SI		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
SI		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : no hay observaciones

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 03 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 03**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		X
Seco	X	
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:

Señalización

Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

es dia domingo y no se labora

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : no se trabaja por ser domingo

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 04 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 04**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		X
Seco	X	
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se continua con Limpieza general



Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algún Accidente?			
Retroexcavadora	1	2	Si		No	X
Motoniveladora			Hora:			
Vibrocompactador			Nombre:			
Carrotanque			Cargo:			
Volqueta	1	2	Actividad que Desempeñaba:			
Herramienta Menor	1	2	Hubo Lesión?			
			Si		No	X

EXCELENTE.... 1 | BUENO .... 2 | DEFICIENTE.... 3

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : no hay observaciones

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 05 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 05**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		X
Seco	X	
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se continua con Limpieza general



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : no hay observaciones

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 06 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 06**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		X
Seco	X	
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se continua con Limpieza general



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : no hay observaciones

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 07 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 07**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		X
Seco	X	
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización	
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se realiza actividad de demolicion



Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra			
Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : no hay observaciones

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 08 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 08**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado		X
Seco	X	
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se continua con actividad de demolicion



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
SI		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
SI		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : no hay observaciones

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 09 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 09**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	
Seco	X	
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se continua con actividad de demolicion (dia sabado)



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : se trabajo hasta las 12 del medio dia

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 10 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 10**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	
Seco	X	
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización	
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

dia domingo no se trabajo

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
SI		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : dia de descanso

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 11 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 11**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.		a.m.	p.m
ING. RES. CONTRATISTA	1					Soleado	x	x
ING. SUPERVISOR	1					Seco	X	x
MAESTRO	1					Nublado		
AYUDANTES	3					Lluvia Pasajera		
						Lluvioso		
						Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se continua con actividad de demolicion



Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra			
Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 12 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 12**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se continua con actividad de demolicion



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
SI		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
SI		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 13 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 13**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X

Señalización

Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se continua con actividad de demolicion



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 14 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 14**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.		a.m.	p.m
ING. RES. CONTRATISTA	1					Soleado	x	x
ING. SUPERVISOR	1					Seco	X	x
MAESTRO	1					Nublado		
AYUDANTES	3					Lluvia Pasajera		
						Lluvioso		
						Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización	
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Se continua con actividad de demolicion



Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra			
Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 15 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 15**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1				
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:

Señalización

Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

acopio de materiales



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 16 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 16**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO			
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

acopio de materiales



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
SI		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 17 DE DE DICIEMBRE DE 2023	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 17**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO			
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

extendido de material



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 02 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 18**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Compactacion de material



Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algún Accidente?			
Retroexcavadora	1	2	Si		No	X
Motoniveladora			Hora:			
Vibrocompactador			Nombre:			
Carrotanque			Cargo:			
Volqueta	1	2	Actividad que Desempeñaba:			
Herramienta Menor	1	2	Hubo Lesión?			
			Si		No	X

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 03 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 19**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización	
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Compactacion de material



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : se trabajo hasta la 12 del medio dia

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 04 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 20**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización	
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

no se trabajo es dia domingo de descanso

Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra			
Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing, Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : dia de descanso

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 05 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 21**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.		a.m.	p.m
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1			Soleado	x	x
ING. SUPERVISOR	1					Seco	X	x
MAESTRO	1					Nublado		
AYUDANTES	3					Lluvia Pasajera		
						Lluvioso		
						Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

acopio de material sub-base para compactacion



Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algún Accidente?			
Retroexcavadora	1	2	Si		No	X
Motoniveladora			Hora:			
Vibrocompactador			Nombre:			
Carrotanque			Cargo:			
Volqueta	1	2	Actividad que Desempeñaba:			
Herramienta Menor	1	2	Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3				

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 06 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 22**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización	
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Sub base granular compactada



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
SI		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
SI		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 07 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 23**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.		a.m.	p.m
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1			Soleado	x	x
ING. SUPERVISOR	1					Seco	X	x
MAESTRO	1					Nublado		
AYUDANTES	3					Lluvia Pasajera		
						Lluvioso		
						Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Adecuación y nivelación para instalación de bordillo



Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algún Accidente?			
Retroexcavadora	1	2	Si		No	X
Motoniveladora			Hora:			
Vibrocompactador			Nombre:			
Carrotanque			Cargo:			
Volqueta	1	2	Actividad que Desempeñaba:			
Herramienta Menor	1	2	Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3				

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 08 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 24**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Compactación de sub base



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
SI		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
SI		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 09 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 25**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Vaciado de concreto para aislamiento tipo anden



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 | BUENO .... 2 | DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 09 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 25**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Vaciado de concreto para aislamiento tipo anden



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 10 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 26**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

concreto para aislamiento tipo anden



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 11 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 27**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

dia domingo no se laboro

Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 | BUENO .... 2 | DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : dia de descanso

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 12 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 28**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra						Estado del Tiempo / Duración		
Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.		a.m.	p.m
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1			Soleado	x	x
ING. SUPERVISOR	1					Seco	X	x
MAESTRO	1					Nublado		
AYUDANTES	3					Lluvia Pasajera		
						Lluvioso		
						Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

concreto para aislamiento tipo anden



Maquinaria y Equipos en Obra			Accidentes en Obra			
Descripción	Cant.	Estado	Ocurrió Algún Accidente?			
Retroexcavadora	1	2	Si		No	X
Motoniveladora			Hora:			
Vibrocompactador			Nombre:			
Carrotanque			Cargo:			
Volqueta	1	2	Actividad que Desempeñaba:			
Herramienta Menor	1	2	Hubo Lesión?			
			Si		No	X
EXCELENTE.... 1	BUENO 2	DEFICIENTE.... 3				

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 13 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 29**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO	1				
AYUDANTES	3				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Rehabilitación muro intervenido no contractual



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 14 DE DE FEBRERO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 30**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO					
AYUDANTES	2				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial

Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:

Señalización

Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Siembra Proceso de empradización



Maquinaria y Equipos en Obra

Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra

Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			

Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 05 DE DE MARZO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 31**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO					
AYUDANTES	2				

Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización	
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Siembra Proceso de empradización



Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra			
Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra :

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
CONTROL DE OBRA

BITACORA DIARIA DE OBRA

Fecha: 06 DE DE MARZO DE 2024	**Localización:** Municipio de Arauca	**Hoja Número: 32**
Entidad Contratante: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL	**Contratista:** BRACOL GROUP SAS	
Contrato de Obra: No.583 de 2023	**Objeto:** "ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MEDIANTE LA DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	
SUPERVISOR	**Ing. Eduard Mora**	

Personal en Obra

Cargo	Cant.	Cargo	Cantidad	Cargo	Cant.
ING. RES. CONTRATISTA	1	CANGURO	1		
ING. SUPERVISOR	1				
MAESTRO					
AYUDANTES	2				


Estado del Tiempo / Duración

	a.m.	p.m
Soleado	x	x
Seco	X	x
Nublado		
Lluvia Pasajera		
Lluvioso		
Lluvia Fuerte		

Elementos de Seguridad Industrial					Señalización		
Cascos: X	Botas: X	Guantes: X	Gafas: X	Carné: X	Conos:	Cintas reflectivas: X	Señales preventivas:

Actividades Desarrolladas

Siembra Proceso de empradización lograda



Maquinaria y Equipos en Obra		
Descripción	Cant.	Estado
Retroexcavadora	1	2
Motoniveladora		
Vibrocompactador		
Carrotanque		
Volqueta	1	2
Herramienta Menor	1	2

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

Accidentes en Obra			
Ocurrió Algún Accidente?			
Si		No	X
Hora:			
Nombre:			
Cargo:			
Actividad que Desempeñaba:			
Hubo Lesión?			
Si		No	X

EDNSON MUÑOZ RAMIREZ
Ing. Residente de Obra
MP. 54202-331483- NTS

Observaciones en Obra : se termina la obra