INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6458865 del 24 de Junio de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Luz Andrea Montoya Alvarez Subdirectora Centro Atención Sector Agropecuario y ARDOBOT ROBOTICA S.A.S, cuyo objeto es: Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2024. LOTES 4 Y 8", me permito presentar informe a fin de solicitar la modificación de prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Angela María Cardenas Corrales
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Monica Adriana Bedoya
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6458865
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2024. LOTES 4 Y 8
VALOR:	Veintiun millones novecientos treinta y tres pesos mda/cte, (21.933.000,00)
CONTRATISTA:	ARDOBOT ROBOTICA S.A.S
NIT:	901061066
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Centro Atención Sector Agropecuario – Regional Risaralda
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 de Junio de 2024

FECHA DE INICIO:	28 de Junio de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Dos (02) meses
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Veintiun millones novecientos treinta y tres pesos mda/cte, (21.933.000,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Veintiun millones novecientos treinta y tres pesos mda/cte, (21.933.000,00)
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. x:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A.
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará al CONTRATISTA el valor del Contrato mediante un (1) único pago previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura aprobada y recibida a entera satisfacción por parte del Supervisor designado y con el cumplimiento de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la Ley y la Entidad, entre ellos, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales. Todo lo anterior dando cumplimiento a la ley 789 de 2002, artículo 23 de la ley 1150 de 2007. El pago está sujeto a la disponibilidad de PAC. El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

2.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros Mundial
No. PÓLIZA	C-100077625
CERTIFICADO	10308082
FECHA EXPEDICIÓN	28 de Junio de 2024

FECHA APROBACIÓN	28 de Junio de 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	28 de Junio de 2024	28 de Diciembre de 2024	2193300
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	28 de Junio de 2024	28 de Diciembre de 2027	1096650
Calidad del Bien	28 de Junio de 2024	28 de Febrero de 2025	2193300

3. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Angela María Cardenas Corrales con mediante SECOP II

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	21933000				
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)	21933000				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	21933000				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0,00%
Financiera	0,00%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6458865 DE 24 de Junio de 2024

El suscrito JAVIER MADRIGAL, identificado con la CC No. 1037629455, representante legal de ARDOBOT ROBOTICA SAS, con Nit. 901.061.066-5, dentro de los tiempos establecidos para la ejecución del contrato, me permito informar a la supervisión del mismo, las siguientes eventualidades, con el fin de solicitarle una prórroga en la fecha límite de entrega de los productos, justificado en los siguientes acontecimientos. 1. Nuestro proveedor principal en China ha tenido problemas con los ítems 4 y 5 del lote 4, pues en primera instancia realizó la compra a un fabricante el cuál después de varios días le canceló la orden porque no tenía el stock suficiente, para solucionar el problema realizó una nueva compra con otro proveedor pero éste le ha solicitado reiteradas veces tiempo, ya que el producto ha estado agotado y necesita primero recoger el stock de varias tiendas para luego enviarlo a nuestro proveedor. Tal situación puede evidenciarse en los anexos 1, 2 y 3. 2. El día 19 de Agosto se le solicita al proveedor enviar los productos de la orden, a excepción de los ítems 4 y 5 para nosotros adelantar en la revisión de los mismos, calidad, empaque y etiquetado. Los productos fueron enviados, cuya guía de transporte se puede evidenciar en el anexo 4. 3. Nuestro proveedor nos indica el día de ayer 21 de Agosto de 2024 que los productos que faltan referenciados en el punto 1 estarán listos el próximo Jueves 29 de Agosto, es decir que sumando despacho, transporte y nacionalización a nuestro país estará llegando aproximadamente para el 15 de Septiembre. Solicitamos amablemente una prórroga de 21 días calendario, es decir hasta el 20 de Septiembre de 2024 para que se pueda solucionar la situación presentada con los ítems 4 y 5 del lote 4, y así poder realizar una única entrega a satisfacción, tal cómo lo exige la entidad. Cabe resaltar que el 50% de la mercancía ya se encuentra lista y etiquetada en nuestra bodega, sólo falta que nos llegue la caja del anexo 4 y nuestro proveedor principal en China pueda solucionar el inconveniente y despacho de manera urgente por DHL. Este tiempo también contempla el despacho de la mercancía total a la sede de la entidad ARDOBOT ROBÓTICA SAS a lo largo de los últimos cinco años ha tenido 6 contratos apróximadamente con la entidad SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – REGIONAL RISARALDA y en todos hemos entregado los productos en los tiempos establecidos, recibidos y pagados a satisfacción, por lo que la entidad sabe que nuestro interés siempre es cumplir y seguir teniendo negociaciones de apoyo mutuo, por lo que dado estos imprevistos solicitamos una prórroga para poder solucionar y cumplir a satisfacción. Por todas estas razones solicitamos amablemente a la entidad entender el proceso que se ha venido desarrollando para la compra y los imprevistos presentados y que nuestra intención primordial es cumplir y que todos los productos sean entregados con eficiencia y calidad.


Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en veintitrés (23) dias, con lo cual la fecha de finalización será el 20 de septiembre de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 27 de Agosto de 2024

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



ANGELA MARIA CARDENAS CORRALES
Profesional G10

Vto. Bno



LUZ ANDREA MONTOYA ALVAREZ
Ordenadora del Gasto

Proyectó: monica Bedoya, Apoyo Supervision Contratos 