ANEXO MODIFICACION PRORROGA 01 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6458865DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y ARDOBOT ROBOTICA S.A.S

Se realiza modificación de Prorroga 01 al contrato de compraventa **CO1.PCCNTR.6458865** lo cual modifica otras cláusulas del contrato relacionadas, previas las siguientes consideraciones: **1.** El 24 de Junio de 2024, las partes suscribieron el contrato de Compraventa de la referencia, cuyo objeto es: "*Compra de materiales/insumos para el correcto desarrollo de los diferentes procesos de prototipado y validación que se realizan en los proyectos de base tecnológica de I+D+i en las líneas tecnológicas del Tecnoparque Nodo Pereira, para fortalecer los procesos de acompañamiento metodológico, diseño, desarrollo y validación de prototipos TRL6 y TRL7/8 para la vigencia 2024. LOTES 4 Y 8.",* **2.** El plazo de ejecución de conformidad es de**:** ***"PLAZO DE EJECUCIÓN****: hasta el 28 de Agosto de 2024*. **3**. El contratista solicita prorroga bajo el oficio radicado con el No. 66-1-2024-001926 del día 26 de agosto de 2024. **4.** Teniendo en cuenta lo anterior se requiere prorrogar la fecha de terminación del contrato. **PRORROGA 01**. Se prorroga el término inicial del contrato por veintitrés (23) días, ampliando la fecha de terminación hasta el 20 de septiembre de 2024 el cual se realiza directamente en la plataforma SECOP II. **PARÁGRAFO 1**: **GARANTÍAS** El contratista deberá reportar la prórroga a la garantía de cumplimiento de conformidad con los cambios surtidos en las modificaciones del contrato. Las demás condiciones del clausulado del Contrato de Prestacion de Servicios No CO1.PCCNTR.6458865 DE 2024, permanecerán indemnes.

Proyectó: Mónica Adriana Bedoya, Apoyo Supervisión de Contratos
Revisión Legal: Daniel Felipe Gutierrez Leon, Abogado Gestión Contractual