25-9509

Villeta **No: 25-2-2024-003757**
20/08/2024 8:47:25

Doctora
Nydia Jimena Rodríguez Rodríguez
Subdirectora (e)
Villeta, Cundinamarca.

Asunto: Solicitud adición al contrato de prestación de servicios No CO1.PCCNTR.6167012 DE 2024, del evaluador de competencias.

Respetada Subdirectora:

Teniendo en cuenta la necesidad de realizar los procesos de Evaluación y certificación de competencias, se requiere adicionar este contrato teniendo en cuenta que el evaluador de competencias laborales, señor MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ESPINOSA, tiene a cargo la siguiente área clave:

Área Clave Saneamiento Ambiental: Meta _ 147

Por lo tanto, se hace necesario prorrogar el contrato de prestación de servicios personales:

No Contrato	Fecha inicio	fecha terminación inicial	Vr adición	%	Tiempo prorrogado	Fecha de terminación prorroga
CO1.PCCNTR.6167012	17/04/2024	30/09/2024	0	0	16 días	16 /10/2024

Nota: El valor adicionar corresponde al saldo que está a favor de la entidad y se encuentra incluido en el valor inicial del contrato.

Cordialmente,



Carlos Alberto Silva Polania
Coordinador Formación Profesional

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6167012 DE 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Nydia Jimena Rodríguez Rodríguez Subdirectora (e), y Miguel Angel Hernández Espinosa, cuyo objeto es: " Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, construcción y revisión de instrumentos de evaluación en las funciones productivas de Servicios Ambientales para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso." me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
CENTRO ORDENADOR DE GASTO:	Centro Desarrollo Agroindustrial y Empresarial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Carlos Alberto Silva Polania
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6167012 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	Prestación De Servicios Personales
OBJETO:	Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, construcción y revisión de instrumentos de valuación en las funciones productivas de Servicios Ambientales para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso.
VALOR:	Veintitrés millones quinientos mil pesos m/cte. ($ 28.200.000)
CONTRATISTA:	Miguel Angel Hernandez Espinosa
C.C.	1070959866
LUGAR DE EJECUCIÓN:	En los 29 municipios de cobertura del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	3/04/2024
FECHA DE INICIO:	17 de abril de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	180 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Veintiocho millones doscientos mil pesos m/cte. ($ 28.200.000)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Veintiocho millones doscientos mil pesos m/cte. ($ 28.200.000)
PRÓRROGA No:	No aplica
ADICIÓN No. :	No aplica
SUSPENSIÓN No. :	No aplica
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total para el contrato la suma de VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($28.200.000,00 M/CTE). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Seis (6) pagos iguales por los meses de abril a septiembre de 2024, por valor de CUATRO MILLONES

	SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.700.000,00) cada uno.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A.		
No. PÓLIZA	18-46-101023635		
FECHA EXPEDICIÓN	04/04/2024		
FECHA APROBACIÓN	17/04/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/04/2024	30/01/2025	$ 2.820.000,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que NO se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que, Miguel Angel Hernandez Espinosa con CC: 1070959866, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, según planilla No. 1064300318, correspondiente al mes de junio de 2024.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Zulma Rocio Gomez Galeón, mediante SECOP II de fecha 03 de abril del 2024, que, de acuerdo con reorganización en las coordinaciones, se designó como supervisor a Carlos Alberto Silva Polania mediante SECOP II de fecha 25 de julio de 2024, desde el 25 de julio de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024 fecha en la que termina el contrato.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	***VALOR***
Valor inicial (1)	$ 28.200.000
Vr. Adiciones (2)	N/A
Valor Total (1) + (2)	$ 28.200.000
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$11.593.333
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$ 11.593.333
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$16.606.667

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA			
FECHA DE CORTE	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
14/05/2024	Abril	$ 2.193.333	7.7%
7/06/2024	Mayo	$ 4.700.000	20.0%
3/07/2024	Junio	$ 4.700.000	20.0%
Vr. Pagado a la fecha (3)			$11.593.333

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	**PORCENTAJE**
Financiera	36.9%

III. Adición AL CONTRATO CO1.PCCNTR.6167012 de 2024

Solicitar adición y prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

Atender las diferentes solicitudes de los municipios de cobertura del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial, SENA Villeta, con el fin de contribuir con el cumplimiento de

la meta en el área clave: Servicios Ambientales dentro del proceso de gestión de evaluación y competencias laborales

Adición y Prorroga:

Prorrogar el plazo de ejecución en 16 días, con lo cual la fecha de finalización será el 16 de octubre de 2024.

Adicionar: No se requiere adicionar al valor del contrato, teniendo en cuenta que el contrato se había proyectado con fecha de inicio del día 01 de abril de 2024 según estudio previo y oferta de servicios radicada y adjunta en los documentos de contrato, sin embargo el 03 de abril de 2024 queda suscrito el contrato en SECOP II, el compromiso presupuestal con fecha de registro 04 de abril de 2024, la póliza es cargada en el SECOP II por el contratista el día 04 de abril de 2024 y aprobada hasta el 17 de abril de 2024, por lo que este es el día de inicio de ejecución del contrato, por lo anterior se han efectuado tres (3) pagos de acuerdo a la ejecución tal como relaciona en el balance del contrato por un valor de ($ 11.593.333) así mismo, se indica que queda un saldo a la fecha por valor de ($16.606.667) el cual será pagado por el SENA al contratista de la siguiente manera:

a) Dos (2) pagos iguales por los meses de agosto y septiembre de 2024 por valor de cuatro millones setecientos mil pesos M/Cte. ($ 4.700.000) cada uno.

b) Un último pago por el mes de octubre de 2024 por valor de dos millones quinientos seis mil seiscientos sesenta y siete pesos M/Cte. ($ 2.506.667), dicho pago corresponde a los días por prorrogar y se encuentra incluido en valor inicial del contrato.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 02 días del mes de agosto de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Carlos Alberto Silva Polania
Supervisor de contrato