INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 23/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ACTA No.** 2 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 5.669.540,00 **PERIODO:** 01/01/2024-31/01/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804 - 2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA

CONTRATISTA: 0 CONTRATO DE OBRA No.: 0

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES, PUERTO TRIUNFO CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 3317 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL ESTACION PUERTO PITA, PUERTO TRIUNFO CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO 4398 DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 14/03/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14 DE MARZO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 57.596.402,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 57.596.402,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta N° 01 del 14 de diciembre de 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Director	$ 5.800.000,00		0,60	$ 3.480.000,00					0,20	$ 1.160.000,00	0,20	$ 1.160.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 2.600.000,00		3,00	$ 7.800.000,00					0,30	$ 780.000,00	0,30	$ 780.000,00
3	1	Profesional ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Profesional social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
5	1	**MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS**				$ 3.240.975,00								
6		Especialista en geologia y/o geotecnia												$ -
7		Especialista en diseño geometrico												
8		Especialista en estructuras												
9		Especialista en hidraulica e hidrologia												
10		Especialista Vias y/o Pavimentos												$ -
11		**PERSONAL TECNICO**												
12	1	Inspector 1	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00								$ -
13		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 18.600.975,00						$ 1.940.000,00		$ 1.940.000,00
14		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36						$ 2,36		$ 2,36
15		**TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)**				**$ 43.898.301,00**						**$ 4.578.400,00**		**$ 4.578.400,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta N° 01 del 14 de diciembre de 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
16		**OTROS COSTOS DIRECTOS**												
17		**VIATICOS**												
18	1	Viaticos Director y/o especialistas	$ 140.000,00	Dia	5,00	$ 700.000,00					1,50	$ 210.000,00	1,50	$ 210.000,00
19		**costos de alquiler de equipos y oficina**												
20	1	Motocicleta (Incluye Combustible) (1)	$ 600.000,00	Mes	6,00	$ 3.600.000,00					0,30	$ 180.000,00	0,30	$ 180.000,00
21	1	Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 3.000.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 6.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
22	1	Ensayo de laboratorio de suelo, pavimento y concreto	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.200.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
23	1	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 800.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
24		**OTROS COSTOS**												
25	1	Transporte aereos o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 296.300,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 592.600,00					1,80	$ 533.340,00	1,80	$ 533.340,00
26	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 270.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
27	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 420.000,00					0,37	$ 52.300,00	0,37	$ 52.300,00
28	1	Veeduría Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500,00					3,00	$ 115.500,00	3,00	$ 115.500,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 13.698.100,00**				**$ -**		**$ 1.091.140,00**		**$ 1.091.140,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 57.596.401,00				$ -		$ 5.669.540,00		$ 5.669.540,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -								
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 57.596.401,00				$ -		$ 5.669.540,00		$ 5.669.540,00
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)								$ -		$		$
		* Costo Total = (E) + (F)				**$ 57.596.401,00**				**$ -**		**$ 5.669.540,00**		**$ 5.669.540,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

		%
Valor Anticipo Otorgado	N/A	
Valor Amortizado Presenta Acta	N/A	
Valor Amortizado Acumulado	N/A	
Valor Saldo por Amortizar	N/A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 5.669.540,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 5.669.540,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DE PERSONAL	4.578.400,00	$ -	$ 4.578.400,00
COSTOS DIRECTOS	1.091.140,00	$ -	$ 1.091.140,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**5.669.540,00**	$ -	**$ 5.669.540,00**

OK

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Representante Legal o su Apoderado
JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional 05202-096971 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.