CHITARAQUE 1.621	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHITARAQUE	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: GC-P06-F34
ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2- RECIBO FINAL		FECHA: 09/04/24

CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 CANTIDADES EJECUTADAS FINALES	
				ANTERIORES		PRESENTES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1	Gasolina corriente según normas colombianas	X Galón	$ 18.834	$ 368,00	6.930.912,00	$ 140,00	**$ 2.636.760,00**	140,0	**$ 2.636.760,00**
2	Biodiesel Corriente ACPM, según normas colombianas	X Galón	$ 11.192	$ 2.148,00	24.040.416,00	$ 1.311,00	**$ 14.672.712,00**	1311,0	**$ 14.672.712,00**
6	Delvac Mx Especial 15W40 CK-4	X 5 Galones	$ 681.600	$ 4,00	2.726.400,00	$ 1,00	**$ 681.600,00**	1,0	**$ 681.600,00**
7	Aceite Hidráulico iso 68	X 5 Galones	$ 477.500	$ 2,00	955.000,00	$ 2,00	**$ 955.000,00**	2,0	**$ 955.000,00**
17	Marfak multipropósito 2R	x 35 LIBRAS	$ 795.800	$ 1,00	795.800,00	$ -	$ -		$ -
TOTAL			5.674.176,00		35.448.528,00		18.946.072,00		**$ 18.946.072,00**

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 36.400.000,00
VALOR ADICION No. 01	$ 18.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 54.400.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 35.448.528,00
VALOR APAGAR PRESENTA ACTA	$ 18.946.072,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	5.400,00

ING. HELBER LEONARDO NIÑO BAEZ
SECRETARIO PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
SUPERVISOR

INVERSIONES CALVO LTDA
ALBA LUCIA CALVO HURTADO NIT. 900014129-7
CONTRATISTA

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 002 RECIBO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO 040 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CHITARAQUE (BOYACÁ) E INVERSIONES CALVO LTDA NIT. 900014129-7 R/L ALBA LUCIA CALVO HURTADO CC. 37.864.318 de Bucaramanga.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHITARAQUE (BOYACÁ)
NIT:	800.034.476-0
CONTRATISTA	INVERSIONES CALVO LTDA
NIT.	900014129-7
R.L	ALBA LUCIA CALVO HURTADO
C.C.	37.864.318 de Bucaramanga
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL A.C.P.M – GASOLINA CORRIENTE) A MONTO AGOTABLE Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS DESTINADOS A MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE CHITARAQUE BOYACA
FECHA CONTRATO	23 DE FEBRERO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 36´400.000)
VALOR ADICIONAL	DIESCIOCHO MILLONES PESOS M/CTE ($ 18.000.000)
VALOR TOTAL	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 54.400.000)
PLAZO INICIAL	UN (MES)
PLAZO ADICIONAL	(15) QUINCE DIAS
PLAZO TOTAL	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
PERIODO DE PAGO:	ABRIL DE 2024

SOPORTES FINANCIEROS

DOCUMENTO	FECHA	RUBROS	NOMBRE	FUENTE	VALOR
CDP N.º 2024000081	14/02/2024	2.3.2.01.01.001.03.02.2	Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura vial rural/SGP-	1.2.4.3.03	$36.400.000
RP N° 2024000147	22/03/2024	2.3.2.01.01.001.03.02.2	Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura vial rural/SGP	1.2.4.3.03	$36.400.000
ADICIONAL					

CDP N.º 2024000081	14/02/2024	2.3.2.01.01.001.03.02.2	Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura vial rural/SGP-	1.2.4.3.03	$18.000.000
RP N° 2024000228	22/03/2024	2.3.2.01.01.001.03.02.2	Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura vial rural/SGP	1.2.4.3.03	$18.000.000

En Chitaraque, Boyacá a los siete (07) días del mes de mayo de 2024, en el despacho de la secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente supervisor ING. HELBER LEONARDO NIÑO BAEZ, en calidad de contratante procede a dar trámite a la presente acta de pago parcial N° 001.

CONSIDERANDO:

1. Que el Municipio de Chitaraque Boyacá suscribió el contrato de la referencia a los 23 DE FEBRERO DE 2024, con **INVERSIONES CALVO LTDA RL/ ALBA LUCIA CALVO HURTADO CC 37.864.318 DE BUCARAMANGA SANTANDER** en calidad de contratista.

2. Que el Municipio de Chitaraque Boyacá suscribió acta de inicio a los 26 DE FEBRERO DE 2024, con **INVERSIONES CALVO LTDA RL/ ALBA LUCIA CALVO HURTADO CC 37.864.318 DE BUCARAMANGA SANTANDER** en calidad de contratista, una vez legalizado el contrato.

3. Que para la ejecución del contrato se pactó un plazo de ejecución que va desde la fecha de suscripción del acta de inicio 1 MES de ejecución.

4. Que la cláusula se determinó la forma de pago así:

   El valor del contrato se efectuará contra pagos parciales conforme el suministro de combustible y lubricantes efectivamente realizado, entregado y recibido a satisfacción, mediante la presentación de cuentas de cobro y/o factura por los valores ejecutados y recibidos, debidamente sustentadas por el acta respectiva y aprobada por el supervisor.

5. Para el trámite de la presente acta se presenta factura, informe de actividades, pago de aportes correspondiente al sistema de seguridad integral, certificación e informe del supervisor del contrato.

6. Que revisados los términos es procedente realizar el pago parcial No. 002 correspondiente al recibo final del contrato de suministro 040 de 2024

ACUERDAN.

PRIMERO: Ordenar el pago parcial N° 002 de recibo final del contrato de suministro 040 de 2024, por valor de **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS ($ 18.946.072) MCTE,** correspondiente a las actividades realizadas hasta el día cuatro de abril de 2024, según la siguiente relación;

CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				ACTA DE RECIBO PARCIAL No 2 CANTIDADES EJECUTADAS FINALES	
				ANTERIORES		PRESENTES			
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	V. UNITARIO	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL
1	Gasolina corriente según normas colombianas	X Galón	$ 18.834	$ 368,00	6.930.912,00	140,00	**$ 2.636.760,00**	140,0	**$ 2.636.760,00**
2	Biodiesel Corriente ACPM, según normas colombianas	X Galón	$ 11.192	$ 2.148,00	24.040.416,00	1.311,00	**$ 14.672.712,00**	1311,0	**$ 14.672.712,0**
6	Delvac Mx Especial 15W40 CK-4	X 5 Galones	$ 681.600	$ 4,00	2.726.400,00	1,00	**$ 681.600,00**	1,0	**$ 681.600,00**
7	Aceite Hidráulico iso 68	X 5 Galones	$ 477.500	$ 2,00	955.000,00	2,00	**$ 955.000,00**	2,0	**$ 955.000,00**
17	Marfak multipropósito 2R	x 35 LIBRAS	$ 795.800	$ 1,00	795.800,00		**$ -**		**$ -**
TOTAL			5.674.176,00		35.448.528,00		18.946.072,00		**$ 18.946.072,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO	**$ 36.400.000**	
VALOR ADICIONAL	**$ 18.000.000**	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01		**$ 35.448.528,00**
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No. 02 RECIBO FINAL		**$ 18.946.072,00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 5.400**
SUMAS IGUALES	**$ 54.400.000**	**$54.400.000**

SEGUNDO: Ordénese cancelar con cargo al siguiente rubro:

NUMERAL	OBSERVACIÓN	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR AFECTADO EN ESTE PAGO	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
2.3.2.01.01.001 .03.02.2	PAGO 2 final	$54.400.000	$ 35.448.528	$ 18.946.072	$ 5.400

TERCERO: Remítase copia de la presente acta a la secretaría de hacienda del municipio para los trámites correspondientes al pago.

HELBER LEONARDO NIÑO BAEZ
Secretario de Planeación,
Infraestructura y Medio Ambiente

INVERSIONES CALVO LTDA
R/L ALBA LUCIA CALVO HURTADO
NIT 900014129-7

RESPONSABLES	Proyectó	revisó	aprobó
Nombre	CAROLINA CASTELLANOS MOLINA	HELBER LEONARDO NIÑO BAEZ	JESÚS MENDIVELSO
Cargo	APOYO SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	ASESOR JURÍDICO
firma			