ACTA No 095 de 2019 REUNIÓN DEL COMITÉ DE APROBAR LA MODIFICACION AL CONTRATO			
PROCESO SELECCIÓN N°	**057-E-CACOM-2-GRUSE-2019**	**FECHA**	**29-OCTUBRE-2019**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 87'801.922,88**	**HORA**	**14:00 horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA**		

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2

En Villavicencio – Meta a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2019, se reunieron en el Departamento de Contratación de CACOM-2 los servidores públicos del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana, que se relacionan a continuación, con el fin de llevar a cabo la sesión del Comité de Adquisiciones para aprobar modificatorio al contrato del Proceso de Selección Abreviada Menor Cuantía No. 057-00-E-CACOM-2-GRUSE-2019.

ASISTENTES CON VOZ Y VOTO

GRADO	NOMBRE	CARGO	COMITÉ
MY	EDGAR JIMENEZ VIEIRA	COMANDANTE GRUPO DE SEGURIDAD (E)– GERENTE PROYECTO	ADQUISICIONES
TE	ANGELICA DEL ROCIO LLACHE	ESPECIALISTA JURIDICO CONTRACTUAL	ADQUSICIONES
CT	VICTORIA EUGENIA VARGAS	JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO	ADQUISICIONES

ASISTENTES CON VOZ Y SIN VOTO

CR	RODRIGO VELANDIA ESPINEL	SEGUNDO COMANDANTE CACOM-2	ORDENADOR DEL GASTO
ST	CARLOS ANDRES CUADROS	SUPERVISOR DEL CONTRATO	N/A
PD6	LUZ MERCY CARDENAS	PROFESIONAL EN CONTROL INTERNO	N/A

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Presentación ponencia por parte del Departamento de Contratación.
3. Consideraciones y deliberaciones del Comité de Adquisiciones de Contratación.
4. Recomendación del Comité de Adquisiciones
5. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se dio inicio a la sesión del Comité de Adquisiciones con la verificación del Quórum, encontrándose presentes los miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. PRESENTACIÓN PONENCIA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN

Objeto:	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCIÓN CANINA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2**

Apropiación Presupuestal

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL								15-01-05-004		
VIGENCIA	CTA PROG	SUBC CTA	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEN	SUB ITEN	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
2019	02	02	02	005	004	01	2	10	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA SECCION CANICA EN EL GRUPO DE SEGURIDAD DEL CACOM-2.	$87'801.922,88
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No. 10819 DE FECHA 25/MAYO/2019										**$87'801.922,88**

Valor	**$ 87'801.922,88**
Lugar y Plazo del contrato	**LUGAR:** En el Comando Aéreo de Combate Nº 2, Km. 7 vía Puerto López, Sección Canina del GRUSE N°25 **PLAZO:** 29 de noviembre del 2019

ACTA No 095 de 2019 REUNIÓN DEL COMITÉ DE APROBAR LA MODIFICACION AL CONTRATO			
PROCESO SELECCIÓN N°	**057-E-CACOM-2-GRUSE-2019**	**FECHA**	**29-OCTUBRE-2019**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 87'801.922,88**	**HORA**	**14:00 horas**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA**		

FORMA DE PAGO: La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:

a) ***CORTE PARCIAL DE OBRA 1***: Hasta por un valor correspondiente al 50% del valor del presupuesto adjudicado, presentación del acta de recibo parcial de obra, factura de cobro, pago aportes parafiscales y se pagará con cargo al PAC NOVIEMBRE DEL 2019

b) ***EL SALDO FINAL DEL CONTRATO***: Hasta por un valor del saldo total del presupuesto adjudicado y se pagará con cargo al PAC CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE DE 2020, contra entrega final y recibo a satisfacción, presentación de la factura, información que será verificada por el Departamento Financiero del CACOM-2 y una vez cumplidos los trámites administrativos a que haya lugar.

3. CONSIDERACIONES Y DELIBERACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE CONTRATACIÓN

El Comité de Adquisiciones no presentó ninguna observación con respecto a la decisión del modificatorio para ampliar el plazo de ejecución teniendo en cuenta la solicitud del contratista la cual se encuentra motivada según oficio presentado con fecha 25 de octubre de 2019.

4. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Una vez terminado el análisis de los puntos objeto de la ponencia, el Comité de Adquisiciones recomendó al señor *Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2*, aprobar el modificatorio al contrato electrónico de obra.

5. VARIOS:

El Señor *Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2*, acoge la Recomendación del Comité de Adquisiciones y ordena realizar modificatorio al contrato electrónico por ampliación del plazo de ejecución, sin afectar el valor final del contrato ni la forma de pago.

Agotado el temario, se dio por concluida la sesión. En constancia, firman quienes intervinieron:

FIRMAS

LISTADO ASISTENCIA ANEXO **Teniente ANGELICA DEL ROCIO LLACHE** Especialista Jurídico Contractual	LISTADO ASISTENCIA ANEXO **Capitán VICTORIA EUGENIA VARGAS** Jefe Departamento Financiero

LISTADO ASISTENCIA ANEXO
Mayor EDGAR JIMENEZ VIEIRA
Gerente de Proyecto

LISTADO ASISTENCIA ANEXO
Coronel RODRIGO VELANDIA ESPINEL
Segundo Comandante y Ordenador del Gasto CACOM-2

Elaboró: TS19. SANDRA CONSUELO TELLO PATIÑO
Técnico Gestión Contractual